



ה' שבט, תשע"ג
16 ינואר, 2013

החלטות בעקבות ישיבה שהתקיימה עם נציגות ההורים בתאריך 15.1.13

השתתפו: גב' טובה רפאל, סגנית רה"ע
מר יחיעם השמשוני, מנכ"ל העירייה
ד"ר אבי בנבנישתי, סמנכ"ל לנושאי חינוך ומנהל אגף חינוך ורווחה
גב' שלומית ברק, מפקחת
גב' אביטל מרגלית, מנהלת בי"ס לב-טוב
מר רוני גאון, מנהל המחלקה לשרותים כלליים
ד"ר אורה לנדא, סגן סמנכ"ל חינוך ורווחה
הורים: רות רם בר דעה, נציגת גן יסמין
רחלי פלומין, נציגת גן נופר
מרב בליימן שבתאי, נציגת גן מעיין
רפי רומנו, מזכיר הנהגה מוסדית בי"ס לב-טוב
לילך קרבאל, נציגת גן נופר והנהגת
יסמין קשת, נציגת גן נופר ויסמין
דבי אזולאי, נציגת גן יסמין
אריק ויונטה, נציג גן יסמין ונופר

1. לבקשת ההורים, הלימודים בביה"ס החדש לא יתחילו בספטמבר 2013, (תשע"ד), וזאת מכיוון שעדיין לא החלה הבנייה, ונראה שביה"ס לא יהיה מוכן בספטמבר 2013.
2. 46 תלמידים המועמדים ללמוד בבי"ס החדש, עפ"י אזור הרישום שפורסם בשולחנות העגולים ובשלטי חוצות, יתחילו לימודיהם בכיתה א', בבי"ס לב-טוב בכיתות "צבועות".
3. ההזמנות לבי"ס לב-טוב ולבי"ס החדש ישלחו בתאריך 16.1.13.
4. הכיתות ה"צבועות" יעברו, as is, לביה"ס החדש, בספטמבר 2014 (תשע"ה).
5. בשנה"ל תשע"ה, ילמדו בביה"ס החדש כיתות א-ב, שה"כ 4 כיתות.
6. לקראת הרישום לשנה"ל תשע"ה, תשקל הרחבת אזור הרישום לביה"ס החדש, לרחובות הבאים: עינב, עמיר, החלום ופשרו, אלומות, בר-יוחאי, הי"א.
7. תקום וועדת היגוי לחשיבה משותפת על הקונספט של ביה"ס החדש, הוועדה ברשות אגף החינוך ובשיתוף משה"ח וההורים.





מכון התקנים הישראלי



הערות : 1. מנכ"ל העירייה הדגיש, שהחלטה לבנות את ביה"ס לרוחב, ולא לאורך (כנף דרומית 2013, כנף 2014), אינה מבטיחה סיום הבנייה בספטמבר 2014. בכל מקרה בספטמבר 2014 ילמדו בביה"ס 4 כיתות, במידה והבנייה לא תסתיים, תהיה הפרדה מוחלטת בין אזור הבנייה לאזור בו נמצאים תלמידים ויובטח בטחון התלמידים.

2. סגנית ראש העירייה הדגישה, שאם התלמידים לא יחלו לימודיהם בביה"ס החדש בתשע"ד, משה"ח לא יאשר מינוי מנהל/ת, בשנה הקרובה, ומנהלת תבחר ותמונה רק לקראת שנה"ל תשע"ה.

בברכה

ד"ר אורה לנדא
סגן סמנכ"ל חינוך ורווחה

תפוצה לנוכחים
מר תום סטרוגו, יו"ר ועד הורים גנ"י

