

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 23.4.18 ישיבה מס' 4 - אפריל

משתתפים:

יהונתן יסעור	– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות
איבון בן צור	– חשבת מנהל כללי
בוריס נדורז	– מנהל מחלקת תחזוקה
רונית זנדברג	– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב
מארק סופרפין	– אחראי כיתות אקוסטיות
אפרת נאור	– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים
אוהד מוגרבי	– אחראי בינוי מוסדות חינוך
קרן טלקר	– מנהלת תחום הנגישות
ניצן גינזבורג	– מזכירת יחידת הנגישות
מאיר אטדג'י	– יועץ הנגישות העירוני
איתן גרבר	– מתרגם לשפת סימנים

נעדרו:

אביבה מלכה	– מנהלת אגף תשתיות
גילת לוויןגר	– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי
מישל עצמון	– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים
ערן אבירם	– מהנדס החברה לפיתוח
מיכל שרייבר גלבנדורף	– אדריכלית תכנון עיר
טל גרנית	– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
אבנר פרלמוטר	– מנהל אתר האינטרנט העירוני
שרגא קליין	– מנהל פרויקטים גנים ונוף
ירון קריב	– עוזר ראש אגף תב"ל
אתי אלימלך	– הנדסאית מחלקת כבישים
אירינה גולדנברג	– מחלקת תיאום
אורטל הרשקוביץ	– התחדשות עירונית
איגור שסטר	– בודק תוכניות רישוי
עו"ד ירדן תורג'מן	– מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח תיירות

- **פרס נגישות ישראל** - עיריית הרצליה והחברה לפיתוח התיירות הרצליה, לצערנו לא זכינו.
- **פיקוח הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות** - תמונות הועברו לאחר תיקונים ביוחנני והפארק, אנו מטפלים במגרש ספורט אילנות.
- **תב"ר הנגישות 2018** – נותרו 2 ההזמנות של שמע בכיתות, עד שלא יסגרו לא ניתן להזרים כספים (באחריות מארק).
- **סקר מבני ציבור** - רשימת מבני הציבור בעיר, צריכה לעבור מיפוי של חלוקת אחריות ההגשה (בעלים, שוכר חוכר). יצאה הזמנת עבודה עבור לאדריכלית מורשת נגישות לביצוע המיפוי. יש להרכיב את שתי הפעילות הבאות, להגשה לנציבות עד יוני 2018. (באחריות קרן).
- **חיישני RIGHT HEAR** – בפארק הרצליה. יצא על כך פרסום בשבוע הקרוב (במעקב קרן).
- **התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית** – הסתיים.
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** - בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה, אנו מקדמים פרויקט רמפות פריקות. האדריכלית שנבחרה תייצר מספר אפיונים שישמשו את העסקים במרכז העיר. המיפוי יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות לבחינת הנגשת החנויות בתום התהליך. נקבעה פגישה עם המחלקה המשפטית לאישור החוזה (באחריות קרן ואיבון).

- **אינטרנט -**
- **מוקד תמיכה וסיוע ONLINE** - הועברה פניה למנכ"ל לבחינת שיתוף פעולה עם חב' מגדלור. החברה מנגישה ללקוויי ראייה ושמיעה את שירותי העירייה באתר.

אגף תב"ל אירועים -

- **יום העצמאות** – אנו רוצים להודות לאפרת נאור, מנהלת מחלקת בטיחות באירועים, על עבודתה המאומצת בהגשת אירועי יום העצמאות. בעיקר לאחר שהתבקשנו על ידי הנציבות לערוך סיור ביקורת ברגע האחרון. לאחר מכן, הוזכרנו כעיר מצטיינת במדיה על ידם. **האירועים החלו בטקס גני הילדים (שפת סימנים, אוזניות וכו') ובהמשך כללו:**
- **במה מרכזית**- מתחם נגיש, חניה, שפת סימנים ותמלול.
- **נווה עמל**- אירוע יחסית שקט שבילו בו רוב ההורים המיוחדים.
- **בית ראשונים**- מתחם נגיש לחלוטין אשר כלל: רחבה נגישה, שירותים, אוזניות שמע, חניות וכו'. כמו כן, הוצא דף הנחיות לסדרנים במרכז העיר לטיפול באנשים עם מוגבלות.
- **ישיבת הפקת לקחים** תערך בהמשך, נושא הנגישות יתוזכר לכלל המעורבים בנושא **(באחריות אפרת וקרן)**.
- נערכים לקראת הנגשת הקונצרטים בפארק.
- **מרכז הנגשת שמע** - חברת מהלב עברה את חובת המרכז ואנו נערכים להוצאת מרכז. התקבלו הנחיות מהמחלקה המשפטית והמרכז נמצא בהכנה **(באחריות אפרת וקרן)**.
- **מרכז לבטיחות באירועים** - יכלול בתוכו את תחום הנגישות ונגישות השירות **(באחריות אפרת)**.

מחלקת תחזוקה -

- **תוכנית להנגשת בתי ספר - פרטני ותוכנית צו נגישות לבי"ס:**
- התקיימה פגישת מנכ"ל, במסגרת התקציב הקיים השנה יש מענה לכלל תוכנית העבודה לשנת 2018. תקבע פגישה עם בוריס ואוהד לקבלת לוח"ז מעודכן **(באחריות קרן)**.
- **מקורות תקציביים ממשד החינוך** - יטופלו על ידי מארק וירון.

רשימת ביה"ס לשנת 2017 - נוהל הצעות מחיר יועבר לאחר קבלת ההיתרים:

הנגשות פרטניות (כולל מעלית- זמן אספקת מעלית כ-8 חודשים):

1. **שמאל הנגיד- אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'.** התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח. בשלב סיום קבלת היתר בנייה, הועבר לנכסים. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ **(באחריות בוריס)**.
2. **שז"ר - התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח - בשלב סיום קבלת היתר בנייה, הועבר לנכסים.** סיום משוער בחופשת הקיץ. **(באחריות בוריס)**.
3. **ברנר - התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי.** להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. בוצע תכנון של יישור קיר, נמצא בשלב סיום קבלת היתר בנייה, הועבר לנכסים. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ **(באחריות בוריס)**.

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 - יצא נוהל אדריכלים לכל ביה"ס הנותרים.

- זאב - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
- גורדון - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
- נוף ים - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
- דור - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
- אלון - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
- הנדיב - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
- רמב"ם - **יוגש רק המבנה המרכזי**, הועבר סקר, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
- בר אילן - סיום משוער אוקטובר 2018 **(באחריות בוריס)**.
- מרכז ימ' - הועבר סקר נגישות.

רשימת ביה"ס לשנת 2019 -

1. **מפתן ארז** – ממתין להיתר **(באחריות בוריס)**.
2. **תיכון הנדסאים** – הועבר סקר, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.



3. תיכון ראשונים – מתוכנן שיפוך מסיבי בביה"ס שיכלול תוספת בנייה או חלופות בתכנון החלטה הועלתה להנהלת העיר. הנגשה תוטמע במהלך השיפוך (באחריות אוהד).
4. תיכון לחיים, היובל, סמדר – הועברו סקרי נגישות, ממתנים לאומדן (באחריות בוריס).
5. וולפסון – קיים תכנון לשיפוך כללי וקיימים סקרי נגישות. יש לברר האם מתוכנן שיפוך בשנים הקרובות (באחריות אוהד ובוריס).

תוכנית עבודה שנת 2017 -

1. היכל אומניות הבמה – ממתין להתקנת המדבקות (באחריות בוריס).
2. המועצה הדתית – בשלב היתרי בנייה, יש תב"ר נפרד להנגשה באגף תב"ל והועבר סקר נגישות (באחריות בוריס).
3. אגף שאיפה – יש צורך בהשלמת עבודות, ההזמנה בחתימות (באחריות בוריס).
4. הכוכב השמיני, פסגה ואולם שז"ר – הועברו דוחות ביקורת נגישות עבור השלמת הדרישות לצורך קבלת אישור נגישות למבנים (באחריות בוריס).

פיתוח סביבתי -

- מגרשי טניס - גיבורי עזיון 4 – שביל הגישה האחורי בוצע (החלק המרכזי של הפרויקט), ממתנים לסיום העבודה בחלק העליון של המתחם ובתוך מרכז הטניס (באחריות גילת).
- הנגשת רחבת יד לבנים – פתרון אפשרי הינו משטחים שיאפשרו לדשא לצמוח. נקבעה פגישה ברמת השרון עם יועץ הנגישות לבחינת המשטח במקום (באחריות גילת).
- בית קינן – במקום סככה לצל יינטעו עצים כהצללה טבעית. את בחירת העצים והנטיעות במקום יש לתאם מול מנהלת הפארק (באחריות גילת).

מחלקת גנים -

- גינת צמרות – יועץ הנגישות מצא מספר השלמות לצורך קבלת אישור נגישות (באחריות קרן).
- גינת אשרמן – יועבר אישור נגישות (באחריות קרן).
- תוכנית 2018 - גינות בר כוכבא, עינב ואמנון ותמר, אומדן על סך 950 אלש"ח (עינב- 65 אלש"ח אמנון ותמר- 340 אלש"ח). על מנת לעמוד בהנחיית המנכ"ל, ולהיערך במחלקה עם תקציב עצמי להשלמת העבודות, נקבעה פגישה עם מנהל האגף (באחריות גלית ושרגא).
- טרם תואמו סיוורים עם מאיר ודישי, לגנים חדשים שיבחרו על ידי שרגא, לעבודות בשנה הבאה (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה -

- רחבת שער העיר – הקבלן דורש תוספת תקציבית של 12,000 אלש"ח. טרם הושגה הצעת מחיר נוספת, לא קיים במסגרת כתב הכמויות של הקבלן של בוריס. הועבר לבדיקה של נאור להתאמה דרך משכ"ל (באחריות טל).
- טיפול בפניות פרטניות – על קבלן משכ"ל לתת בתחילת השבוע לו"ז וכן אישור טיפול ברשימה הנ"ל. יש להוציא דחוף הזמנת מסגרת לטיפול בקריאות פרטניות (באחריות טל וקרן).
- סקר תמרורים – בהנחיית מנכ"ל התקבלה הצעת מחיר מחברת יונה שתיתן סקר תשתיות ותמרורים (באחריות טל).
- ביקורת הנגשת תחנות אוטובוס - הקבלן החדש מצמצם את פערי הקבלן הקודם שהשאיר מספר רב של משימות לא סגורות, בדיקת תחנות טרם נתקיימה בהתאם להנחיותיו של יועץ התנועה. לקבלן ניתנו 14 ימי עבודה לצמצם את הפער (באחריות טל).
- בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות, בוצעו 3 פניות לקבלן המשנה לקבלת החומר חזרה וטרם העביר אותם. בראשון שעבר פנינו לקבלן זוכה משכ"ל לדאוג להחזר החומר מקבלן המשנה ליציאה לביצוע שכן הקודם לא ביצע דבר.
- ✓ החברה לפיתוח - אולמות ספורט בביה"ס - בן גוריון, אלון ולב טוב הועלו לאישור וועדת תנועה (באחריות טל).
- ✓ פיתוח סביבתי - מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה, הועלו לאישור וועדת תנועה (באחריות טל).



✓ רמזורים ללקויי ראייה –

- פינסקר- השרון- סוקולוב – **הסתיים**.
- קניון שבעת הכוכבים – **הסתיים**.
- הרב קוק- ארלוזורוב- בן גוריון- **הסתיים**.
- נווה אמירים – צומת כפול (בילו ורבי עקיבא) – **הסתיים**.
- הבריגדה היהודית- שד ירושלים – **הסתיים**.
- צומת שד' חן - הועבר חשבון לתשלום.
- צומת הנדיב- סוקולוב – הועבר חשבון לתשלום.

הזמנות עבודה לצמתים נוספים, יוצאו לאחר התייעצות עם נציג העיוורים (באחריות קרן).

- ירושלים- סוקולוב
- הבריגדה היהודית – כנפי נשרים
- הרב קוק- ויצמן – אהרונוסון
- הבריגדה היהודית- כצלסון
- ירושלים - הר סיני
- ירושלים- סוקולוב

החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – עקב בעיה בקבלת היתר, האדריכלית התבקשה למצוא פתרון למעלית הקיימת. נמצא אצל היועץ לתכנון **(באחריות ערן)**.
2. חניון רש"י/ הנדיב – הסתיים. תתואם פגישה עם יועץ הנגישות בשטח **(באחריות ערן)**.
3. אולמות ספורט:
 - אילנות – ישנן תוכניות מוכנות+ קבלן. הנושא ממתין לאישור המועצה עבור תב"ר חדש **(באחריות ערן)**.
 - 4. תוכנית 2018 –
 - הקונסרבטוריון – נשלח סקר נגישות, נמצא בתכנון אצל יועץ מעליות **(באחריות ערן)**.
 - בניין סוקולוב 10- ממתנים לתשובת מחלקת נכסים, לאחר התייחסות יועצת הנגישות לחוסר הנגישות במעלית הקיימת בבניין המגורים **(באחריות ערן)**.
 - 5. סקר חניונים – הועברה מפה במחשוב מ-GIS, עד סוף מאי יהיה סקר סופי של החברה המטפלת **(באחריות יוסי)**.
 - 6. ביה"ס רעות - בקשה פרטנית תלמיד עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר 9/2019 הועבר סקר נגישות. לאור מורכבות ההגשה יזומנו כל הגורמים לפגישה במקום, **קרן, חגית, יוסי, נורית, מנהלת ביה"ס ואוהד (באחריות קרן וערן)**.
 - 7. בן גוריון ותיכון חד"ש - הועברו לביצוע של החברה לפיתוח, יש לוודא הטמעת דרישות הנגישות (פיר מעלית, 2 תאי שירותים ודרך נגישה).

שמע במבנים –

- מימון ביניים - 400 אלש"ח שצריכים לחזור ממשרד החינוך לתב"ר הנגישות- במעקב של אורנה גולדפריינד ואולגה.

חופים –

- הנגשת חוף השרון – בעקבות פגישה עם חבר המועצה יונתן יעקובוביץ יתבצע פיילוט להנגשת המשך השביל הצפוני בחוף השרון עד לקו המים על ידי שבילים מתקפלים. החברה לתיירות תרכוש מקטע לצורך כך ובשיתוף מנהל החופים תיבחן ההנגשה.
- חוף השרון – יש צורך בהתקנת מאחזי יד בטרבינות הקיימות במקום **(באחריות ירדן)**.



נגישות שירות -

- העסקת אנשים עם מוגבלות - בשיתוף אגף משאבי אנוש, תתקיים הדרכה בהשתתפות ראש העיר והסגל הבכיר.
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות של משרד העבודה והרווחה יעבירו את ההדרכה נקבע לתאריך 17/6 (באחריות רונית, מיכל וקרן).
- תוכנית הדרכה נגישות השירות - נקבעה פגישה 15/7 לבניית תוכנית לעובדים החדשים שנקלטו בעירייה (באחריות קרן ורונית).

בברכה,
קרן טלקר
מנהלת תחום הנגישות

העתקים:

מר משה פדלון	- ראש העיר
גב' מאיה כץ	- מ"מ וסגנית ראש העיר
מר יהודה בן עזרא	- מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב	- סמנכ"ל בכיר לעירייה
גב' דורית בסמן קובל	- דוברת העירייה
מר חיים שגיא	- משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
עו"ד ענת בהרב-קרן	- היועצת המשפטית
מר רוני חדד	- גזבר העירייה
מר רוני גאון	- מנהל אגף שאיפ"ה
אדריכל מייק סקה	- מהנדס העירייה
מר שמואל עקרוב	- מנהל אגף תב"ל
מר אמיר זיו	- מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
מר ארז לזובר	- מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
מר עופר מור	- מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות

