

י"ז אדר ב, תשע"ו
27 מרץ, 2016

התקדמות עבודות ועדת הנגישות מיום 27/03/16

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– חשבת אגף ההנדסה	שרית אברמוביץ'
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– אדריכלית מחלקת פיתוח סביבתי	דפנה תמיר
– מפקח עבודות כבישים תב"ל	ניר מושנוב
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– יועץ נגישות עירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

נעדרו:

מיכל שרייבר גלבנדורף – תכנון עיר

יש להתקדם עם תוכנית העבודה המצורפת, העומדת על 2.4 מיליון ₪. הועדה נפרדת מדפנה ומתי אשר פורשים מתפקידם בעירייה, ומאחלת להם הצלחה בדרכם החדשה. יש לקחת בחשבון שדפנה הוכשרה כמורשת נגישות מתו"ס ועלינו לשקול הוצאת עובד נוסף מהאגף שייתן מענה לעבודות.

תוכנית להנגשת בתי ספר-

הנחיית מנכ"ל העירייה לבדוק מה טרם יצא לביצוע מתוכנית העבודה של 2016 ולהעביר את יתרת התב"ר לטובת הנגשת בתי הספר (סיום פעימה שנייה מאי 2017).

תקבע פגישה עם רוני גאון להצלבת העבודות המתכוננות לביצוע בבתי הספר בשנת 2017, על מנת שיוטמעו בהן דרישות הנגישות (פיר, 2 תאי שירותים, דרך נגישה) ועל מנת שנעמוד בלוח הזמנים שהתחייבנו מול הנציבות מאי 2017. **(באחריות קרן).**

התוכנית כוללת את מפתן ארז, בר אילן והחטיבה הצעירה בברנדייס. יש צורך בפיר מעלית. **(באחריות בוריס).**
בי"ס אופק יטופל במסגרת החברה לפיתוח ויוטמעו בו דרישות הנגישות **(באחריות ערן).**

תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין –

הוחלט לחכות לחודש מאי על מנת לבדוק את היתרה התקציבית לקידום הסקר. הסקר יכלול את כל שטחי החניה בעיר, את הגינות הציבוריות מעל 4 דונם ואת הגינות שיש בהם 5 מתקני משחק ומעלה. **(באחריות קרן וסגלית).**



מחלקת תחזוקה –

• תוכנית עבודה 2015 –

אילנות – טרם נקבע הסיור עם מאיר לבדיקה (באחריות בוריס).

• תוכנית עבודה לשנת 2016

יתרה תקציבית לביצוע בשלב זה 270 אלש"ח.

1. מועדון השחמט - ישנה תוכנית מוכנה, העבודה תתבצע בקיץ 2016.

(באחריות בוריס).

2. בית הנוער - הועבר דוח נגישות, ממתנים לאומדנים (באחריות בוריס).

3. אגף שאיפ"ה - העבודות מתבצעות. יש צורך בהשלמה של מעקה מנירוסטה

(באחריות בוריס).

4. מרכז פסגה - הועבר דוח נגישות, ממתנים לאומדנים (באחריות בוריס).

5. מקלטים עיליים- 120- אלחריזי 4. 121- רח' רביבים 17- זולאי פפו. יצאו

לסיור היום ה- 27.3.16. ממתנים לדוחות והאומדנים (באחריות בוריס).

• הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח –

1. שז"ר – קיימת הרשאה ממשרד החינוך בסך 360 אלש"ח, יתרת התקציב הנדרשת בסך

350 אלש"ח. בשלב קבלת הצעות מחיר והכנת ההזמנות ליועצים (באחריות בוריס ומארק).

2. יוחנני – תב"ר 1.4 מיליון ₪ של אגף תב"ל, לביצוע המעלית כולל הרשאה תקציבית

ממשרד החינוך בסך 583 אלש"ח.

התקיימה פגישה עם מנהלת בית הספר בתיאום עם ההורים וחב' משכ"ל והיות ומדובר

בתוספת בנייה הוחלט לבצע את התקנת המעלית ביוני (באחריות בוריס).

3. תיכון דור – תלמידה עם מוגבלות (רישום לא מתוכנן עקב מחלה). הזמנה של 160

אלש"ח למעלונים נמצאת בחתימות. (באחריות בוריס).

4. ברנר – הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך

בהתקנת מעלית. הוכן סקר נגישות, ממתנים לאומדנים ואז יועבר לבקשת תקצוב

ממשרד החינוך עבור מעלית להנגשה פרטנית. (באחריות רוני גאון ומארק).

5. לב טוב – הורים בכיסאות גלגלים לילדה שעולה לכיתה א', עפ"י החוק נדרשת מעלית.

הוכן סקר נגישות, ממתנים לאומדנים ואז יועבר לבקשת תקצוב ממשרד החינוך

עבור מעלית להנגשה פרטנית. (באחריות רוני גאון ומארק).

מחלקת גנים –

• תוכנית עבודה 2016 – החומר הועבר לוועדת היועצים לבחירת מפקח עבודות גינות. לאחר

בחירת המפקח, יקודמו קבלת כתבי הכמויות עבור הגנים: גני הרצליה ועינב.

התוכנית כוללת בנוסף: גן צמרות, גינת רזיאל, גינת נתי, גינת חזקיה. בעלות 400 אלש"ח.

(באחריות מח' גנים).

כבישים ורמזורים –

• הנמכת מדרכות פניות פרטניות ורשימת צמתים לא מונגשים בהרצליה פיתוח – ניר המפקח

מעדכן כי י.ע.ז סיימו 16 צמתים חוץ מ-3 נקודות על רחוב יצחק מנגר שבהם יש קושי לבצע

הנמכות היות ורוחב המדרכה נע בין 60-80 ס"מ כולל עמודי תאורה. ייבדק על ידי יועץ

הנגישות (באחריות מאיר).

לאחר הגשת החשבונות תיסגר ההזמנה ונבחן את העברת יתרת התקציב ליוסי זמיר,

(באחריות שרית וקרן).

• עבודות 2016 – מועברות פניות לטיפול יוסי זמיר (באחריות קרן).



- **רמזורים לעיוורים** – נותרו עוד מספר עדכונים למכרז שיוגשו לסגנית וממלאת מקום ראש העיר, מאיה כץ. לאחר האישור הסופי המכרז יצא. הצמתים המתוכננים לביצוע:
 1. אבא אבן שנקר
 2. אבא אבן סדנאות
 3. בן גוריון רבי עקיבא בילו
 4. גולומב הדר**התקציב המיועד לפרויקט יועבר לטובת הנגשת בתי הספר. (באחריות קרן).**

החברה לפיתוח

- בתוכנית העבודה 2016 קיימים שלושה פרויקטים מחוץ למסגרת תב"ר הנגישות:
1. חניון שער העיר – החניון יונגש במסגרת הפרויקט כולו במהלך 2016 **(באחריות ערן)**.
 2. חניון לב העיר – התקבל תקציב מהעירייה לחידוש כלל החניון והעבודות יכללו את הנגישות הנדרשת. **(באחריות ערן)**.
 3. בית ראשונים – התקיימה פגישה בהשתתפות המנכ"ל לקביעת מיקום המעלית. העבודות יחלו בתחילת יוני ויסתיימו בסוף אוגוסט. ערן מעדכן כי פג התוקף של היתר הבנייה יש לחדשו. **כדאי להגיש לוועדה השבוע כי החל מאפריל יתקיימו שינויים בדרישות הועדה.**

פיתוח סביבתי

- תוכנית עבודה 2016 – היות וטרם הוגש אומדן לביצוע העבודות, **יועבר התקציב המתוכנן לטובת הנגשת בתי הספר. (באחריות קרן)**. הפרויקט שתוכנן לביצוע היה אמור לכלול במסגרת בדיקת כל מגרשי הספורט בעיר יש לבצע את המגרש ביד התשעה, רביבים 14, מגרשים בבתי הספר. לא לביצוע: הרקפות, מגרשי הטניס הצמודים לבתי המלון.

שמע במבנים

- **מימון ביניים להנגשת כיתות שמע** – עלויות תקצוב להנגשת שמע במוסדות חינוך נלקחו כמימון ביניים מתב"ר נגישות 1032. תב"ר 1828 (הנגשת כיתות ליקויי שמיעה) בסכום של 210,000 ₪ מיועד לצורך עלויות אלה. נשלח מייל לאביגדור חשב אגף החינוך, לתקצב תב"ר זה ולהעביר אליו את ההוצאות שנרשמו בתב"ר הנגישות. **(באחריות אורנה גולדפריינד)**.
- יצאה הזמנת עבודה בסך 200 אלש"ח להנגשות שמע נוספות **(באחריות מארק)**.
- מרכז צמרות – הותקנה המערכת. **בוצע**.
- תוכנית 2016 – במאי תתקבל רשימה חדשה של כיתות להנגשת שמע **(באחריות מארק)**.

היתרים ותקציבים למוסדות חינוך

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח – משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר, תא שירותים, דרך נגישה). **התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם.**

על פי החלטת מנכ"ל העירייה הטיפול יופנה לגורם חיצוני אשר יפעל לקבלת התקציב ממשרד החינוך. (באחריות קרן).

חופים

- טרם הוגשו האומדנים לביצוע השלמות בשלושת חופי אכדיה. יש לפעול בהקדם כדי להיערך לפתיחת עונת הרחצה (באחריות עופר מור).
- חוף השרון – התקיימה פגישה שהציגה את חלופות ההנגשה. סוכם כי יועברו אומדנים עם סדרי עדיפויות לביצוע מרכיבי התוכנית. (באחריות עופר מור).
- כסאות גלגלים לחוף הים – יצאה הזמנת עבודה לרכישת הכיסאות, בהשתתפות מימון משרד הפנים, שיוצבו בחוף הדרומי ובחוף הנפרד (באחריות שמוליק לין).

נגישות שירות –

- תוכנית ההדרכות לעובדי העירייה – לאור קבלת מספר רב של משובים שלילים על המרצה, הוחלט לבקש מעמותת שק"ל להחליפו עבור הפורומים הגדולים. כמו כן, יושם דגש על התאמת התכנים והדוגמאות בהתאם לתפקידי העובדים המשתתפים בפורום. (באחריות רונית קולודוני וקרן).
- התאגידים והחברות העירוניות – עד ה- 6.4.16 נתבקשו התאגידים להעביר את הנתונים על מינוי רכז נגישות ותוכנית הדרכות נגישות שירות. (באחריות קרן).

סיכמה: ניצן גינזבורג

העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– גזבר העירייה	מר גולן זריהן
– סמנכ"ל לנושא חינוך ומנהל אגף חינוך	דר' אבי בנבנישתי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר משה ביטון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתשתיות	גב' איריס זלדין
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתכנון	גב' מוניקה זר ציון
– מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים	גב' מישל עצמון
– מנהל מדור תנועה ובטיחות	מר טל גרנית
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לתיירות	מר עופר מור