

ט' אייר, תשע"ו
17 מאי, 2016

התקדמות עבודות ועדת הנגישות
מיום 16/05/16

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– מנהל מדור תנועה ובטיחות ומנהל מחלקת אחזקת כבישים	טל גרנית
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– יועץ נגישות עירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

נעדרו:

– חשבת אגף ההנדסה	שרית אברמוביץ'
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף

יהונתן יסעור: אנחנו גאים לבשר שאירועי יום העצמאות הונגשו זו השנה הראשונה באופן מלא יחד עם יועץ הנגישות. זו היא דוגמא להתנהלות נכונה ומקצועית של כל הגורמים אשר היו מעורבים בתהליך. יש לשים לב להבא שמפרסמים בצורה נרחבת על כך שהאירוע עצמו נגיש. בשנה הבאה צריך לראות כיצד ניתן להנגיש את טקס יום הזיכרון המרכזי.

תוכנית להנגשת בתי ספר-

מנכ"ל העירייה הנחה לבחון יתרת תב"ר עבור פרויקטים שטרם יצאו לביצוע מתוכנית העבודה של 2016 ולהעביר את יתרת התקציב לטובת הנגשת בתי הספר (סיום פעימה שנייה מאי 2017). הוחלט כי הפרויקטים הבאים יחתכו מתוכנית העבודה הנוכחית סך של 800 אלש"ח להנגשת ביה"ס:

1. גנים ציבוריים - במקרה ויש התקדמות בנושא המפקח ניתן לעלות אותן לקרן, ויבחן כיצד ניתן למצוא לכך מקור תקציבי.
2. רמזורים- המרכז בוטל וכרגע אין צפי לביצוע תוכנית עבודה. מחכים למכרז נוסף (מרכז בקרת רמזורים). בכל הצבת רמזור חדש יותקנו ויוטמעו בהם מערכת זמזמים.
3. פיתוח סביבתי – הנגשת מגרשי ספורט.

על פי הנחיית מנכ"ל יש לבחון משמעויות תקציביות להנגשת כלל המבנים העירוניים הקיימים כ- 250. התקבלה הצעת מחיר לסקר בסך 100 אלש"ח. יועלה לאישור מנכ"ל (באחריות קרן ורוני).



בפגישה עם רוני גאון, הוכנה רשימת ביה"ס שבהם יחלו עבודות הנגישות שיקללו: פיר, 2, תאי שירותים, דרך נגישה, כדי שנעמוד בלוח הזמנים שהתחייבנו מול הנציבות מאי 2017 (יפתח סעיף תב"ר חדש עבור הנגשת ביה"ס, מספרו 985):

- בר אילן- ישנה מעלית בבית הכנסת הצמוד- יש לוודא שתשמש גם את ביה"ס ולבצע רמפה ב-3 מדרגות.
- מפתן ארז- יובל רגב
- ויצמן- יובל רגב
- ברנדייס- נתי זיו
- שמואל הנגיד- פרטני, הוגשה בקשה לתקצוב משרד החינוך
- תיכון חדש- כרגע לא ברור איזה שיפוץ מתוכנן, תתקיים פגישה אצל ראש העיר
- שז"ר- יובל רגב
- וולפסון- נכנס לשיפוץ
- ברנר- פרטני, הוגשה בקשה לתקצוב משרד החינוך
- לב טוב- פרטני, הוגשה בקשה לתקצוב משרד החינוך

מחלקת תחזוקה -

- הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח -
 1. שז"ר - קיימת הרשאה ממשרד החינוך בסך 360 אלש"ח, יתרת התקציב הנדרשת בסך 350 אלש"ח. ממתין לאישור ועדת יועצים 22.5 עבור אדריכל להכנת תוכנית והיתר בנייה. (באחריות בוריס ומארק).
 2. יוחנני - תב"ר 1.4 מיליון ₪ של אגף תב"ל, לביצוע המעלית כולל הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בסך 583 אלש"ח.
 - התקיימה פגישה עם מנהלת בית הספר בתיאום עם ההורים וחב' משכ"ל והיות ומדובר בתוספת בנייה הוחלט לבצע את התקנת המעלית ביוני (באחריות בוריס).
 3. תיכון דור - תלמידה עם מוגבלות (רישום לא מתוכנן עקב מחלה). סוף יוני- סיום התקנת מעלונים. (באחריות בוריס).
 4. ברנר - הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך בהתקנת מעלית. הוכן סקר נגישות, הועברה בקשה למשרד החינוך. (באחריות רוני גאון ומארק).
 5. לב טוב - הורים בכיסאות גלגלים לילדה שעולה לכיתה א', עפ"י החוק נדרשת מעלית. הוכן סקר נגישות, הועברה בקשה למשרד החינוך. (באחריות רוני גאון ומארק).

תוכנית עבודה לשנת 2016

1. מועדון השחמט - מחכים לכתבי כמויות+ הזמנה. (באחריות בוריס).
2. בית הנוער - מחכים לכתבי כמויות+ הזמנה (באחריות בוריס).
3. אגף שאיפ"ה- העבודות הסתיימו.
4. מרכז פסגה - מחכים לכתבי כמויות+ הזמנה (באחריות בוריס).
5. מקלטים עיליים- 120- אלחריזי 4. 121- רח' רביבים 17- זולאי פפו. לאחר סיום הוחלט על ידי יועץ הנגישות כי לא ניתן להנגיש את המקלטים והם יקבלו פטור (באחריות מאיר). יש לבחור מקלטים עיליים אחרים להנגשה (באחריות קרן).
6. היכל אומניות הבמה- לאחר מספר אירועים שבהם הופיעו אנשים עם מוגבלויות, הועלו צרכים להנגשה מאחורי הקלעים. התבצע סיור עם יועץ הנגישות, והאומדן הראשוני הינו 200 אלש"ח. הנושא יועלה למנכ"ל למציאת מקור תקציבי (באחריות קרן).



תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין –

התקבלה הצעת מחיר על סך 75 אלש"ח מחברת "אופק". נפנה לקבלת הצעת מחיר נוספת מחברת "אביב" שעובדת עם החברה לתיירות (באחריות סגלית). הסקר יכלול את כל שטחי החניה בעיר, את הגינות הציבוריות מעל 4 דונם ואת הגינות שיש בהם 5 מתקני משחק ומעלה.

מחלקת גנים –

- תוכנית עבודה 2016 – כרגע נמצא בהשהיה, עקב העברת תקציב להנגשת ביה"ס. במקרה ותהיה תוכנית רלוונטית ניתן להעלות אותה לבחינת מקור תקציבי (באחריות שרגא).

כבישים ורמזורים –

- בימים אלה מתגבש חידוד לבחינת בקשות לחניית נכה שמורה על ידי הוספת אורתופד מומחה לוועדת תנועה. התקבלו 3 הצעות מחיר. ותצא הזמנת עבודה לפרופ' צבי יוסיפוביץ. (באחריות טל ושרית).
- עבודות 2016 – י.ע.ז. סיימו את העבודות שאושרו על ידי המפקח. קיימת עבודה שוטפת מול יוסי זמיר. כל נושא הקבלנים נמצא בבדיקה של רואי חשבון על מנת לבדוק את כמות העבודה המחולקת. ממתינים להנחיות מהגזברות כיצד לפעול בהזמנות עבודה (באחריות טל).
- סימונים ללקיית ראייה- התקבלו תלונות על כך שלא ניתן לראות את העמודונים שמחוץ לרצועה בצומת סוקולוב/ בן גוריון. ישנן הנחיות על אופן סימון העמודונים (מצ"ב מסמך). בעיר אין כרגע צבע אחיד לסימון העמודונים ויש להוציא לשם כך הנחיות עירוניות אחידות. (באחריות אביבה).
- יש להוסיף סימן מזהיר בתחנות האוטובוס (באחריות אביבה).
- רמזורים לעיוורים – המרכז בוטל. מחכים למכרז חדש.
- התקציב המיועד לפרויקט יועבר לטובת הנגשת בתי הספר. (באחריות קרן).

החברה לפיתוח –

1. חניון שער העיר – החניון יונגש במסגרת הפרויקט כולו במהלך 2016, כרגע עומדים בל"ז. (באחריות ערן).
2. חניון לב העיר – התקבל תקציב מהעירייה לחידוש כלל החניון והעבודות יכללו את הנגישות הנדרשת, כרגע עומדים בל"ז. (באחריות ערן).
3. בית ראשונים – עבודות הנגשת בית הראשונים נדחו בחודש בשל החלטת ועדת השימור במעלית שקופה. במסגרת העבודות תתוקן מעלית, רמפות, מעקות, שיפוץ האודיטוריום והחלפת הכיסאות כולל פינוי מקום לכיסאות נגשים.
4. ביה"ס אלון- הסתיים שיפוץ ומיזוג של בניית שירותי נכים.
5. בי"ס אופק- יטופל במסגרת החברה לפיתוח ויטמעו בו דרישות הנגישות (באחריות ערן).
6. בית קינן- השטח החיצוני של בית קינן נמצא בפיתוח כולל. במסגרת העבודה עלתה יוזמה מקהילה נגישה ליצור מקטע של שביל עם בעיות נגישות, וזאת על מנת ולהמחיש לקבוצות המגיעות למקום את ההתמודדות של אנשים עם מוגבלות. בניית הסדנא נמצאת בתהליך ראשוני. (אחריות אורית מרמרי חזן וקרן).
7. הועדה ממליצה לשלוח את אחד המהנדסים של החברה לקורס נגישות מתו"ס.

פיתוח סביבתי –

- תוכנית עבודה 2016 – התקציב המתוכנן יועבר לטובת הנגשת בתי הספר (באחריות קרן).



שמע במבנים –

- מימון ביניים להנגשת כיתות שמע – עלויות תקצוב להנגשת שמע במוסדות חינוך נלקחו כמימון ביניים מתב"ר נגישות 1032. תב"ר 1828 (הנגשת כיתות ליקויי שמיעה) בסכום של 210,000 ₪ מיועד לצורך עלויות אלה. טרם הועבר התקציב לתב"ר הנגישות. תוכנית 2016 – אין כרגע תקציב למימון ביניים נוסף (באחריות אולגה ומארק).
- יצאה הזמנת עבודה בסך 200 אלש"ח להנגשות שמע נוספות (באחריות מארק).
- מנהל נשים ואגף תנו"ס – במסגרת הטמעת תקנות השירות, נרכשו מערכות שמע ניידות לשימוש בפגישות טופל.

היתרים ותקציבים למוסדות חינוך –

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח – משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר, תא שירותים, דרך נגישה). התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם. על פי החלטת מנכ"ל העירייה הטיפול יופנה לגורם חיצוני אשר יפעל לקבלת התקציב ממשרד החינוך. התקבלו 3 הצעות מחיר ותצא הזמנת עבודה למוטי הוניג- הנדסה בעיר (באחריות שרית).

חופים –

- חופי אכדיה- בהנחיית ראש העיר, הועברה התוכנית להשלמת הנגישות לחברה לפיתוח שנמצאת בתיאום מול החברה לתיירות. אומדן עלות השלמת העבודות הינו 500 אלש"ח. 200 אלש"ח יוקצו מתב"ר הנגישות, יתרת התקציב (300 אלש"ח) באמצעות תב"ר חדש שיוגש על ידי החברה הכלכלית. (אחריות ערן).
- חוף השרון – בהנחיית ראש העיר לא יושקעו תקציבים לנגישות בשלב זה עקב פיתוח תב"ע חדשה.
- כסאות גלגלים לחוף הים- נרכשו שני כסאות נוספים שיוצבו בחוף אכדיה הדרומי ובחוף הנפרד בכל עמדת עזרה ראשונה. קיים שילוט בכניסה למעליות הנושא יפורסם דרך הדוברות (באחריות קרן).

נגישות שירות –

- תוכנית ההדרכות לעובדי העירייה – בימים אלה מסתיימות ההדרכות לכלל עובדי העירייה. התקבל מדגם של משוברים מההדרכות והסדנאות. סה"כ הרושם חיובי ויש דרישה להמשיך בהטמעת הנושא. (יצא סיכום בנושא).
- התאגידים והחברות העירוניות – טרם התקבלו כל הנתונים מהתאגידים אשר נתבקשו להעביר מידע על מינוי רכז נגישות ותוכנית הדרכות נגישות שירות. ריכוז תוכניות ההדרכה והעלויות יועלו להחלטת מנכ"ל לבחינת מקורות תקציבים (באחריות קרן).

מצ"ב טבלת תוכנית עבודה + תקן לסימון עמודים

סיכמה: ניצן גינזבורג



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– גזבר העירייה	מר גולן זריהן
– סמנכ"ל לנושא חינוך ומנהל אגף חינוך	דר' אבי בנבנישתי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר משה ביטון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– סגן מנהל אגף תב"ל	מר רוני גאון
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתשתיות	גב' איריס זלדין
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתכנון	גב' מוניקה זר ציון
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לתיירות	מר עופר מור

