

י"ד סיון, תשע"ו
20 יוני, 2016

התקדמות עבודות ועדת הנגישות
מיום 19/06/16

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– חשבת אגף ההנדסה	שרית אברמוביץ'
– מנהל מדור תנועה ובטיחות ומנהל מחלקת אחזקת כבישים	טל גרנית
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– יועץ נגישות עירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

נעדרו:

– מארק סופרפין	אבירה מלכה
– מנהלת מחלקת כבישים	אירינה גולדנברג
– מחלקת תיאום	ערן אבירם
– מהנדס החברה לפיתוח	

בתאריך 9.10.16 יגיעו נציגים מהנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לביקור בפורום הנגישות במעמד מנכ"ל העירייה – השתתפות חובה.

תוכנית להנגשת בתי ספר-
להזכירכם, בהנחיית מנכ"ל:

1. שוריינו 800 אלש"ח מתב"ר הנגישות עבור הנגשת בתי ספר (סיום פעימה שנייה ספטמבר 2017). נפתח סעיף תקציבי לטובת הנושא שמספרו 985.
2. יש לבחון משמעויות תקציביות להנגשת כלל המבנים העירוניים הקיימים כ- 250. התקבלו 3 הצעות מחיר לסקר ראשוני של המבנים (בסך 100-70 אלש"ח). יועץ הנגישות המליץ לא להוציא סוקרים לא מקצועיים ובכך למנוע עלויות כפולות, יועלה לאישור מנכ"ל (באחריות קרן ורוני).

תוכנית צו נגישות לבי"ס – לביצוע עד ספטמבר 2017 – הוכנה רשימת ביה"ס שבהם יחלו עבודות הנגישות שיכללו: פיר, 2 תאי שירותים, דרך נגישה, כדי שנעמוד בלוח הזמנים שהתחייבנו מול הנציבות לספטמבר 2017, להלן הפירוט:



- בר אילן- ישנה מעלית בבית הכנסת הצמוד- יש לוודא שתשמש גם את ביה"ס **נקבע סיוור עם יועץ הנגישות + מארק** ולבצע רמפה ב-3 מדרגות. עבודות יחלו בסוף דצמבר.
- מפתן ארז- החל שלב א'- בקשה להיתר בנייה.
- ויצמן- מתחם לשימור צריך לעבור ועדת שימור.
- ברנדייס- מתחם לשימור, צריך לעבור ועדת שימור.
- תיכון חדש- כרגע לא ברור איזה שיפוץ מתוכנן, תתקיים פגישה אצל ראש העיר.
- וולפסון- נכנס לשיפוץ.
- שמואל הנגיד- פרטני, פירוט בהמשך.
- שז"ר- פרטני, פירוט בהמשך.
- ברנר- פרטני, פירוט בהמשך.
- לב טוב- פרטני, פירוט בהמשך.

מחלקת תחזוקה -

- הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח -
 1. שז"ר - קיימת הרשאה ממשרד החינוך בסך 360 אלש"ח, יתרת התקציב הנדרשת בסך 350 אלש"ח. עבר ועדת יועצים ומחכים לחתימת הסכם (באחריות בוריס ומארק).
 2. יוחנני - תב"ר 1.4 מיליון ש"ח של אגף תב"ל, לביצוע המעלית כולל הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בסך 583 אלש"ח.
 3. התקיימה פגישה עם מנהלת בית הספר בתיאום עם ההורים וחב' משכ"ל והיות ומדובר בתוספת בנייה הוחלט לבצע את התקנת המעלית ביוני- ישנה בעיה של קייטנות בביה"ס בזמן התקנת המעלית. בוריס נמצא בקשר מול הגורמים בביה"ס. (באחריות בוריס).
 3. תיכון דור - טופל הסתיימה עבודת התקנת המעלונים.
 4. ברנר - הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך בהתקנת מעלית. הוכן סקר נגישות, הועברה בקשה למשרד החינוך. עדכון אחרון ממשרד החינוך- טרם נבדקה הבקשה על ידם. הערכה עוד חודש (באחריות רוני גאון ומארק).
 5. שמואל הנגיד- פרטני, הוגשה בקשה לתקצוב משרד החינוך. עדכון אחרון ממשרד החינוך- טרם נבדקה הבקשה על ידם. הערכה עוד חודש. (באחריות רוני ומארק).
 6. לב טוב - הורים בכיסאות גלגלים לילדה שעולה לכיתה א', עפ"י החוק נדרשת מעלית. הוכן סקר נגישות, הועברה בקשה למשרד החינוך- עדכון אחרון ממשרד החינוך- טרם נבדקה הבקשה על ידם. הערכה עוד חודש (באחריות רוני גאון ומארק).

תוכנית עבודה לשנת 2016

1. מועדון השחמט- הוגשו כתבי כמויות+ הזמנה+ מחכה לאישור תקציבי (באחריות בוריס).
2. מרכז פס"גה- הוגשו כתבי כמויות+ הזמנה+ מחכה לאישור תקציבי (באחריות בוריס).
3. בית הנוער- הוגשו כתבי כמויות+ הזמנה+ מחכה לאישור תקציבי (באחריות בוריס).
4. מקלטים עיליים- 120- אלחריזי 4. 121- רח' רביבים 17- זולאי פפו. 178,188, 179- חט"ב רעות. לאחר סיוור הוחלט על ידי יועץ הנגישות כי ניתן להנגיש חלקית את המקלטים ומה שלא ניתן יקבל פטור, מחכים לדו"חות (באחריות מאיר).
5. היכל אומניות הבמה- לאחר מספר אירועים שבהם הופיעו אנשים עם מוגבלויות, הועלו צרכים להנגשה מאחורי הקלעים. התבצע סיוור עם יועץ הנגישות, והאומדן הראשוני הינו 200 אלש"ח. הנושא יועלה למנכ"ל למציאת מקור תקציבי (באחריות קרון).



תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין –
התקבלה הצעת מחיר עבור סקירת שטחי החנייה בעיר, על סך 75 אלש"ח מחברת "אופק"
והצעת מחיר על סך 120 אלש"ח מחברת "אביב". הסקר לא לוקח בחשבון, את הגינות
הציבוריות מעל 4 דונם ואת הגינות שיש בהם 5 מתקני משחק ומעלה.
נכון לעכשיו, אין ערים נוספות אשר מקדמות נושא זה ולכן אין ממי לקחת המלצות על עריכת
מיפוי השטח בצורה הנכונה ביותר. **טרם התקבלה החלטה להמשיך.**
המידע על הנגישות בעיר מתעדכן ומועלה **לאפליקציה העירונית החדשנית** בארץ בהובלת
סגלית פלד, אחראית תחום GIS. (באחריות סגלית).

מחלקת גנים –

- **תוכנית עבודה 2016** – כרגע נמצא בהשגחה, עקב העברת תקציב להנגשת ביה"ס. קיימת תוכנית
ליצירת יערות מאכל ברחבי העיר הכוללת נגישות. כיום, קיים יער קהילתי נגיש בנחלת עדה. עדיין אין
מקור תקציבי. (באחריות שרגא).

כבישים ומזורים –

- בקשות לחניית נכה שמורה- הוספת אורתופד מומחה לוועדת תנועה. אושרה הזמנת עבודה לפרופ' צבי
יוסיפוביץ. (באחריות טל).
- תקבע פגישה בין יועץ התנועה לבין יועץ נגישות לתיאום סימון חניות הנכים בעיר (באחריות קרן).
- **עבודות 2016** – בהזמנה של י.ע.ז. קיימת יתרה תקציבית כ- 30 אלש"ח. יועברו עבודות נגישות אליהם.
ההזמנה של יוסי זמיר- קיימת יתרה תקציבית בסך 7000 ₪ (באחריות קרן).
- **סימונים ללקויי ראייה**- בעקבות פניות על אי סימון עמודים ללקויי ראייה נקבעה פגישה ליצירת נוהל
עירוני אחיד. (באחריות קרן אביבה וטל).
- **רמזורים לעיוורים** – מחכים למכרז חדש.

החברה לפיתוח –

1. **חניון שער העיר** – החניון יוגש במסגרת הפרויקט כולו במהלך 2016, כרגע עומדים בל"ז.
(באחריות ערן).
2. **חניון לב העיר** – התקבל תקציב מהעירייה לחידוש כלל החניון והעבודות יכללו את הנגישות
הנדרשת, כרגע עומדים בל"ז. (באחריות ערן).
3. **בית ראשונים** – עבודות הנגשת בית הראשונים נדחו בחודש בשל החלטת ועדת השימור לבניית מעלית
שקופה. במסגרת העבודות תתוקן מעלית, רמפות, מעקות, שיפוץ האודיטוריום והחלפת הכיסאות כולל
פינוי מקום לכיסאות נגשים, יש להתאים את השיפוץ ללוחות זמנים האפשריים במוזיאון- **התחלה**
28/6/16 סיום ב- 1/9/16. חריגה ממועד סיום העבודות אינה אפשרית בשל סיוורם לימודיים של
תלמידי העיר, המתקיימים במוזיאון על בסיס יומי החל מתחילת ספטמבר. (באחריות ערן)
4. **ביה"ס אלון**- הוגש אישור נגישות להנדסה לתיק מבנה.
5. **בי"ס אופק**- מבנה חד קומתי, תא שירותים לנכים ודרך נגישה מוטמעים כנדרש בחוק.
(באחריות ערן).
6. **בית קינן**- השטח החיצוני של בית קינן נמצא בפיתוח כולל. במסגרת העבודה עלתה
יזמה מקהילה נגישה ליצור מקטע של שביל עם בעיות נגישות, וזאת על מנת ולהמחיש
לקבוצות המגיעות למקום את ההתמודדות של אנשים עם מוגבלות. בניית הסדנא נמצאת
בתהליך ראשוני. נקבעה פגישה. (אחריות אורית מרמרי חזן וקרן).



שמע במבנים –

- מימון ביניים להנגשת כיתות שמע – עלויות תקצוב להנגשת שמע במוסדות חינוך נלקחו כמימון ביניים מתב"ר נגישות 1032. תב"ר 1828 (הנגשת כיתות ליקויי שמיעה) בסכום של 210,000 ₪ מיועד לצורך עלויות אלה. טרם הועבר התקציב לתב"ר הנגישות. תוכנית 2016 – אין כרגע תקציב למימון ביניים נוסף (באחריות אולגה ומארק).
- סיור קלינאית תקשורת ב-6 כיתות. עלות 10 אלש"ח (באחריות מארק).

היתרים ותקציבים למוסדות חינוך –

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח – משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר, תא שירותים, דרך נגישה). התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם. נבחר מפקח לעבודות מול מבצר, (מוטי הוניג). משרד החינוך לא נותן כסף לפני קבלת הרשאה. יש ליצור תיאום בין התיכנון לקבלת ההרשאה ותחילת ביצוע העבודות בביה"ס (באחריות רוני גאון ובוריס).

חופים –

- חופי אכדיה- בהנחיית ראש העיר, הועברה התוכנית להשלמת הנגישות לחברה לפיתוח הרצליה שנמצאת בתיאום מול החברה לתיירות. אומדן עלות השלמת העבודות הינו 500 אלש"ח. 200 אלש"ח יוקצו מתב"ר הנגישות, יתרת התקציב (300 אלש"ח) באמצעות תב"ר חדש שאושר במועצה (באחריות עופר מור).

נגישות שירות –

- התאגידים והחברות העירוניות – הוכנה תוכנית להנגשת השירות בתאגידים והחברות העירוניות, נושא התקצוב יועלה להחלטת מנכ"ל (באחריות קרן).

שימור-

- מבנים ושטחים בבעלות העירייה אשר מיועדים לשימור- חלה החובה, בעת שיפוץ או עבודה במקום לעבור את ועדת שימור על פי החוק.
- במבנים בבעלות העירייה, אשר בהם ניתן שירות ציבורי, ולא ניתן לבצע הנגשה על פי ועדת השימור, מתן השירות חייב לעבור למבנה נגיש.
- כאשר נחוצה עבודה נקודתית ברחובות המיועדים לשימור כגון: הנשיא יצחק בן צבי, יצא מייל למיכל שרייבר על ידי הגורם המבצע.
- מצ"ב רשימת מבנים ושטחים בבעלות ציבורית אשר מיועדים לשימור.

סיכמה: ניצן גינזבורג



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– גזבר העירייה	מר גולן זריהן
– סמנכ"ל לנושא חינוך ומנהל אגף חינוך	דר' אבי בנבנישתי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר משה ביטון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– סגן מנהל אגף תב"ל	מר רוני גאון
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתשתיות	גב' איריס זלדין
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתכנון	גב' מוניקה זר ציון
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לתירות	מר עופר מור

