

ד' סיון, תשע"ז  
29 מאי, 2017

**פרוטוקול ועדת נגישות**  
**ישיבה מס' 4 - מאי**

**משתתפים:**

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– מנהל מחלקת בקרה ופיקוח תנועה	טל גרנית
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– מזכירת יחידת הנגישות	ניצן גינזבורג
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגם לשפת סימנים	איתן גרבר

**נעדרו:**

– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהל פרויקטים בחברה לפיתוח התיירות	ניב צור

- **ב- 31/7 ייתקיים אירוע פתיחה למעלית בבית ראשונים** - הטקס יהיה במעמד ראש העיר ונשמח אם כל הנוכחים יגיעו.
- **פרויקטור לעבודות נגישות** – המכרז יצא אך לצערנו, לא ניגש אף מועמד. המכרז יבוטל ויוחזר למחלקה המשפטית לבחינה מחודשת של תנאי הסף.
- **התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית** - הגיעה פנייה ממשד המשפטים להשלמות נגישות, הדרישה הבעייתית הינה מעברים לא תיקינים בין המדפים בספריית המבוגרים. היועץ שלח השגות לעורכת הדין של הנציבות ואנו ממתינים לתשובתה. **(באחריות קרן)**.
- **העירייה עומדת להתחיל פיילוט בשיתוף עם המכון לקידום החירש-** הפיילוט יחל ב- 18/6 וימשך 3 חודשים באגף הרווחה, הגבייה והמוקד. הפיילוט הינו ראשוני בארץ, ועיריית הרצליה היא הרשות המקומית הראשונה שנבחרה להוביל אותו. מטרתו הינה לתווך בין נותן השירות לאדם החירש על ידי תוכנה שמופעלת דרך מחשב. התוכנה מתחברת למוקד שירות של המכון, ובה יושבים מתורגמנים לשפת הסימנים שנותנים מענה- ויזואלי, קולי ומילולי. מסקנות הפיילוט יועלו להנהלת העירייה.
- **מתוך תב"ר הנגישות שעומד על 5 מיליון ₪- הוזרמו רק 1.39 מיליון ₪- קיים עיכוב משמעותי במימוש תוכנית העבודה. הנושא יועלה למנכ"ל.**

### אינטרנט

- בית ראשונים- האתר נבנה לפני הרבה שנים ולא ניתן להשיג את החברה שבנתה אותו. יש לבטל את ההזמנה להנגשת האתר ולקבל הצעות מחיר לבנייה של אתר חדש (באחריות אבנר וקרן).
- מחזיקי האתרים העצמאיים מחויבים להנגשה עד 10/2017 (במעקב קרן).

### אגף תב"ל אירועים-

- יום העצמאות – הונגש במלואו- שפת סימנים, שירותי נכים, חניות ודוכנים בבמה המרכזית. רחבה נגישה ואוזניות שמע באירוע בבית ראשונים.
- באירועים האחרונים לא היה ביקוש לאוזניות השמע ונציג החברה לא עודד שימוש על פי המסוכם. יצא מכתב לנציבות לבדוק האם ניתן לוותר עליהם בחלק מהאירועים (באחריות אפרת).
- האירועים המונגשים השנה על פי החלטת מנכ"ל הם:
  1. מימונה- אוזניות שמע.
  2. גלגל הזהב- מונגש באופן מלא.
  3. טקס קבלת גני ילדים- שפת סימנים.
  4. שבוע החינוך- אוזניות שמע.
  5. קונצרטים במוצ"ש+ הקונצרט הגדול- מערכות שמע.

### תוכנית להנגשת בתי ספר-

תוכנית צו נגישות לבי"ס – תב"ר בסך 1.5 מיליון ₪ + 700 אלש"ח מתב"ר הנגישות, לביצוע עד ספטמבר 2017. נבחר האדריכל, אהרון טלר, שמכין ומגיש את התכנונים (באחריות בוריס ומארק).

- להלן רשימת ביה"ס:
  1. בר אילן- עומד לעבור שיפוץ כללי ללא קשר לצו הנגישות. תחילת העבודה הינה בקיץ. עבר סיור קבלנים- מחכה לוועדת שלושה על מנת לבחור קבלן זכיון ולהתחיל תכנון. (קיימת כבר פוגרמה) סיום עבודה מתוכנן ל- 2018 (באחריות בוריס).
  2. מפתן ארז- בטיפול חשבת אגף תב"ל- קביעת ועדת יועצים (באחריות טלי ובוריס).
  3. ויצמן- תא שירותים- בתכנון (באחריות בוריס).
  4. ברנדייס- מעלון- טופל + תא שירותים בתכנון (באחריות בוריס).
- הנגשות פרטניות (כולל מעלית):
  5. שמואל הנגיד- אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. התקבלו סייגים לחומר שהגשנו- מארק ירכז את הדרישות החדשות ויקבע פגישה אישית במשרד החינוך יחד עם האדריכל של התוכנית (באחריות מארק).
  6. שז"ר – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח, ממתינים למעלית- הוכנה בקשה להיתר בנייה (באחריות בוריס).
  7. ברנר – התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. הוכנה בקשה להיתר בנייה (באחריות מארק ובוריס).
  8. לב טוב – הנגשה עבור הורים- התקבלה הרשאה בסך 232 אלש"ח למעלית, שהוזמנה, תותקן ב-1/6 (באחריות בוריס).

### תוכנית עבודה לשנת 2016

1. מועדון השחמט- העבודות נדחו ל- 2021. עקב תכנון פינוי בינוי במקום.
2. מרכז פסג"ה- בוצע.
3. היכל אומניות הבמה- הותקן מעלון וחסר מעקה פנימי. נשאר- הדבקת פסים ורמפה- התכנון הסתיים ויועבר ליועץ הנגישות לאישור סופי (באחריות בוריס).
4. אולמות הספורט ו/או המגרשים בבתי"ס- טרם יצאה ההזמנה לתכנון (באחריות בוריס).
5. בתי כנסת- טרם יצאה ההזמנה לתכנון (באחריות בוריס).
6. מרכז ימי- יוכן כתב כמויות ויוכנס לתוכנית של 2018 (באחריות בוריס).

### פיתוח סביבתי –

- התבצעו סיורים במגרשים הבאים, ממתנים לסקרי הנגישות על מנת להכניס אותם לתוכנית העבודה השנתית (באחריות מאיר).
- מגרש כדורסל- רחוב פתח תקווה
- מגרש פתוח- רחוב צברים פינת האילנות
- מגרשי טניס- נווה עמל, גיבורי עציון 4

### מחלקת גנים –

- תוכנית הנגשת גינות- התקיימה פגישה עם מנהלת המחלקה בנושא הנגשת גינות כחלק מהתוכנית השנתית. חלק מהגינות קיימות כ- 25 שנה ועל כן המתקנים שנמצאים בהן, ישנים. האומדן להנגשת המתקנים הינו מיליון ש"ח- סכום שעולה על התקציב השנתי. האומדן והמסקנות מהפגישה הנ"ל יועלו להחלטת מנכ"ל. (באחריות קרן וגלית רוניס).
- גינת צמרות- תקודם בלבד מהתקציב השנתי, יש להוציא כתב כמויות והזמנות עבודה (באחריות שרגא).

### מחלקת בקרה ופיקוח תנועה-

- עמודי מחסום בחניות נכים ברמת ים- אושרו הזמנות ונמסרו לקבלן לפני 25 יום. הועבר מכתב ליועצת המשפטית (באחריות טל).
- השלמת עבודות הנגישות ברמת ים- ההזמנה נמצאת בחתימות באגף תב"ל. הגזברות אישרו להחתיים הזמנות דרך מיילים (באחריות טל).
- רחבת שער העיר - ההזמנה נמסרה לקבלן אשר נמצא בימי התארגנות (באחריות טל).

### רמזורים ללקויי ראייה-

- רמזורים ללקויי ראייה – חברת "וימאזור" התקינה זמזמים ללקויי ראייה בשני צמתים (מתוך חמישה שיצאה עבורם הזמנת עבודה).  
הצמתים הם:  
  - פיילוט- העצמאות- בן גוריון- **בוצע**.
  - העצמאות- בר כוכבא- הרב קוק- **בוצע**.
  - פינסקר- השרון- סוקולוב
  - קניון שבעת הכוכבים
  - הרב קוק- ארלזרוב- בן גוריון

תצא הזמנת עבודה נוספת לשלושה צמתים (באחריות קרן). הצמתים יוכנסו לתוכנית העבודה על פי יתרת תקציב:

- ירושלים- סוקולוב
- נווה אמירים – צמת כפול (בילו ורבי עקיבא)
- הבריגדה היהודית – כנפי נשרים
- הרב קוק- ויצמן – אהרונסון
- הבריגדה היהודית- כצלסון
- הבריגדה היהודית- שד ירושלים
- ירושלים - הר סיני
- ירושלים- סוקולוב

**כרגע ממתנים ללו"ז, עקב עומס בביקוש לזמזמים בחברה המייבאת אותם.**

### החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – תוכנית 2017, התקנת מעלית. תקציב מתב"ר הנגישות בסך 1.5 מיליון ש"ח. יועצת הנגישות ממתינה למדידות על מנת להכין תכנון (באחריות ערן).
2. חניון שער העיר ולב העיר – בעקבות קושי בהטמעת הנגישות משלב התכנון ועד שלב הביצוע ובמטרה לחסוך הוצאות מיותרות במהלך פרויקטים עתידיים, יועלה למנכ"ל סיכום

- ומסקנות הפגישה בנושא. כמו כן, הועלתה הצעה ליום עיון לכלל יועצי הנגישות ועובדים רלוונטיים בעירייה על אחידות דרישות הנגישות בעירייה (באחריות קרן וערן).
3. בית ראשונים – נקבע אירוע פתיחה ב-31/7 במעמד ראש העיר. (באחריות מישל וקרן).
  4. בי"ס אופק – סקר הנגישות יוטמע בעבודות (אקוסטיקה+ מגרשי ספורט) (באחריות ערן).
  5. חניון רש"י/ הנדיב, - התקיים סיור בחניון והועבר הסקר להמשך טיפול החברה לפיתוח (באחריות ערן).
  6. בית קינן – עקב בעיות ניקוז סיום העבודות נדחו ל-15/6. השביל הסתיים וניתן להגיע לסיור (באחריות קרן ערן).
  7. בית הגמלאי- אושר תקציב עבור השלמת עבודות הנגישות במבנה בסך 22 אלש"ח (באחריות ערן).

#### שמע במבנים –

- גן חופית- ממתין לסקר מיועץ הנגישות (באחריות מאיר).
- יצאה הזמנה ל-250 אלש"ח להנגשה אקוסטית לגנים מתוך 500 אלש"ח שאושר על ידי המנכ"ל. כרגע ישנה חריגה מהתקציב השנתי- יתוקצב על פי צורך (באחריות קרן ומארק).
- סיורים לכיתות החדשות שיפתחו ב- 1 לספטמבר - שבועיים לאחר מכן יש להעביר מימון ביניים- תקציב אגף תב"ל (באחריות מארק).

#### היתרים ותקציבים למוסדות חינוך – הנושא ימתין לקליטת הפרויקטור.

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח – משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר, תא שירותים, דרך נגישה). התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם.
- הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ל- 5 בתי"ס: יש לדאוג להארכת ההרשאות, היות ולא ניתן לפצל הרשאות שניתנו באותה שנת כספים (באחריות מארק).  
יש להפעיל את ניר מ"מוטי הוניג" להגשת המסמכים הנדרשים לתהליך.

#### חופים –

- חופי אכדיה –עד סוף החודש תסתיים העבודה על המקלחות חוף המונגשות.
- אושרה המפה המישושית + חיווי קולי לטובת לקויי הראייה והשמיעה (באחריות יניב).

#### נגישות שירות –

- תוכנית הדרכה לעובדים חדשים – במהלך השנה נקיים הדרכה בנושא נגישות השירות כנדרש בתקנות (באחריות קרן ורונית קולודני).
- תוכנית לרענון לשאר העובדים יופץ דרך הדף הכחול ומתוכנן מפגש עם הקרנת סרט בנושא (באחריות קרן ורונית קולודני).

בברכה,  
קרן טלקר  
רכזת נגישות

רשמה: ניצן גינזבורג.



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל תקשורת לשכת ראש העיר	מר דורון נחום
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גב' גילת לוינגר
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לתיירות	מר עופר מור