



פרוטוקול ועדת נגישות מיום 29.4.21

ישיבה מס' 4 - אפריל

נכחו:

קרן טלקר	- מנהלת מחלקת נגישות
איבון בן צור	- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי
דורין חלוואני	- אחראית על האתר העירוני
דיצה גורפינקל	- ס. מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
אירינה גולדנברג	- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
אתי אלימלך	- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
חגית שם-טוב	- מנהלת תיירות, החברה לפיתוח תיירות
אבי הלב	- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך
אפרת מור	- בודקת תוכניות, אחראית שימור
ניצן גינזבורג	- מזכירת מחלקת הנגישות
מאיר אטדג'י	- יועץ הנגישות העירוני

לא נכחו:

מיכל ממון	- בודקת היתרים
יהונתן יסעור	- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות
אפרת נאור	- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים
מיכל גרמן	- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה
דניאל זינר	- מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי
טל עברון	- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי
נטלי לוי	- מזכירת בני הרצליה
טל גרנית	- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
שרגא קליין	- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף
רונית זנדברג	- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב
סיגלית פלד	- מנהלת GIS
ניסים סממה	- מהנדס החברה לפיתוח
ראובן רבינוביץ'	- מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים

- מחלקת הנגישות בשיתוף המחלקה המשפטית החלה בהליך ליווי המכרזים העירוניים, בקשה ליועץ אושרה בוועדת יועצים.
- wheelshare – במהלך החודשים האחרונים נבחן מיזם השאלת כיסאות גלגלים במרחבים ציבוריים. הנושא נמצא בבירור של הגורמים המקצועיים.
- קבלת צו נגישות – בהמשך לביקורת של הנציבות, אנו בשלבי סיום של הכנת המסמכים החסרים. אומדן המבנים במסגרת צו נגישות הינו 40 אלש"ח.
- רשימת בתי כנסת – הועברה החלוקה מאגף הנכסים, הנושא סוכם אצל המשנה למנכ"ל.
- הנגשת עסקים במרכז העיר – **נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו** – הפרויקט הסתיים. הוזמנו רמפות נוספות לבקשת העסקים במרכז העיר.
- מערכת ללקויי ראייה בבניין העירייה – תתבצע התקנה חדשה לצורך שדרוג ועדכון.
- הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – התקיימה פגישה עם המשנה למנכ"ל והוחלט כי מנהל מחלקת הבטיחות ידאג להכנת נוהל מסודר וקביעת רפרנטים לנושא בכל הבניין לפי חלוקה לאגפי העירייה (במעקב קרן).



- הליכות ג'יין – סיורים רגליים בעיר, ביוזמת מנהל ההנדסה. 2 מהסיורים נגישים ופורסמו לפעילים ולציבור הרחב.

אתר האינטרנט –

- לשונית נגישות – בעמוד הראשי של אתר האינטרנט, נפתחה תחת "מה מעניין אותי" לשונית המרכזת את כל המידע הרלוונטי של הנגישות.
- הנגשת עסקים במרכז העיר – הועבר לעיצוב, לאחר מכן יפורסם באתר ובפייסבוק.
- הנגשת מסמכים שמועלים לאתר העירייה – הדרכת הנגשת מסמכים הועברה החודש וקיבלה ביקורות טובות. הדרכה נוספת נקבעה לחודש מאי.
- במהלך ההדרכה עלה כי יש לשדרג את תוכנת האופיס על מנת להנגיש את המסמך בצורה הטובה ביותר. מכתב בנושא יצא לאמיר זיו, יש לקבל סדר עדיפות לגורמים שמפיצים יותר מידע (באחריות דורין וקרן).
- הנגשת פרוטוקולים של מועצה – הנושא אושר אצל הגזבר, החל מהחודש פרטוקול המועצה מועלה באופן מוגש לאתר האינטרנט.
- כל הפרסומים באתר לשבוע הקיימות יצאו נגישים.

אגף תב"ל אירועים –

- רישוי עסקים לא מאשר רישיונות עסק לאירועים בפארק ללא חתימת מורשה בטיחות ונגישות.
- לאחר אישור הפעימה הרביעית בהקלות בקורונה, מתוכננים אירועים תחת כיפת השמיים עד ל- 3,000 איש. מתוכננים אירועים של אומנים גדולים.
- אירועי פארק הרצליה – שרית חדד ודיקלה הונגשו במלואם.
- אירועי יום הזיכרון – לראשונה השנה הוצבה מתרגמת לשפת הסימנים בטקס המרכזי. בנוסף חולקו אוזניות שמע.
- אירועי יום העצמאות – התבצעו הנגשות פרטניות לפי ביקוש. מתחם הפארק והרומר הונגשו במלואם כולל דוכני המכירה.
- מרוץ הרצליה – יוגש במלואו כולל שטיחוני גומי לדוכני המכירה בסגנון אקספו.

מחלקת תחזוקה –

- הרשאות ישנות של משרד החינוך – לאחר פנייה למשרד החינוך חודשו 2 הרשאות: האחת מ- 2016 והשנייה מ- 2018. הן תוקפו מחדש ואושרה הארכה עד ל 21.12.21 (באחריות אבי הלבד).
- הרשאה 201864006 מיועדת לרעות, תיכון הנדסאים, וולפסון וסמדר, בסך 440 אלף ₪.
- הרשאה 201664019 מיועדת לנוף ים, וייצמן, הנדיב, מפתן ארז, ואלון, בסך 550 אלף ₪.
- רעות – כדי לקבל החזר על הרשאה פרטנית יש להעביר חשבונות (באחריות אבי ויוסי חיים).

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס:

1. היובל – הופץ פרטוקול הועדה. כרגע מקדמים אישורים סופיים להיתר ע"י גורמים פנימיים וחיצוניים.
2. סמדר – הגיעה תוכנית מתוקנת. נדון בוועדה והופצה החלטה, ממתין להשלמת דרישות הוועדה.
3. אלון – אושר מיקום המעלית בתוכנית מעודכנת. התוכנית תיבדק ותשובץ לדיון הקרוב ב- 10/5.
4. נוף ים – הוגש פתרון של התקנת ונטה לשירותי הנכים שאושר על ידי דניאל.
5. תוכנית תיבדק ותשובץ לדיון הקרוב ב- 10/5.
6. זאב – תכנון המעלית אושר ע"י אירינה, יש להעביר בקשה להיתר.
6. תיכון חדש – התוכנית החדשה אושרה יש להעביר בקשה להיתר.





7. רמב"ם – ביה"ס בעדיפות ראשונה. בקשה להנגשה פרטנית, ילד עם מוגבלות פיזית יכנס ב- 2021. המבנים ללא היתר, תהליך הרישוי יופרד להנגשה ולקבלת היתר. התקבלה תוכנית מדידה, הבקשה שובצה לדיון ונדונה ב-26/4. ממתנים להפצת ההחלטה הועדה.
8. דור – תכנית נשלחה ליועצת התנועה, לאחר קבלת הנספח הבקשה תשלח למערכת המקוונת
9. תיכון אחי"ה – יועצת הנגישות בקשה לתאם הגעה לבית הספר לתאריך 9.5 על מנת לבחון את תאי השירותים בקומת הקרקע לתוספת תא נגיש. לאחר אישור יועצת הנגישות הבקשה תשלח ליועצת התנועה ולסבב חתימות.
10. וולפסון – קובץ הבקשה אושר על ידי אירינה, ממתין להעלאת הבקשה במערכת המקוונת. האומדן מאוד גדול יש להיערך.
11. נתיב – יש להוציא מודד (באחריות דניאל).
12. הנדסאים – ניתן להתקדם עם התכנון המוצע באישור יועץ הנגישות. ממתין לאירינה.

בתי ספר בטיפול מורכב:

13. הנדיב – בקשתנו לפטור ממעלית מהנציבות ממתניה להשלמת חומרים מצדנו. במקום יסודרו תאי השירותים ודרך נגישה, נשלחה תשובה לנציבות שיבוצע בחודש יולי-אוגוסט (במעקב קרן).
14. בן גוריון – ילד עם מוגבלות פיזית – שמתחיל ב-09/2021, התקבלו הנחיות יועץ הנגישות ויעשו התאמות במקום. יש להעביר תכנון לבקשה למשרד החינוך לקבלת הרשאה (באחריות דניאל ואבי הלד). בקשתנו לפטור ממעלית מהנציבות ממתניה להשלמת חומרים מצדנו נשלחה תשובה לנציבות שיבוצע בחודש יולי-אוגוסט (במעקב קרן).
15. ראשונים – הועבר לאדריכל, תכנון וביצוע לא לפני 1.9.21 בנוסף קיימת בקשה להנגשה פרטנית. יועץ הנגישות העביר את הסקר. לפי התקנות להנגשה פרטנית לעירייה יש 15 חודשים לביצוע העבודות. אבי הלד יפנה לנציבות בבקשה לקבלת אישור בנייה רק למעלית אחת בשטח בית הספר ויתאם את הנושא עם יועץ הנגישות ומנהלת בית הספק (באחריות דניאל, אבי וקרן).
16. מפתן ארז – נערך סיור במקום עם הגורמים המקצועיים. המבנה הוא דו קומתי. קיים תכנון. הנגשת המבנה עם המעלית יופרד מהסדרת התב"ע במקום. דניאל צריך לאשר את האדריכל במקום (באחריות דניאל ואירינה).

תוכנית עבודה שנת 2019:

1. בית הורים אנה פרנק – טרם החלו בעבודות הנגישות. הנושא יועלה בפני מ"מ וסגנית רה"ע (במעקב קרן).

תוכנית עבודה שנת 2021:

2. אגף הרווחה – שילוט הכוונה, מדבקות וברייל למעלית, 2 לולאות שמע ו-step hear (באחריות דניאל).
3. בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה – ממתנים לאישור עבודתו של האדר' אמנון רכטר. מבנה לשימור התקיימו פגישות עם הגורמים המקצועיים ויצאה הזמנה לתכנון בסך 27 אלש"ח. אומדן עבודות נגישות 800 אלש"ח. (באחריות דניאל ובמעקב קרן).
- הנגשת רחבת יד לבנים – בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ופיתוח סביבתי).
4. מתנ"ס נוף ים – תואם סיור לקידום ההנגשה.





5. **מועצה דתית** – באישור מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך שההגשה תאושר בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה.
אושר ההיתר, תחילת ביצוע בעוד 3 שבועות, סיום משוער – 3 חודשים **(באחריות דניאל)**.
6. **מרכז לשלום המשפחה** – הועבר אומדן בסך 51 אלש"ח ואושר לביצוע, מחכים לדגשים מיועצת השימור **(באחריות דניאל, אפרת ואירינה)**.

מבנים בתוכנית צו נגישות (אומדן 40 אלש"ח):

1. משכן האומנים.
2. גלריה עירונית.
3. אולם נווה ישראל.
4. המרפסת.
5. מרכז שביט, הנדיב 2.
6. מקלט 118.
7. ספורטק.
8. בית מורשת.

תוכנית עבודה שנת 2020:

1. **מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי** – ממתין לעריכת הסכם עם היזם להריסה. לאחר מכן יובא לאישור הוועדה **(במעקב אירינה וקרן)**.
2. **סינמטק** – הועבר דוח נגישות, עבר להליך רישיון עסק.

מחלקת פיתוח סביבתי –

- מעורבים בפרויקט הנגשת בתי הספר.
- **גינת צוקרמן** – הועבר סקר נגישות בהתאם להנחיות מנהלת המחלקה, נמצא בדיון תקציבי **(באחריות טל)**.

תוכנית תב"ר 2019:

התוכניות הוקפאו בשלב זה.

1. **מרכז מסחרי נוף ים** – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל)**.
2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2** – המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות בהתאם לתקנות. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל מול מאיר)**.
3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23** – **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל)**.
בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.

מחלקת גנים –

תוכנית 2020:

- **פארק רבין** – סיום עבודות 15/5 **(באחריות שרגא)**.
- **גינת אהוד מנור** – סיום עבודות 15/5 **(באחריות שרגא)**.

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- **טיפול בפניות נגישות** – פניות תושבים והשלמת נגישות בסביבת תחנות אוטובוס. בוצעו עבודות במסגרת הזמנה קודמת בסך 150 אלש"ח, יוגשו חשבונות. **לאור העומס יש להיערך להזמנה נוספת**.





- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות לקבלן הקודם – ממתנים לסגירת חשבונות מהקבלן. ממתין לתשובת המפקח (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – טופל.
- פנקס כיס – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות. הפרטים הסטנדרטיים הועברו ליועץ הנגישות (במעקב קרן).
- בית פרטיאה – טופל.

רמזורים ללקויי ראייה –

ממתנים למרכז יועץ רמזורים על מנת לבצע את תוכנית 2021.

- א. מדינת היהודים – משכית – 42 אלש"ח.
- ב. סוקולוב – קהילת ציון – הדר – 62 אלש"ח.
- ג. מדינת היהודים – גלגלי הפלדה – 50 אלש"ח.

החברה לפיתוח הרצליה –

בכל הפרויקטים שיסתיימו, יועבר סיכום תקציבי. במידה ותישאר יתרה היא תחזור לתב"ר הנגישות כמו כן, ייבדקו יתרות תקציביות רטרואקטיביות (באחריות ניסים עמי קרן ואיבון).

1. סקר חניונים – רשימת החניונים להנגשה כוללת 23 חניונים, 13 מתוכם מופעלים ע"י החברה לפיתוח ויש להם רישיונות עסק, ל-4 מתוכם יש אישור נגישות. התכנון הושלם אומדנים עד סוף מאי (באחריות יוסי חיים וקרן).
2. ביה"ס רעות – קיימת יתרה בסך 600 אלש"ח בתב"ר. פיר המעלית הושלם, המעלית סופקה נמצאת בהרכבה, צפי לסיום ואישור מכון התקנים עד סוף חודש מאי 2021. ממתנים להגשת החשבונות (באחריות עמי ויוסי חיים).
3. התקבלה הרשאה תקציבית להנגשה פרטנית ברעות בסך 710 אלש"ח. בסיום העבודה תוגש בקשה להרשאה כללית בסך 110 אלש"ח (במעקב אבי הילד ויוסי חיים).
4. בית המתנדב – השלמת תכנון מפורט והכנת אומדנים עד סוף חודש מאי 2021 ההיתר אושר, אומדן ראשון לקבלנים ומכרזים הוזרם 200 אלש"ח (במעקב אירינה, יוסי חיים וקרן).
4. דליה רביקוביץ – גינה חדשה שהועברו לה השלמות נגישות, יש להוציא לה טופס 83 (באחריות ניסים).

תוכנית 2021:

הוזרם תקציב בסך 550 אלש"ח. מכרז הושלם נבחר קבלן זוכה.
צפי תחילת העבודות ב- 18/5 וימשכו כחודשים, העלות 312,312 ₪ לפני מע"מ.
א. סיתונית – רח' הר שומרון 9.
ב. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14.
ג. שחק וברושים – רח' השרון 29.
(באחריות יוסי חיים).

הנגשה פרטנית - חושית - שמע וראיה במבנים –

- גן אורן – סיוור הנגשה עבור ילדה עם לקות ראייה (באחריות אבי הילד).
- סוירים להנגשה אקוסטית – התקיים סיוור עם הגורמים המקצועיים במספר מוסדות חינוך, יש צורך בסיוור המשך (באחריות אבי הילד).



החברה לפיתוח תיירות הרצליה –

1. צביעת חניות לנכים – ממתין לביצוע.
2. חוף הים – הדקים מוחלפים בימים אלה לדקים חדשים מחומרים ממוחזרים.
3. אירועים – התקיימו סיורים לכבוד שבוע הקיימות במרינה ובחופים. הסיורים הונגשו. יש לשים דגש על הוצאת המידע על הנגישות לקהל.
4. המעלית בבניין המנהלה תוקנה.

נגישות שירות –

- נהלי נגישות שירות לפארק ובית קינן – הופצו נהלי נגישות שירות.
- הדרכת נגישות מסמכים – התקיימה הדרכה מוצלחת ונקבע תאריך נוסף במאי (באחריות קרן ורונית).
- הדרכות לעובדים חדשים – רשימת העובדים עודכנה וחולקה בהתאם למהות התפקיד. ההרצאה תתקיים בחודש יוני. בנוסף, יתקיימו 3 סדנאות באוקטובר (באחריות רונית וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. ייבחן לביצוע בשנת 2021 (באחריות קרן ורונית קולודני).
- הנגשה קוגניטיבית – מטה מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה עדכן כי בוחנים גיוס ספק מקצועי מתחום הפישוט הלשוני לקדם את הנושא ברמה הארצית (באחריות מיכל גרמן).

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת מחלקת הנגישות





העתקים:

– ראש העירייה	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– סגן ראש העירייה	מר עופר לוי
– מנכ"ל העירייה	עו"ד אהוד לזר
– משנה למנכ"ל	מר ג'ו ניסימוב
– מנהלת ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העיר	אדר' חנה חרמש
– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר ליאור קורנפלד
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף לשירותים חברתיים	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפרינד
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור
– מנכ"ל עמותת בני הרצליה	מר ארז רבן
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר יקי חרל"פ

