

י"ז טבת, תשע"ח
4 ינואר, 2018

פרוטוקול ועדת נגישות ישיבה מס' 8 - דצמבר

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפיין
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב	רונית זנדברג
– אחראי בינוי מוסדות חינוך	אוהד מוגרבי
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– מזכירת יחידת הנגישות	ניצן גינזבורג
– מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח תיירות	עו"ד ירדן תורג'מן
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

נעדרו:

– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר

- **תב"ר הנגישות אושר בסכום 5 מיליון ₪. יחד עם יתרת התקציב משנת 2017 יש 6.8 מיליון ₪. המנכ"ל אישר את תוכנית העבודה.**
על גורמי הביצוע להתחיל לקדם את הפרויקטים שבאחריותם מצ"ב תוכנית תב"ר 2018.
- **סקר מבני ציבור** - רשימת מבני הציבור בעיר, צריכה לעבור מיפוי של חלוקת אחריות ההגשה. העבודה הינה רחבת היקף ויש צורך במכרז. נקבעה פגישה אצל המנכ"ל בנושא.
- **יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות** - צוין ב- 3 לדצמבר, התקיימו מספר אירועים לעובדי העירייה - הקרנת הסרט "איך מסמנים אהבה" בסנימטק, והרצאתה של בת אל פראפורה, בשיתוף מנהל נשים. המשובים היו חיובים ואוהדים.
- **חיישני RIGHT HEAR** – בפארק הרצליה הסתיימה ההתקנה, נקבעה פגישה עם הדוברת לפרסום רחב.
- **התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית** – טרם התקבלה תשובת הנציבות למכתב מהמנכ"ל.
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** - בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה, אנו מקדמים פרויקט רמפות פריקות. האדריכלית שנבחרה תייצר מספר אפיונים שישמשו את העסקים במרכז העיר. המיפוי יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות לבחינת הנגשת החנויות בתום התהליך (באחריות קרן).

- **תקציבים** - לקראת סוף השנה יש להגיש חשבונות ולסגור הזמנות. תקציבי 2017 - יתרת הסעיפים מתאפסת וב- 2018 יועברו התקציבים בהתאם לתוכנית העבודה.

אינטרנט

- **אתר הנדסי** - הוכן סט דרישות של נגישות עבור מצגות של אדריכלים חיצוניים.
- **אתר המנהלת** - הוצאה הזמנת עבודה להנגשה, לאחר קבלת האישור האתר יועלה לאוויר.
- **אתר בית ראשונים** - האתר באחריות אגף תנו"ס, אמור לעלות שבוע הבא לאוויר מוגש (במעקב קרן).

אגף תב"ל אירועים

- **תקציב הנגשת האירועים לשנת 2018** - **בהנחיית המנכ"ל, התקציב לכל אירוע יחולק חצי במימון יחידת הנגישות וחצי בין המחלקה שמקיימת את האירוע**. יישלח מייל בנושא לחשבות האגפים (באחריות איבון). תקציב נדרש להנגשת אירועים בסך 100 אלש"ח.
- **מכרז הנגשת שמע** - חברת מהלב עברה את חובת המכרז ואנו נערכים להוצאת מכרז. נקבעה פגישה במחלקה המשפטית. (באחריות אפרת).
- **מכרז לבטיחות באירועים** - יכלול בתוכו את תחום הנגישות ונגישות השירות (באחריות אפרת).

מחלקת תחזוקה

תוכנית להנגשת בתי ספר - פרטני ותוכנית צו נגישות לבי"ס:

רשימת ביה"ס לשנת 2017:

1. **ויצמן - טופל.**
 2. **ברנדייס - טופל.**
- הנגשות פרטניות (כולל מעלית):
3. **שמאל הנגיד** - אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. **התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח**. בשלב היתר בנייה, סיום משוער במהלך חופשת הקיץ. **השירותים במקום טופלו (באחריות בוריס).**
 4. **שז"ר** - **התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח** - בשלב היתר בנייה. סיום משוער בחופשת הקיץ. **(באחריות בוריס).**
 5. **ברנר** - **התקבלה הרשאה ממשדד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי**. להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. בוצע תכנון של ישר קיר, נמצא בשלב היתר בנייה. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ. **השירותים במקום טופלו (באחריות מארק ובוריס).**

רשימת ביה"ס לשנת 2018-

- מתוכנן נוהל הצעת מחיר לאדריכלים והיתרי הבנייה יהיו מוכנים במהלך 2018 -
1. **הועברו סקרי נגישות** - זאב, גורדון, נוף ים, דור, אלון, הנדיב, רמב"ם - יצאו הזמנות עבודה לכולם. **(באחריות בוריס).**
 2. **בר אילן** - התחילו בעבודות הכוללות נגישות, סיום משוער 2018 **(באחריות בוריס).**
 3. **חט"ב רעות** - פנייה חדשה, **בקשה פרטנית** תלמיד עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר עוד שנתיים, נמסר סקר נגישות, יש לקדם תכנון **(באחריות בוריס).**

רשימת ביה"ס לשנת 2019 -

1. **מפתן ארז** - הוגשה בקשה להיתר **(באחריות בוריס).**
2. **תיכון ראשונים** - מתוכנן שיפוץ מסיבי בביה"ס שיכלול תוספת בנייה או חלופות בתכנון החלטה הועלתה להנהלת העיר. הנגשה תוטמע במהלך השיפוץ **(באחריות אוהד).**
3. **בן גוריון, תיכון לחיים, היובל, סמדר ותיכון חדש** - הועברו סקרי נגישות, יש לקדם תכנון **(באחריות בוריס).**

תוכנית עבודה שנת 2017:

1. **היכל אומניות הבמה** - העבודות בשלבי סיום, **החנייה סומנה במקום (באחריות בוריס).** אין חפיפה לעבודות של פיתוח סביבתי.
2. **מגרשים ואולמות ספורט** - מפתן ארז - מגרש יצאה הזמנה. **יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס).** וייצמן - אולם, יצאה הזמנה. **יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס).** ברנר - אולם, יצאה הזמנה. **יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס).**



- גורדון – הועבר הסקר + ההזמנה למחלקה בשנית. **יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס).**
3. סינמטק-טופל.
4. מרכז ימי - סקר נגישות הועבר לאג"ף על מנת להטמיע את דרישות הנגישות בעבודות שיבוצעו במקום (באחריות בוריס).

פיתוח סביבתי –

- מגרשי טניס - גיבורי עציץ 4 – אומדן של משכ"ל לעבודות בסך 80,000 ₪, ממתין לאיפוס והזרמת התקציב. (באחריות גילת).

מחלקת גנים –

- גינת צמרות – מתקנים יותקנו בחודש הבא. יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישות. קיימת בעיה באספקת הברזיות, אם לא תסופק בשבוע הקרוב- יש לתעד תכתובת לסיום וסגירת ההזמנה מול הקבלן (באחריות שרגא).
- גינת אשרמן – העבודה הסתיימה, יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישות (באחריות שרגא).
- תוכנית 2018 - גינות בר כוכבא, עינב ואמנון ותמר, אומדן על סך 950 אלש"ח.
- על המחלקה להיערך עם תקציב משלה להשלמת העבודות (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- רחבת שער העיר – הקבלן דורש תוספת תקציבית, ולכן העבודה הופסקה. יתנהל משא ומתן מתועד לגבי בקשת הגדלת התקציב (באחריות טל).
- טיפול בפניות פרטניות – נשארו השלמות של צביעה בכמה מקומות, לאחר סיומן נסגור את הזמנת המסגרת של יוסי זמיר. נפתחה הזמנת מסגרת למשכ"ל עבור פניות שוטפות (באחריות טל וקרן).
- סקר תמרורים - נכתב אפיון לסקר שכולל בין השאר מיפוי חניות נכים בעיר- שמורות וכלליות. נערכים ליציאה למרכז (באחריות סיגי וטל).
- בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות –
 - ✓ החברה לפיתוח - אולמות ספורט בביה"ס - בן גוריון, אלון ולב טוב.
 - ✓ פיתוח סביבתי – מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה.
- מגרש פתוח- רחוב צברים פינת האילנות - בוצע.

רמזורים ללקויי ראייה –

נקבעה פגישה אצל מנהלת מחלקת הועדות עם נציגי חברת וימאזור לטיפול בעיכוב העבודה.

עדיין לא הותקנו הזמזמים בהזמנות העבודה שנמסרה לקבלן בחודש אפריל 2017.

- יצאה הזמנת עבודה להחלפת התקתקנים בשד' חן.
- ממתנים לאומדן להחלפת התקתקנים בצומת הנדיב- סוקולוב.

הצמתיים הממתינים לביצוע:

- פינסקר- השרון- סוקולוב
- קניון שבעת הכוכבים
- הרב קוק- ארלוזורוב- בן גוריון

נמסרה הזמנה נוספת בסוף אוגוסט:

- נווה אמירים – צומת כפול (בילו ורבי עקיבא)
- הבריגדה היהודית- שד ירושלים

הצמתיים יוכנסו לתוכנית העבודה על פי יתרת תקציב:

- ירושלים- סוקולוב
- הבריגדה היהודית – כנפי נשרים
- הרב קוק- ויצמן – אהרונון
- הבריגדה היהודית- כצלסון
- ירושלים - הר סיני
- ירושלים- סוקולוב



החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – שוריין תקציב בסך 1.5 מיליון ₪. ממתנים להיתר (באחריות ערן).
2. חניון שער העיר – טופל.
3. חניון רש"י/ הנדיב – נושא החנייה לרכב גבוה בבדיקה, נקבעה פגישה נוספת מכיוון שיועץ התנועה טוען שיש חנייה שכזאת בחניון (באחריות ערן).
4. בית קינן – בשלב מדידה לצורך תיק הגשה להיתר (באחריות ערן).
5. אולמות ספורט:
 - אלון – טופל.
 - בן גוריון - טופל.
 - תיכון חד"ש יד גיורא והנדסאים - אולם משותף – טופל.
 - היובל – טופל.
 - הנדיב - טופל.
 - אילנות – ממתין לאומדנים שוריין תקציב בתב"ר.
 - ראשונים – יש צורך בתוספת כויר, יסתיים בסוף ינואר.
 - זאב – לא קיים אולם - ימחק מתוכנית העבודה.

שמע במבנים –

- מימון ביניים - 400 אלש"ח שצריכים לחזור ממשרד החינוך לתב"ר הנגישות (באחריות מארק).

חופים –

- מפת המישושית - הוזמנה עם הכנה לחיווט קולי- שיחובר כחלק מתקציב 2018, ממתנים לעדכון (באחריות ירון).

נגישות שירות –

- תוכנית חדשה לרענן נגישות השירות תתוכנן לשנת 2018 (באחריות קרן ורונית).

בברכה,
קרן טלקר
רכזת נגישות

העתקים:

מר משה פדלון	– ראש העיר
גב' מאיה כץ	– מ"מ וסגנית ראש העיר
מר יהודה בן עזרא	– מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב	– סמנכ"ל בכיר לעירייה
גב' דורית בסמן קובל	– דוברת העירייה
מר חיים שגיא	– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
עו"ד ענת בהרב-קרן	– היועצת המשפטית
מר רוני חדד	– גזבר העירייה
מר רוני גאון	– מנהל אגף שאיפ"ה
אדריכל מייק סקה	– מהנדס העירייה
מר שמואל עקרב	– מנהל אגף תב"ל
מר אמיר זיו	– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
מר ארז לזובר	– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
מר עופר מור	– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות

