

## פרוטוקול ועדת נגישות מיום 11.10.18 ישיבה מס' 7 - אוקטובר

### משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב	רונית זנדברג
– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

### נעדרו:

– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– אחראי בינוי מוסדות חינוך	אוהד מוגרבי
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– עו"ס מחלקת נכונות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי	נטע אורן

- עדכון יתרת תב"ר - 1.8 מלש"ח + יתרה להזרמה של עוד 3 מלש"ח שלא יוזרמו.
- הוגשה הצעה לתוכנית תב"ר 2019 בסך 15 מלש"ח הכוללת את מס' המבנים המחויבים בחוק.
- יהונתן יסעור מדגיש שחייבים לקחת פרויקטור לעבודות הנגישות על מנת לעמוד ביעדים ולממש את התקציב.
- סיור לימודי לפורום הנגישות – 11/11 סיור לימודי למשרדי Google.
- חיישני RIGHT HEAR – על פי נתוני החברה עלה מס' המשתמשים בתקופת החגים, נשקול הרחבת ההתקנות במקומות נוספים בעיר (באחריות קרן).
- הנגשת עסקים במרכז העיר – ממתנים לחתימת האדריכלית. בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה, אנו מקדמים פרויקט רמפות פריקות. האדריכלית שנבחרה תייצר מספר אפיונים שימשו את העסקים במרכז העיר. המיפוי יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות לבחינת הנגשת החנויות בתום התהליך (באחריות קרן ואיבון).

### אינטרנט -

- התקבלה פניה לנת"צ לגבי העדר נגישות באופן הגשת תלונה אינטרנטית למוקד 106, טופס הפנייה למוקד מאוד ישן (באחריות רונית).
- עדיין אין התקדמות עם האתר החדש של העירייה.

### אגף תב"ל אירועים –

- תקציב הנגישות לשנת 2019 - הועלתה בקשה לרכז את תקציב הנגשת האירועים תחת מנהלת מח' האירועים. התקציב הנדרש כולל תמלול בסך: 165 אלש"ח.



## מחלקת תחזוקה –

תוכנית להנגשת בתי ספר - נשלחה תוכנית עדכנית בשם המנכ"ל לנציבות. נערכים נוהל הצעות מחיר לאדריכלים (באחריות בוריס).

- הוגשה בקשה מתב"ל לתב"ר עבור הנגשת בתי הספר בסך 8 מלש"ח (בשתי פעימות).
- בתב"ר נגישות 2019 ביקשנו לשריין 2 מלש"ח לעבודות נגישות פרטניות.

## רשימת ביה"ס לשנת 2017 –

### הנגשות פרטניות- התקנת מעליות (זמן אספקה כ-6 חודשים):

1. שמאל הנגיד- אבא בכיסא גלגלים לילדה שעולה לכיתה ו'. התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח. יש פיר, הזמנו מעלית (באחריות בוריס).
2. שז"ר – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח – יש פיר, הזמנו מעלית (באחריות בוריס).
3. ברנר – התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטל, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. יש פיר, הזמנו מעלית (באחריות בוריס).

## רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 -

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל – התקבלה תשובה מהנציבות (מאיר יוציא עדכון לעבודות).
9. תיכון הנדסאים
10. וולפסון (הנחיית מנכ"ל).

## בתי"ס בעבודה:

1. בר אילן – יש מעלית – סיום עבודה בנובמבר 2018.
2. מרכז ימי – נקבעה פגישה ב-15/10 בנושא שיפוץ כולל (ללא מעלית).
3. גורדון – אין צורך במעלית.

## בתי"ס בתכנון:

1. תיכון חדש - קמפוס מדעים שיכלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים, במסגרתו ייבנה מבנה מרכזי שיכלול נגישות עפ"י התקן. מה שהיה המבנה המרכזי עד היום לא יוגדר כך (בטיפול אוהד).
2. תיכון ראשונים – עבודות הנגשה כולל מעליות תבוצענה במסגרת העבודות הכלליות המתוכננות בתיכון במהלך 2019 (באחריות בוריס).
3. מפתן ארז – הוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד, עם קבלתו תושלם ההתקשרות עם הקבלן המבצע ויתחילו בעבודות בשנת 2019 (באחריות בוריס).

## בתי"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

1. תיכון אחי"ה – בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה (במעקב אוהד).
2. בן גוריון - בבדיקה לגבי היקף העבודות (באחריות החברה לפיתוח הרצליה).

## תוכנית עבודה שנת 2017 –

- הכוכב השמיני, פסגה ואולם שז"ר - הועברו דוחות ביקורת נגישות עבור השלמת הדרישות לצורך קבלת אישור נגישות למבנים- התקבל אומדן לכוכב השמיני בסך 105 אלש"ח ולאולם בה"ס שז"ר בסך 6 אלש"ח (באחריות בוריס).

## פיתוח סביבתי –

- מגרשי טניס - גיבורי עציון 4 – הסתיימה העבודה יש לסייר במקום (באחריות גילת).
- בית קינן שביל הלימודי לנגישות – נשתלו עצים, טופל.



- **תוכנית תב"ר 2019** - ברשימת הנכסים העירוניים מופיעים שטחי מסחר שיש להנגיש (הס, נוף ים) הנושא ייבדק לאחר אישור התב"ר **(באחריות קרן)**.
- **גינות כלבים** - עולה הביקוש בהוספת גינות כלבים בעיר (כיום יש כ-7 גינות) ולעיתים גודל השטח אינו מאפשר הנגשה מלאה. יהונתן יסעור מבקש להקפיד וליצור לפחות נגישות אל ספסלי הישיבה **(באחריות גילת)**.

#### **מחלקת גנים -**

- **גינת צמרות** - עדיין ממתנים להתקנת מאחז היד לצורך קבלת אישור נגישות **(באחריות שרגא)**.
- **תוכנית 2018** - **גינות עינב ואמנון ותמר** - התבצע סיור בשטח עם נציגי משכ"ל ועם הזכין של עבודות פיתוח, משטחי הגומי ומתקני המשחק. **צפי לתחילת העבודות דצמבר (באחריות שרגא)**.
- **תוכנית 2019** - הוגדרה רשימת הגינות ונקבעו סיוורים עם יועץ הנגישות **(באחריות קרן ושרגא)**.

#### **מחלקת בקרה ופיקוח תנועה -**

- **רחבת שער העיר** - העבודה הועברה בפעם השלישית להשלמות נגישות ללקויי ראייה **(באחריות טל)**.
- **פניות פרטניות** - ישנה פניית מוקד אחת **(הגאון מוילנה)** שטרם טופלה, ופניות שממתניות לביצוע משנת 2017 **למעקות (באחריות טל)**.
- **הזמנת מסגרת לעבודות נגישות** - קיימת הזמנה פתוחה שלא הוגשו עבורה חשבונות, טל מציין שהקבלן לא הפריד את החשבונות והגיש הכל על תקציב מח' כבישים. הוחלט שיופרדו האלמנטים של הנגישות והתקציב הנדרש יועבר מההזמנה הפתוחה לזיכוי מח' כבישים **(באחריות טל ואיבון)**.
- לאחר סגירת ההזמנה ישנה תאווה הזמנת מסגרת בסך 300 אלש"ח **(באחריות טל וקרן)**.
- **סקר תמרורים** - בהנחיית מנכ"ל יקודם סקר תשתיות ותמרורים בעיר אשר יכלול את חניות הנכים. מתחילים התקשרות עם חברת "יונה" **(באחריות טל)**.
- **הנגשת תחנות אוטובוס** - בעקבות ההתראה התקיימה פגישה בהשתתפות סמנכ"ל בכיר, היועמ"ש והגורמים המקצועיים. הוחלט למפות את התחנות במכתב ההתראה לפי שנים ולתקן את מה שמתבקש. נקבע סיור בהשתתפות טל גרנית, איציק קבל ומאיר אטדג'י **(מעקב קרן)**.
- **בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות** - יועברו מחדש לשרטוט **(באחריות מאיר)**.
- **החברה לפיתוח** - אולמות ספורט בביה"ס - בן גוריון, אלון ולב טוב בטיפול דוד פישביין במסגרת ועדת תנועה **(באחריות טל)**.
- **פיתוח סביבתי** - מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה, בטיפול דוד פישביין במסגרת ועדת תנועה **(באחריות טל)**.

#### **רמזורים ללקויי ראייה -**

##### **רשימת צמתים - ההזמנות עברו לחברת וימאזור:**

- ירושלים- כצנלסון
- גולומב- הדר
- הבריגדה- כנפי נשרים
- הבריגדה- הדר
- הבריגדה- ויזנטל
- פינסקר- ז'בוטינסקי - פניית מוקד
- סוקולוב- הדר
- ירושלים- סוקולוב

#### **ממתין לסיום הפרויקט -**

- צומת הרב קוק ויצמן - ממתנים לסיום העבודות ולאחר מכן יוגש במסגרת הפרויקט.

#### **תוכנית 2019 -**

- התקבלה רשימה מעודכנת של צמתים מרומזרים. תיבחר תוכנית העבודה בהתייעצות עם נציגי העיוורים **(באחריות קרן)**.

#### **החברה לפיתוח -**

- הזרם 500 אלש"ח לטובת העבודות באשכול פיס והקונסרבטוריון.
- 1. **אשכול פיס** - אומדן עבודות 850 אלש"ח אין צורך בהיתר בנייה לעבודות, ישתמשו במעלית הקיימת. עד סוף השנה - גמר ביצוע **(באחריות יוסי חיים)**.



2. אולמות ספורט:
  - אילנות – **טופל**.
3. תוכנית 2018 - הקונסרבטוריון – אומדן עבודות 750 אלש"ח. עד סוף השנה - גמר ביצוע **(באחריות יוסי חיים)**.
4. סקר חניונים – הסקר עלה 100 אלש"ח, ימומן מתב"ר הנגישות. הנתונים הועברו ללא אפשרות לצפות בהם דרך ה-GIS הנושא בבדיקת מהנדסת החברה לפיתוח **(במעקב קרן)**.
5. ביה"ס רעות – נשלחה בקשה לנציבות לפטור מהנגשה בשל אי התכנות הנדסית. ממתנינים לתשובתם. על הפרק פנייה נוספת של ילד עם מוגבלות שאמור לעבור לחטיבה בספטמבר 2020 **(במעקב קרן)**.
6. חטיבת בן גוריון – נבדקות חלופות לשיפוץ בית הספר או הריסה ובניה. אין תוכנית מוסכמת לעבודה ואין תקציב. כל עבודה שתבצע תטמיע את דרישות הנגישות (פיר מעלית, 2 תאי שירותים ודרך נגישה) **(במעקב קרן ואוהד)**.
7. ביה"ס לב-טוב- אולם ספורט - יש צורך במעלית, יוכנס לתוכנית העבודה בסדר עדיפות נמוך **(באחריות קרן)**.
8. חט"ב יד גיורא - השלמות נגישות, כולל תא שירותים, עבור תלמיד שיתחיל בספטמבר 2019 **(באחריות יוסי חיים)**.

#### **שמע במבנים –**

יש לדאוג לתב"ר לעבודות בשוטף, תב"ר הנגישות אינו מיועד לכך **(באחריות מארק)**.

- בקשה לתקציב לשדרוג מערכות קיימות (מעל שש שנים בכיתות לימוד) – אושר תקציב בסך 50 אלש"ח לשדרוג כיתות אקוסטיות (לא הצטיידות) **(באחריות מארק)**.
- מימון ביניים - 400 אלש"ח שצריכים לחזור ממשרד החינוך לתב"ר הנגישות- במעקב של אורנה גולדפריינד, איבון ואולגה **(באחריות מרק)**.

#### **חופים –**

- חוף השרון טריבונה – יש צורך בהתקנת מאחזי יד בטריבונות הקיימות במקום **(באחריות עופר מור)**.

#### **נגישות שירות –**

- תוכנית הדרכה נגישות השירות – תבוצע הדרכה ל- 130 עובדים חדשים במהלך חודש נובמבר ע"י עמותת נגישות ישראל וקול הסימנים **(באחריות קרן ורונית)**.
- מפגש ריענון לעובדים – במהלך חודש דצמבר ולציון יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות, תתקיים הרצאה בסינמטק- הזמנה תצא בהמשך **(באחריות קרן)**.

בברכה,  
קרן טלקר  
מנהלת תחום הנגישות





עותקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד לאה סדובניק
– מנהל אגף הרווחה	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	גב' מישל עצמון
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור

