

**פרוטוקול ועדת נגישות מיום 07/01/2019**  
**ישיבה מס' 1 - ינואר**

**משתתפים:**

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– מ"מ חשבת מנהל כללי	חן גבי גרשון
– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב	רונית זנדברג
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– סגן מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

**נעדרו:**

– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
– אחראי בינוי מוסדות חינוך	אוהד מוגרבי
– רכזת נגישות עירונית	ניצן גינזבורג
– מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי	נטע אורן
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר
– מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך

**תב"ר לשנת 2019 – אושרה תוכנית אצל מנכ"ל העירייה בסך 6 מיליון ₪. על גורמי הביצוע לקדם את העבודות שבאחריותם.**

- **לאחר מכרז כוח אדם שלא צלח מהיעדר פניות, יועץ הנגישות העירוני ימשיך לעבוד עד חודש מרץ כולל, אנו נערכים להכנת מכרז ליועץ נגישות חיצוני. במידה וייווצר פער ללא יועץ יש להעביר בקשות דרך וועדת יועצים.**
- **ביקור נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בפורום הנגישות העירוני בהשתתפות רה"ע והנהלת העיר- הנציבות נחשפה לעבודה המאומצת בתחום הנגישות שנעשית בעיר. תודה לכל השותפים על מחויבותם הבלתי מתפשרת.**
- **אולם המליאה הונגש לליקוי שמיעה.**
- **הנגשת עסקים במרכז העיר – החוזה נחתם ותואם פגישת התנעה** בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה, אנו מקדמים פרויקט רמפות פריקות. האדריכלית שנבחרה תייצר מספר אפיונים שימשו את העסקים במרכז העיר. המיפוי יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות לבחינת הנגשת החנויות בתום התהליך. (באחריות קרן).
- **אולם המליאה – הונגש לכבדי שמיעה.**
- **Step hear** - פיילוט ראשון בארץ להנגשת סביבת הרחוב לאדם עם עיוורון לאחר קבלת המשוב נבחן הנגשות נוספות לאנשים עם מוגבלות בעיר (באחריות קרן).

**אינטרנט -**

- התקבלה פניה לנת"צ לגבי העדר נגישות באופן הגשת תלונה אינטרנטית למוקד 106, טופס הפנייה למוקד מאוד ישן (באחריות רונית).



- עדיין אין התקדמות עם האתר החדש של העירייה.

### אגף תב"ל אירועים –

- תקציב הנגישות לשנת 2019 – במסגרת תקציב הנגשת אירועים בסך 160 אלש"ח תצא הזמנת מסגרת לתמלול (באחריות אפרת).
- עדלאידע 2019 בסימן ימי הולדת - ההנגשות עבור האירוע יהיו בדומה לשנים הקודמות, (שמע, שפת סימנים, שירותי נכים וכו') נבחנת אפשרות להצבת רחבת נגישות מוגבהת (באחריות אפרת).
- יום העצמאות – נערכים לקראת האירוע.
- נוהלי איזו בהנגשת אירועים - לאחר פגישה עם חנה אופק הוחלט לקדם נוהל לנגישות בשיתוף תנו"ס ומחלקת בטיחות באירועים (באחריות אפרת).

### מחלקת תחזוקה –

תוכנית להנגשת בתי ספר – לאחר פנייה למשכ"ל הגישו רק שני יועצים, עלה לבדיקת מחלקה משפטית, ממתנים לתשובה. במקביל תבחן אפשרות לעבוד במסגרת מאגר היועצים (באחריות בוריס).

- תוכנית להנגשת בתי ספר - אושרה פעימה ראשונה בסך 3.38 מיליון ש"ח.
- בתב"ר נגישות 2019 - יתוקצב לעבודות נגישות פרטניות.

### רשימת ביה"ס לשנת 2017 –

נקבעה פגישה ב- 20/1/19 לזירוז התקנת המעליות כבר בחופשת פסח.

### הנגשות פרטניות- התקנת מעליות (זמן אספקה כ-6 חודשים):

1. שמואל הנגיד- אבא בכיסא גלגלים לילדה שעולה לכיתה ו'. התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח. יש פיר, התקנת מעלית בחופשת הקיץ (באחריות בוריס).
2. שז"ר – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח – יש פיר, הוזמנה מעלית - תקבע פגישה במקום למציאת זמן להתקנה (באחריות אוהד).
3. ברנר – התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטל"י, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. יש פיר, הוזמנה מעלית תקבע פגישה במקום למציאת זמן להתקנה (באחריות אוהד).

### רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 -

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. תיכון הנדסאים
10. וולפסון (הנחיית מנכ"ל).

### בתי"ס בעבודה:

1. בר אילן – הסתיימו העבודות ממתנים לבדיקת מכון התקנים. צהרון – ישנו שער בתוך שער שלא נגיש עקב יצירת הפרש גובה, הועבר דוח של מאיר לתיקון הנושא (באחריות בוריס).
2. מרכז ימי – תבחן האפשרות להחריג את הנגישות ממסגרת השיפוץ הכללי שמתוכנן, משום שטרם נקבעו לוחות זמנים, תכנון ותב"ר (באחריות בוריס).
3. גורדון – טופל.

### בתי"ס בתכנון:

1. תיכון חדש - קמפוס מדעים שיקלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים, במסגרתו ייבנה מבנה מרכזי שיקלול נגישות עפ"י התקן. מה שהיה המבנה המרכזי עד היום לא יוגדר כך (בטיפול אוהד).
2. תיכון ראשונים – התקיימה פגישה אצל תמר, יש תכנון לפיר מעלית (באחריות בוריס).



3. מפתן ארז – הוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד, עם קבלתו תושלם ההתקשרות עם הקבלן המבצע ויתחילו בעבודות בשנת 2019 (באחריות בוריס).
4. גן יובל – העבודה תבצע עד סוף החודש (באחריות בוריס).

### בתי"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

1. תיכון אחי"ה – בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה (במעקב אוהד).
2. בן גוריון - בבדיקה לגבי היקף העבודות (באחריות החברה לפיתוח הרצליה).

### תוכנית עבודה שנת 2017 –

- הכוכב השמיני, פסגה ואולם שז"ר – פסגה"ה – ממתנינים לסיום עבודות הבמה לאחרית תותקן הרמפה (באחריות בוריס).
- הכוכב השמיני ואולם שז"ר - ניתן אישור נגישות.

### תוכנית עבודה שנת 2019 –

- במסגרת רשימת המבנים מאיר יבצע סקרי נגישות ולאחר קבלת אומדנים נגבש תוכנית במסגרת 1.5 מיליון ₪ (באחריות קרן).
- מוזיאון בית ראשונים - לאחר כחצי שנה שהמעלית מושבתת עקב אי חידוש הסכם מול הספק ובעקבות פניות רבות של אנשים להנהלת המוזיאון על כך שאינם יכולים להשתתף בפעילויות הנושא נמצא בטיפול מח' תחזוקה (באחריות בוריס).

### פיתוח סביבתי –

- מגרשי טניס - גיבורי עזיון 4 – ממתין לאישור נגישות של מאיר.
- תוכנית תב"ר 2019 - בתוכנית קיימים שני מגרשי ספורט (באחריות גילת).
- הנגשת סביבת הרחוב בסמוך למבנים ציבוריים חדשים שנבנים – יש צורך בשילוב הנחייה להנגשת המדרכה בצמתים הסמוכים למבנים ציבוריים חדשים ע"י יזם חיצוני וחיבור הגורמים העירוניים לטובת הנושא. תיקבע פגישה עם טל גרנית וצוות הנגישות (באחריות גילת).

### מחלקת גנים –

- גינת צמרות – טופל וניתן אישור נגישות.
- תוכנית 2018 - גינות עינב ואמנון ותמר – מתקני משחק – נערכו מדידות והוגשו כתבי כמויות, הפסק עדיין לא אושר בחוזה ולא ניתן להקליד הזמנה. עבודות פיתוח – נקבע סיור עם הזכיי (משכ"ל) ממתנינים לכתבי כמויות ולאחר מכן ייצאו הזמנות עבודה (באחריות שרגא).
- תוכנית 2019 – תוכנית מצומצמת שכוללת את גן ווריזלנד והשלמות בעלייה השנייה (באחריות שרגא).

### מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- רחבת שער העיר – עקב עלויות גדולות של נושא השלמת המסמרות, והעברת העבודה לקבלן חדש תיבחן האפשרות להתקנת משטחים ללקויי ראייה. יועלה לאישור מנכ"ל (באחריות טל וקרן).
- פניות פרטניות – דווח שכל הפניות הפרטניות להצבת מעקות טופלו (באחריות קרן לסגור פניות מוקד).
- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – הזמנת העבודה הסתיימה, התקבל אישור מהגזברות להקליד הזמנת מסגרת להזמנות פרטניות בסך 300 אלש"ח (באחריות טל).
- סקר תמרורים – הנושא בבדיקה (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – בוצעו דרישות הנגישות להמשך התביעה ונשלח מכתב מהמחלקה המשפטית. בעקבות פגישה אצל סמנכ"ל בכיר הוחלט לקדם סקר תחנות מול משכ"ל (באחריות טל).
- בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות –
- ✓ החברה לפיתוח - אולמות ספורט בביה"ס - בן גוריון, אלון ולב טוב התקבלו שרטוטים, יצאו לסיור נוסף, יש לאשר בוועדת תנועה ולצאת לסימון (באחריות טל).
- ✓ פיתוח סביבתי - מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה, התקבלו שרטוטים, יצאו לסיור נוסף, יש לאשר בוועדת תנועה ולצאת לסימון (באחריות טל).
- בית קינן – הוחזרו החניות הקיימות.

- **אשכול פיס** – תוספת שתי חניות על פי תרשים - אחת רגילה ואחת לרכב גבוה התקבלו שרטוטים, יש לאשר בוועדת תנועה ולצאת לסימון (באחריות טל).
- **הזזת חניה נכה בשנקר** - פניית תושב. ממתין לטיפול (באחריות טל).

### רמזורים ללקויי ראייה -

#### רשימת צמתים – ההזמנות עברו לחברת וימאזור:

- ירושלים - כצלסון – **בוצע**.
- גולומב - הדר – **בוצע**.
- הבריגדה - כנפי נשרים – **בוצע**.
- פינסקר - ז'בוטינסקי – **בוצע**. (קרן תסגור פניית מוקד).
- סוקולוב – הדר - **בוצע**.
- ירושלים – סוקולוב - **בוצע**.

#### ממתין לסיום הפרויקט -

- צומת הרב קוק ויצמן – ממתנים לסיום העבודות ולאחר מכן יוגש במסגרת הפרויקט.

### תוכנית 2019 –

1. שד' אבא אבן- הסדנאות- ממתין לאומדן מוימאזור.
2. אבא אבן- שנקר – אומדן 30 אלש"ח, תצא הזמנת עבודה (באחריות קרן).
3. אבא אבן- משכית - אומדן 30 אלש"ח, תצא הזמנת עבודה (באחריות קרן).
4. שד' ירושלים- הר סיני - אומדן 36 אלש"ח, תצא הזמנת עבודה (באחריות קרן).
5. ז'בוטינסקי- הנדיב- יוסף נבו – מתוכנן פרוייקט שדרוג הצומת, הזממים יותקנו במסגרתו.
6. אבא אבן – גלגלי הפלדה- ממתין לאומדן מוימאזור.

### החברה לפיתוח –

1. **אשכול פיס** – אומדן עבודות 850 אלש"ח אין צורך בהיתר בנייה לעבודות, ישתמשו במעלית הקיימת. העבודות נדחו לפסח עקב אירועים שנקבעו במקום, מה שמצריך התייחסות ביטחונית ובטיחותית. התקציב הועבר להמשך מימוש בשנת 2019 (באחריות יוסי חיים).
2. **הקונסרבטוריון** – עבודות הפנים הסתיימו, הוגשה בקשה לחניית נכים לוועדת תנועה- מעלית 8 חודשים מכתיבת ההסכם (באחריות יוסי חיים).
3. **סקר חניונים** – יצאה הזמנה לחברת טלדור להטמעת הנתונים מהסקר ב-GIS (באחריות יוסי חיים).
4. **ביה"ס רעות** – הנציבות דחתה את בקשת הפטור, נקבעה פגישת התנעה עם נציגי אגף החינוך בחודש פברואר. נקדם הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שאמור לעבור לחטיבה בספטמבר 2020 (במעקב קרן).
5. **חטיבת בן גוריון** – נבדקות חלופות לשיפוץ בית הספר או הריסה ובניה. אין תוכנית מוסכמת לעבודה ואין תקציב. כל עבודה שתבצע תטמיע את דרישות הנגישות (פיר מעלית, 2 תאי שירותים ודרך נגישה) (במעקב קרן ואוהד).
6. **חט"ב יד גיורא** – בעקבות בקשת המנהלת נוסף תא שירותים חדש לנכים עבור תלמיד שיתחיל בספטמבר 2019. העבודה תבוצע בחול המועד פסח (באחריות יוסי חיים).

### שמע במבנים –

**תב"ר הנגישות אינו מאפשר רכישת ציוד כגון מזגנים וילונות ועוד. יש למצוא תקציב מתאים בתב"ל.**

- **בקשה לתקציב לשדרוג מערכות קיימות (מעל שש שנים בכיתות לימוד)** – מומש התקציב בסך 50 אלש"ח במלואו, עבוד בתי הספר בן גוריון, נוף ים וכן צבי.
- **מימון ביניים** - 400 אלש"ח שצריכים לחזור ממשרד החינוך לתב"ר הנגישות- **במעקב של אורנה גולדפריינד, איבון ואולגה (באחריות מארק)**.
- **גן שלדג + ביה"ס נוף ים** - הועברו סקרים לביצוע הנגשה עבור תלמידים עם לקויות ראייה, תקציב לרכישת וילונות חוסמי אור יבחן באגף תב"ל (באחריות מארק).



#### **חופים -**

- חוף השרון טריבונה - יש צורך בהתקנת מאחזי יד בטריבונות הקיימות במקום (באחריות עופר מור).

#### **נגישות שירות -**

- מפגש ריענון לעובדים - התקיים מפגש עם איתם ישראלי בסינמטק, לציון יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות. המפגש היה מעצים ומרגש, התקבלו משובים חיוביים.

#### **מצ"ב תוכנית עבודה תב"ר הנגישות 2019.**

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת תחום הנגישות

#### **עותקים:**

מר משה פדלון	- ראש העיר
מר יהודה בן עזרא	- מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב	- סמנכ"ל בכיר לעירייה
גב' דורית בסמן קובל	- דוברת העירייה
מר גיל-עד סורדו	- מנהל אגף משאבי אנוש
עו"ד ענת בהרב-קרן	- היועצת המשפטית
מר רוני חדד	- גזבר העירייה
מר רוני גאון	- מנהל אגף שאיפ"ה
אדריכל מייק סקה	- מהנדס העירייה
מר שמואל עקרב	- מנהל אגף תב"ל
עו"ד לאה סדובניק	- מנהלת אגף נכסים וביטוחים
מר אהרון סלצברג	- מנהל אגף הרווחה
גב' אביבה מלכה	- מנהלת אגף תשתיות
מר אמיר זיו	- מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
גב' אורנה גולדפריינד	- מנהלת אגף חוזים ותב"רים
גב' מישל עצמון	- מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים
מר ארז לזובר	- מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
מר עופר מור	- מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות

