

**פרוטוקול ועדת נגישות מיום 18/03/2019**  
**ישיבה מס' 3 - מרץ**

**משתתפים:**

– מנהלת מחלקת וועדות עירוניות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
– סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– אחראי בינוי מוסדות חינוך	אוהד מוגרבי
– עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
– מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– החברה לפיתוח תיירות	עופרי מורן
– מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
– מחלקת וועדות עירוניות	לאה בדיחי
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגם לשפת סימנים	רן עזרא

**נעדרו:**

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יעור
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי	נטע אורן
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– מ"מ חשבת מנהל כללי	חן גבי גרשון
– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב	רונית זנדברג
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג

- **תב"ר לשנת 2019 – על גורמי הביצוע לקדם את העבודות שבאחריותם בהתאם לתוכנית המצ"ב.**
- **תקנות להנגשות פרטניות במוסדות חינוך** - בעקבות פרסום התקנות החדשות קיימנו מפגש הדרכה ובנוסף, התקיימה פגישה אצל מנהל אגף החינוך לוודא הטמעת הדרישות בתהליכי העבודה העירוניים.
- **בשיתוף המחלקת המשפטית נכתב מרכז ליועץ נגישות עירוני. יועץ הנגישות העירוני מסיים את תפקידו בינוי.**
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** – התקיימה פגישה התנעה לפרויקט רמפות פריקות. הפרויקט ילווה במתנדבים מהעירייה באישור המנכ"ל וכן פעילי קהילה נגישה, נקבע לו"ז לביצוע (באחריות קרן).
- **Step hear** - פיילוט ראשון בארץ להנגשת סביבת הרחוב לאדם עם עיוורון לאחר קבלת המשוב נבחן הנגשות נוספות לאנשים עם מוגבלות בעיר.
- העירייה מגישה מועמדות לפרס נגישות ישראל ע"ש שמחה לוסיגי ז"ל (באחריות קרן).

**אינטרנט -**

- אתר החדש של העירייה – מתקיימות ישיבות בנושא.

**אגף תב"ל אירועים –**

- **תקציב הנגישות לשנת 2019** – במסגרת תקציב הנגשת אירועים בסך 160 אלש"ח התקציב יכלול את יועץ הנגישות ובמידת הצורך נפנה להגדלת המסגרת על מנת לעמוד בתקנות הנגשת האירועים (באחריות אפרת).



- עדלאידע 2019 בסימן ימי הולדת - ההנגשות עבור האירוע יהיו בדומה לשנים הקודמות (שמע, שפת סימנים, שירותי נכים וכו'), סה"כ מתוכננים 2 מתחמי נגישות, יצא פרסום מסודר בנוגע למיקום המתחמים הנגישים באירוע ופרוט ההנגשות, בנוסף העלנו את המידע לאתר אירוע שווה שמפרסם את כל האירועים הנגישים בארץ (באחריות אפרת).
- יום העצמאות – נערכים לקראת האירוע.
- הנגשת אירועי ספורט בענף הריצה – במרוץ הרצליה יונגש מתחם הקהל לאורך המסלול. טריאתלון נשים – יוקצה מסלול נגיש עבור נשים עם מוגבלות (באחריות אפרת).
- נוהלי איזו בהנגשת אירועים - לאחר פגישה עם חנה אופק הוחלט לקדם נוהל לנגישות בשיתוף תנו"ס ומחלקת בטיחות באירועים (באחריות אפרת).

### מחלקת תחזוקה -

#### תוכנית להנגשת בתי ספר - ממתנינים להעלאת הנושא בועדת יועצים שתתקיים ב- 28/3 (באחריות בוריס).

- תוכנית להנגשת בתי ספר - אושרה פעימה ראשונה בסך 3.38 מיליון ₪.
- רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 -

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. תיכון הנדסאים
10. וולפסון (הנחיית מנכ"ל).

#### רשימת ביה"ס לשנת 2017 -

#### הנגשות פרטניות- התקנת מעליות (זמן אספקה כ-6 חודשים):

1. שמואל הנגיד- אבא בכיסא גלגלים לילדה שעולה לכיתה ו'. התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח. המעלית תותקן בחופשת פסח, עבודות ההכנה יחלו ב- 20/3 (באחריות בוריס).
2. שז"ר - התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח - המעלית תותקן בחופשת פסח, עבודות ההכנה יחלו ב- 21/3 (באחריות בוריס).
3. ברנר - התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס, העבודה תבוצע בחופשת הקיץ (באחריות בוריס).

#### בתי"ס בעבודה:

1. בר אילן - טופל. המעלית נבדקה על ידי מכון התקנים.
2. מרכז ימי - מיקי גורנשטיין ועופר מור מקדמים תכנית שיפוץ נרחבת, הכוללת את דרישות הנגישות. נקבעה פגישה אצל סגן רה"ע, נושא הנגישות יוטמע במסגרת העבודות הכוללות, הועבר למנכ"ל אומדן בסך כולל של 2 מלש"ח (באחריות קרן ובוריס).

#### בתי"ס בתכנון:

1. תיכון חדש - קמפוס מדעים שיקלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים, במסגרתו ייבנה מבנה מרכזי שיקלול נגישות עפ"י התקן. מה שהיה המבנה המרכזי עד היום לא יוגדר כך (בטיפול אוהד).
2. תיכון ראשונים - בשלב תכנון מתקדם (באחריות בוריס).
3. מפתן ארז - ממתין לפגישה אצל מהנדס העיר, הוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד, עם קבלתו תושלם ההתקשרות עם הקבלן המבצע ויתחילו בעבודות בשנת 2019 (באחריות בוריס).



### בתי"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

1. תיכון אחי"ה – בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה (במעקב אוהד).
2. ב"ס נתיב – טרם התקבלה החלטה (במעקב אוהד).

### תוכנית עבודה שנת 2019 –

- במסגרת רשימת המבנים מאיר יבצע סקרי נגישות ולאחר קבלת אומדנים נגבש תוכנית במסגרת 1.5 מיליון ₪ (באחריות קרן).
  1. בית הורים אנה פרנק – הוגש דו"ח נגישות ונשלח מייל לעו"ד לאה סדובניק לגיבוש חלוקת אחריות ההנגשה (באחריות קרן ומיכל שרייבר).
  2. מרכז יום לקשיש ודיר מוגן (שמאי 10) - הוגש דו"ח נגישות ונשלח מייל לעו"ד לאה סדובניק לגיבוש חלוקת אחריות ההנגשה (באחריות קרן ומיכל שרייבר).
  3. ויצמן 19 – מבנה רווחה – עלויות גבוהות, אין הצדקה להנגשה ייצא מכתב למנכ"ל (באחריות קרן).
  4. מרכז בריאות (אבן גבירול) – בוצע. יועץ הנגישות ישלח למתן אישור (באחריות קרן).
  5. מועדון פיס שרעבי בנחלת עדה – בוצע. יועץ הנגישות ישלח למתן אישור (באחריות קרן).
  6. אולם ריבוק (יד התשעה) – בוצע.

- מוזיאון בית ראשונים - לאחר כחצי שנה שהמעלית מושבתת עקב אי חידוש הסכם מול הספק ובעקבות פניות רבות של אנשים להנהלת המוזיאון על כך שאינם יכולים להשתתף בפעילויות, הועבר חוזה לאישור הגזברות, ולאישור וחתומת רה"ע. לאחר קבלת כלל האישורים ניתן יהיה להזמין את הספק לתיקון המעלית (באחריות בוריס).
- בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה – בעקבות דרישה של אגף תב"ל לעבודות בטיחות במוזיאון, והיות והמבנה מוגדר כמבנה לשימור, הוחלט לשלב את עבודות הנגישות בתכנון הכולל. הוגש דו"ח נגישות לבוריס להכנת כתבי כמיות. תתואם פגישה בשטח בהשתתפות בוריס, יועץ הנגישות, יועץ השימור, מיכל שרייבר וגילת לוינגר (באחריות מיכל שרייבר).
- מתנ"ס נוף ים – בעקבות פגישה אצל ראש העיר אנו בוחנים הנגשת הקומה העליונה של המתנ"ס היות ומדובר במבנה שצמוד לבי"ס נוף ים ההנגשה חייבת להתייחס למבנים כמתחם אחד. תקבע פגישה עם יועץ הנגישות, אוהד מוגרבי, בוריס, בהשתתפות מנהלת המתנ"ס ומנהלת ביה"ס (באחריות אוהד וקרן).

### פיתוח סביבתי –

- תוכנית תב"ר 2019 - התקיים סיור עם יועץ הנגישות:
  1. רקפות – הונפק אישור נגישות.
  2. מרכז מסחרי בנוף ים – יש צורך להשלים הנגשות כגון: ריצופים, סימונים וכדומה, ממצאי סקר הנגישות הועברו לקבלת אומדנים (באחריות גילת).
  3. מרכז מסחרי כצנלסון 2 – התקבל דו"ח נגישות, ממתין לקבלת אומדנים (באחריות גילת).
  4. מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23 – ממתין לקבלת דו"ח נגישות (באחריות מאיר).

### מחלקת גנים –

- תוכנית 2018 - גינות עינב ואמנון ותמר – מתקני משחק – יצאו הזמנות למשחקים בסך 860 אלש"ח, עבודות פיתוח – יצאה הזמנה בסך 74 אלש"ח לפני מע"מ ובכך מומש כל התקציב מתב"ר הנגישות, ממתין לאישור הזמנת עבודה (באחריות שרגא).
- תוכנית 2019 – התקבלו כתבי כמיות לעבודות פיתוח, ממתנים לאומדנים של מתקני המשחק. הזרם תקציב של 500 אלש"ח להוצאת הזמנות עבודה.
- גן וריזלנד - אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח, ממתנים לאומדן למתקנים חדשים וכן לאומדן להתאמת מחירי הזכייין לצורך הכנת הזמנת עבודה. מדובר באתר לשימור ויש צורך בתיק תיעוד, קיים סקר נגישות. מנהלת מח'



גנים ונוף נמצאת בקשר מול מנהלת מח' פיתוח סביבתי ומנהלת מח' תכנון עיר לצורך בחינת הנושא **(באחריות גלית ושרגא)**.

גן דפנה – התקיים סיור, אומדן הפיתוח הינו 243 אלש"ח. נפתח תב"ר נפרד במחלקה, במידה ויהיה צורך בהשלמות יבחן מול תב"ר הנגישות **(באחריות שרגא)**.  
גן העלייה השנייה – יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח, אומדן הפיתוח הינו 201 אלש"ח. אין צורך במתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים **(באחריות שרגא)**.

### **מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –**

- רחבת שער העיר – החברה לפיתוח הדביקה משטח לדוגמה אשר נפסל ע"י יועץ הנגישות בשל סכנת החלקה. אנו ממתנים לדוגמה נוספת של חברת מהלב לבחינה של יועץ הנגישות. הזמנת עבודה תצא ע"י החברה לפיתוח הרצליה. יועץ הנגישות המליץ לבחון את המשטחים של חברת M3 **(באחריות קרן, שי וטל)**.
- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – עדיין נשארה יתרה בהזמנה. במידת הצורך תבחן תוספת תקציבית **(באחריות טל)**.
- סקר תמרורים – הנושא בבדיקה **(באחריות טל)**.
- הנגשת תחנות אוטובוס – יועץ הנגישות יעביר פרט לתחנת אוטובוס נגישה שתימסר לכל גורמי הביצוע. טרם קודם הסקר של התחנות הקיימות מול משכ"ל **(באחריות טל)**.
- בקשות לחניית נכים עפ"י דוחות נגישות -  
 ✓ החברה לפיתוח - אולמות ספורט בביה"ס:  
 1. בן גוריון – הועבר שרטוט למיקום החניה **(באחריות טל)**.  
 2. אלון ולב טוב – **טופל**.  
 3. אולם ספורט שז"ר – יש להשלים את השיפוע וסימון החניה **(באחריות טל)**.
- ✓ פיתוח סביבתי - מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה, מסומן תא חניה, חסר עמוד **(באחריות טל)**.
- ✓ הרקפות 9 – יש סימון חניה, צריך להציב תמרור **(באחריות טל)**.
- ✓ מגרשי הטניס, רח' כצנלסון – צריך להציב תמרורים בחניות נכים **(באחריות טל)**.
- ✓ אשכול פיס – **טופל**.
- ✓ הזזת חניה נכה בשנקר- פניית תושב. ממתין לטיפול **(באחריות טל)**.

### **רמזורים ללקויי ראייה –**

#### **ממתין לסיום הפרויקט**

צומת הרב קוק ויצמן – ממתנים לסיום העבודות ולאחר מכן יוגש במסגרת הפרויקט.

### **תוכנית 2019 –**

1. שד' אבא אבן- הסדנאות- הועברה הזמנת עבודה לוימזור **(באחריות קרן)**.
2. אבא אבן- שנקר – הועברה הזמנת עבודה לוימזור **(באחריות קרן)**.
3. אבא אבן- משכית - הועברה הזמנת עבודה לוימזור **(באחריות קרן)**.
4. שד' ירושלים- הר סיני - הועברה הזמנת עבודה לוימזור **(באחריות קרן)**.
5. ז'בוטינסקי- הנדיב- יוסף נבו – מתוכנן פרויקט שדרוג הצומת, הזממים יותקנו במסגרתו **(במעקב קרן)**.
6. אבא אבן – גלגלי הפלדה- הועברה הזמנת עבודה לוימזור **(באחריות קרן)**.
7. בן גוריון פינת יבנה - התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש, נמסר לטיפולם **(במעקב קרן)**.

### **החברה לפיתוח –**

1. אשכול פיס – אומדן עבודות 850 אלש"ח אין צורך בהיתר בנייה לעבודות, ישתמשו במעלית הקיימת. העבודות יבוצעו במהלך חופשת הפסח 11-26/4 **(באחריות יוסי חיים)**.
2. הקונסרבטוריון – במהלך שבוע האחרון של חודש מרץ תהיה פתיחה של המרכז למעלית ובו יבחר קבלן לביצוע המעלית **(באחריות יוסי חיים)**.



3. סקר חניונים – התמונות והנתונים הוטמעו במערכת ה-GIS. תקבע פגישה בהשתתפות החברה לפיתוח הרצליה, יועצת הנגישות של החברה וסגלית פלד (באחריות קרן יוסי חיים).
4. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. התקיים סיור והוחלט על מיקום המעלית. יועצת הנגישות של החברה לפיתוח הרצליה הגישה תכנית להנגשת בית הספר. ב- 28/3 יערך דיון בראשות מנכ"ל העירייה בנושא. יש לבחון קבלת הרשאה תקציבית ממשד החינוך – לפני תחילת העבודה (באחריות אוהד).
  - מימון העבודה מתב"ר הנגישות 2019 – תקצוב לעבודות נגישות פרטניות. יש 500 אלש"ח לקידום העבודות (באחריות יוסי חיים).
5. חטיבת בן גוריון – התקבלה החלטה על הריסה ותכנון מחדש, בבדיקה לגבי היקף העבודות (באחריות החברה לפיתוח הרצליה) (במעקב אוהד).
6. חט"ב יד גיורא – בעקבות בקשת המנהלת נוסף תא שירותים חדש לנכים עבור תלמיד שיתחיל בספטמבר 2019. העבודה תבוצע בחול המועד פסח (באחריות יוסי חיים).

#### שמע במבנים –

- יש לשים לב שכיום בקשות להנגשה אקוסטית פרטנית מועברות ישירות ע"י ההורים לאגף החינוך.

#### חופים –

- הנגשת הטיילת באמצעות אפליקציית step hear – נקבעה פגישה בהשתתפות סגנית רה"ע לבחינת הנגשת הטיילת לאנשים עם מוגבלות (במעקב קרן).  
חוף השרון טריבונוה – יש צורך בהתקנת מאחזי יד בטרבינות הקיימות במקום (באחריות עופרי).

#### נגישות שירות –

- במסגרת לימודי נגישות שירות של מיכל גרמן נבחנת בניית תוכנית הטמעה לנושא נהלי נגישות השרות באגף הרווחה.
- קורס נאמני נגישות – בימים אלה אנו מתכננים בשיתוף אגף משאבי אנוש קורס, לנאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות.

בברכה,  
קרן טלקר  
מנהלת תחום הנגישות



### העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד לאה סדובניק
– מנהל אגף הרווחה	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	גב' מישל עצמון
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור

