

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 05.08.2019 ישיבה מס' 7 - אוגוסט

משתתפים:

- מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי	איבון בן צור
- מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
- אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
- מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
- מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
- מנהלת פרויקטים אגף המחשוב	רונית זנדברג
- מ"מ מזכירת נגישות	מעין גוטגולד
- עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות	נעמי ניצן
- יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
- מתרגם	רן עזרא

נעדרו:

- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אירינה גולדנברג
- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
- מתכנן אסטרטגי	אוהד מוגרבי
- מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
- התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
- מתכנתת מחלקת פיתוח סבבתי	נטע אורן

- **תב"ר הנגישות** – זוהי השנה השלישית שלא מנצלים את התב"ר שאושר. הועבר סטטוס עדכון על העיכובים במימוש תוכנית העבודה. במקביל נבנית תוכנית עבודה לשנת 2020 **(במעקב קרן)**.
- **המכרז ליועץ נגישות בשלבי סיום ויפורסם בהקדם.**
- **הנגשת עסקים במרכז העיר – פרויקט בשיתוף עובדי העירייה ופעילי קהילה נגישה** – נבחר שם: **נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו** - הפרויקט יבוצע בחודש נובמבר **(במעקב קרן)**.
- **הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות** - בתאריך 12.8 – תתקיים הדרכה לעובדי העירייה וכן תתבצע הדגמה על שימוש בכיסא מילוט לפינוי בזמן חירום.
- **קול קורא - אות הוכרה של נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות בתחום תרבות, ספורט ופנאי העירייה** הגישה את מועמדתה.
- **אירוח כנס רכזי הנגישות הארצי של נגישות ישראל ב 17.11** - עיריית הרצליה מאחרת כנס ארצי של רכזי הנגישות בהשתתפות ראש העיר בבית חיל האוויר, חברי ועדת הנגישות יוזמנו **(באחריות קרן)**.
- **יום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות** - בימים אלו אנו מקיימים פגישות בנושא, יופקו מספר אירועים עבור עובדי העירייה במהלך חודש דצמבר.
- **הנגשה קוגניטיבית** – בחינת האפשרות להנגשת טפסים של אגף הרווחה **(תקבע פגישה, באחריות קרן)**.
- **משטחים הנגשה Red Carpet** - נבחנת האפשרות לרכישה/השכרת משטחים להנגשת הדשא ביד לבנים עבור אירועי עדלאידע ויום העצמאות **(באחריות קרן)**.

אינטרנט -

- אתר החדש של העירייה – האתר החדש והנגיש עלה בשעה טובה.



אגף תב"ל אירועים -

- אירוע הקונצרט הגדול – האירוע היה הצלחה גדולה אליו הגיעו כ-15,000 איש והיה מונגש בצורה הגבוהה ביותר.
- אירוע החוף לילדים עם מוגבלויות בשיתוף אייל קיציס – אירוע בהובלת אגף תנו"ס. המתנדבים עברו הדרכה כיצד לגשת לילדים עם מוגבלות, חלקם נכנסו למים בפעם הראשונה.
- בית הגלגלים אירוע לציון 40 שנה להקמתו - יערך בפארק הרצליה בתאריך 20.9 בחסות העירייה.
- נוהל ISO להנגשת אירועים – הועברו הערות חזרה לד"ר חנה אופק, לאחר הטמעתם הנוהל יובא לאישור סמנכ"ל בכיר (באחריות קרן).

מחלקת תחזוקה -

- תוכנית להנגשת בתי ספר – בהתאם לבקשת ועדת יועצים בוצע מו"מ עם האדריכל והצליחו להוזיל את המחיר. ממתנים לאישור הגזברות, ומחכים לקבלת ההסכם. צפי לחתימה כ-3 שבועות (באחריות בוריס).
- תוכנית להנגשת בתי ספר - אושרה פעימה ראשונה בסך 3.38 מיליון ₪.

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 – עבר הועדת יועצים, ממתין לחתימת הסכם.

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. תיכון הנדסאים
10. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)

רשימת ביה"ס לשנת 2017 -

1. הנגשה פרטנית - שז"ר – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח – בביצוע התקנה בחופשת הקיץ (באחריות בוריס).
2. הנגשה פרטנית - ברנר – התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי. להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס, העבודה תבוצע בחופשת הקיץ בביצוע, ואז ייקח עוד כחודש עד שמכון התקנים יאשר להפעיל את המעלית (באחריות בוריס).

בתי"ס בתכנון:

1. תיכון חדש - קמפוס מדעים שיקלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים, במסגרתו ייבנה מבנה מרכזי שיקלול נגישות עפ"י התקן. מה שהיה המבנה המרכזי עד היום לא הוגדר כך (בטיפול אוהד).
2. תיכון ראשונים – עלה לבחינה מול מהנדס העיר (באחריות בוריס).
3. מפתן ארז – מתוכנן פיר מעלית. נקבעה פגישה בהנדסה ב-3.6 הוגשה בקשה להיתר בניה לכלל המוסד, עם קבלתו תושלם ההתקשרות עם הקבלן המבצע ויתחילו בעבודות בשנת 2019 - כרגע הוחלט לא לעשות כלום בגלל שינוי תבע שייקח כשנה וחצי (באחריות בוריס).

בתי"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

1. תיכון אחי"ה – בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה (במעקב אוהד).
2. בי"ס נתיב – טרם התקבלה החלטה (במעקב אוהד).



תוכנית עבודה שנת 2019 –

בהמשך לפגישה שהתקיימה אצל המנכ"ל לגבי מבנים שאין יכולת והצדקה להנגשתם, יצאו מכתבים לגורמים העירוניים למציאת מבנים חלופיים (במעקב קרן).

- **קיימת מסגרת תקציבית להנגשת מבנים בסך 1.5 מיליון ₪ (באחריות קרן).**
 1. **מרכז נוער במצוקה** – רחוב ויצמן 19 – לבקשת מנהל אגף הרווחה, נקבל אומדנים לעבודות ההנגשה שיועברו לקבלת החלטה על סטטוס המבנה (באחריות קרן).
 2. **בית הורים אנה פרנק** – לאחר בחינה מול הגזברות, הנגשת המבנה תמתין להטמעה במסגרת השיפוץ הנרחב המתוכנן.
 3. **מרכז יום לקשיש ודיור מוגן (שמאי 8)** – בהנחיית הגזברות, עלויות השלמת עבודות ההנגשה, יבוצעו ע"י תאגיד עלה. הועברו הנחיות לטל גרנית וגלית רוני לתיקון ליקויים. לאחר ביצוע יונפק אישור נגישות. (במעקב קרן).
 4. **תיאטרון העירוני** – הנגשה פרטנית לילדה בכיסא גלגלים, **טופל**.
 5. **אגף הרווחה** - נערך סקר נגישות חוזר במבנה המצריך בין השאר עבודות נגרות (למרות שקיים אישור נגישות על המבנה) הנושא הועלה להחלטת מנהל האגף (במעקב קרן).
 6. **מרכז תעופה** – לבקשת מיקי גורנשטיין בוצע סקר נגישות במקום, אומדן 150 אלש"ח. ביצוע העבודה יוכנס לתוכנית השנה עקב יתרה בתב"ר נגישות (באחריות בוריס).
- **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – אומדן העבודות נגישות 800 אלש"ח. הנגשת רחבת יד לבנים - בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ונטע). תיקבע פגישת המשך עם מוניקה זרציון, אדריכלית העיר (באחריות אפרת).
- **מתנ"ס נוף ים** – בהנחיית מנכ"ל, אנו מקדמים את עבודות הנגישות לקומה העליונה. אומדן 300 אלש"ח העבודות יחלו לאחר חופשת הקיץ (באחריות בוריס).
- **מועצה דתית** – מקדמים היתר בנייה להנגשת המבנה בהנחיית המנכ"ל השתתפות בעלות העבודה, תיבחן (באחריות בוריס).

פיתוח סביבתי –

תוכנית תב"ר 2019-

1. **מרכז מסחרי נוף ים** – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. תיבחן השלמת העבודה ע"י החברה לפיתוח (באחריות נטע).
2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2** – השלמת מדבקות על עמודים, בסיוע מחלקת תחזוקה (באחריות נטע).
3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23** – נעשתה פנייה לאגף נכסים בנוגע לבעלות קרקע, ממתנים להנחייתם כיצד לפעול בשטח (באחריות נטע). בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.

מחלקת גנים –

תוכנית 2018 –

גינות אמנון ותמר ועיבב - עבודות פיתוח – העבודות יסתיימו עד סוף אוגוסט (באחריות שרגא).

תוכנית 2019 :

הוזרם תקציב של 500 אלש"ח להוצאת הזמנות עבודה.

- **גן וריזלנד** – אושרה פניה ליועצים להכנת תיק תיעוד, אשר יכלול את כל מרכיבי הנגישות כולל במה, בשלב הכנת חוזה (באחריות אפרת מור).



- אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח, ממתנים לאומדן למתקנים חדשים וכן לאומדן להתאמת מחירי הזכיין לצורך הכנת הזמנת עבודה (באחריות שרגא).
- גן דפנה – אומדן הפיתוח הינו 243 אלש"ח. נפתח תב"ר נפרד במחלקה, עבודות פיתוח – טרם התחילו, במידה ויהיה צורך בהשלמות יבחן מול תב"ר הנגישות (באחריות שרגא).
- העלייה השנייה – יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח, אומדן הפיתוח הינו 201 אלש"ח. אין צורך במתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים. טרם החלו בעבודות (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – עדיין נשארה יתרה בהזמנה. במידת הצורך תבחן תוספת תקציבית (באחריות טל).
- סקר תמרורים – הנושא בבדיקה (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – טרם קודם הסקר של התחנות הקיימות מול משכ"ל (באחריות טל).
- תחנות חדשות שמוצבות – ניתנה הנחיה לגורמים המקצועיים (איציק קבל וטל גרנית) לתאם את נושא תיאום התקנת תחנות חדשות והנגשת סביבת הרחוב.
- בקשות לחניית נכים עפ"י דוחות נגישות -
 - ✓ הזזת חניה נכה בשנקר- יבוצע עד סוף השבוע. פניית תושב (באחריות טל).
 - ✓ כצלסון 23 – יועץ הנגישות אישור את גודל תא החניה ואין צורך בשינוי בשטח.
- פנקס כיס – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, הועברה טיוטה לאישור טל ונטע (במעקב קרן).

רמזורים ללקווי ראייה –

תוכנית 2019 –

1. ז'בוטינסקי- הנדיב- יוסף נבו – מתוכנן פרויקט שדרוג הצומת, הזמזמים יותקנו במסגרתו (במעקב קרן).
2. בן גוריון פינת יבנה - התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש, נמסר לטיפולם – ממתנים לחתימת חוזה עם ספק (במעקב קרן).

החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – יועץ המעליות אישר את השימוש במעלית, טופל.
2. הקונסרבטוריון – נבחר קבלן מבצע, ממתנים להזמנת המעלית. העבודה תסתיים בדצמבר 2019 (באחריות יוסי חיים).
3. סקר חניונים – סקר 13 החניונים יושלם עד ה-15.8 (באחריות קרן ויוסי חיים).
4. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. הבקשה הועברה לרמ"י וקיים קושי לחתום על התוכנית משום שאין בחלקה הסכם חכירה, צופי מנכסים ממתניה לתשובתם על בקשתינו לא לעצור את נושא הנגישות (במעקב קרן ויוסי חיים). כשהמסמך יחזור, יועבר לאדריכלית להכנסה למערכת רישוי זמין, ובמקביל האדריכלית תכין בקשה להרשאה תקציבית ממשד החינוך (באחריות יוסי חיים). מימון העבודה מתב"ר הנגישות 2019 – תקצוב לעבודות נגישות פרטניות. יש 500 אלש"ח לקידום עבודות (באחריות יוסי חיים).
5. חטיבת בן גוריון – התקבלה החלטה על הריסה ותכנון מחדש, בבדיקה לגבי היקף העבודות (באחריות החברה לפיתוח הרצליה) (במעקב אוהד).
6. גבעת הפרחים (גינה מול בית יוליאנה) – יוגשו הכניסות לגן מרחובות פסמן ויהודה הנשיא, עבודות התשתית הסתיימו, צפי לסיום הפרויקט כ-5 חודשים (באחריות ניסים).
7. בית המתנדב – המנכ"ל הנחה את הגורמים המקצועיים לקדם את הנושא (במעקב קרן).



8. שמע במבנים –

- לטובת הנגשה אקוסטית תוקצבו 50 אל"ש"ח מהתקציב הרגיל של יחידת הנגישות. יצאו הזמנות עבודה עבור וילונות לכיתה אקוסטית בבי"ס סמדר + סיור עם קלינאית תקשורת. יתרה בהזמנת המסגרת 11,000 ₪ (באחריות מארק).

חופים –

- פתיחת עונת הרחצה – בימים אלו מתבצעת הארכת השבילים לקו המים בשלושת החופים המוגנשים (אכדיות) יש לוודא תחזוקה שוטפת כדי למנוע היווצרות של הפרשי גובה ולאפשר ירידת כיסאות גלגלים לחוף (באחריות נעמי).
- דרישת אישורי נגישות ממשרד התיירות – החברה לתיירות הונחתה להציג אישורי נגישות לאירועים שמתקיימים במרינה כדי לפרסמם דרך משרד התיירות. התקבל אישור נגישות מתו"ס למתחם. יש לדאוג לאישור נגישות שירות לכל אירוע בנפרד באמצעות חתימת יועץ נגישות על תוכנית הבטיחות.

נגישות שירות –

- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – במהלך חודש נובמבר, יתקיימו ההדרכות לעובדים החדשים במתכונת של הרצאה / סדנא בהתאם לאופי התפקיד. נבחנות הצעות של יועצים ארגוניים (באחריות רונית וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות הועבר לתוכנית עבודה לשנת 2020. (באחריות קרן ורונית קולדוני).

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת תחום הנגישות

העתקים:

מר משה פדלון	– ראש העיר
גב' איה פרישקולניק	– מ"מ וסגנית ראש העירייה
גב' עפרה בל	– סגנית ראש העירייה
מר יהודה בן עזרא	– מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב	– סמנכ"ל בכיר לעירייה
גב' דורית בסמן קובל	– דוברת העירייה
מר גיל-עד סורדו	– מנהל אגף משאבי אנוש
עו"ד ענת בהרב-קרן	– היועצת המשפטית
מר רוני חדד	– גזבר העירייה
אדר' חנה חרמש	– מהנדסת העירייה
מר רוני גאון	– מנהל אגף שאיפ"ה
מר שמואל עקרב	– מנהל אגף תב"ל
עו"ד לאה סדובניק	– מנהלת אגף נכסים וביטוחים
מר אהרון סלצברג	– מנהל אגף הרווחה
גב' אביבה מלכה	– מנהלת אגף תשתיות
מר אמיר זיו	– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
גב' אורנה גולדפריינד	– מנהלת אגף חוזים ותב"רים
מר ארז לזובר	– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
מר עופר מור	– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות

