

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 23.09.2019

ישיבה מס' 8 - ספטמבר

משתתפים:

יהונתן יסעור	- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות
בוריס נדורז	- מנהל מחלקת תחזוקה
מיכל גרמן	- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה
אירינה גולדנברג	- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
טל גרנית	- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
נעמי ניצן	- עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות
קרן טלקר	- מנהלת תחום הנגישות
אתי אלימלך	- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
נטע אורן	- מתכנתת מחלקת פיתוח סבבתי

נעדרו:

איבון בן צור	- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי
מארק סופרפין	- אחראי כיתות אקוסטיות
אבנר פרלמוטר	- מנהל אתר האינטרנט העירוני
ניסים סממה	- מהנדס החברה לפיתוח
שרגא קליין	- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף
אוהד מוגרבי	- מתכנן אסטרטגי
אורטל הרשקוביץ	- התחדשות עירונית
מאיר אטדג'י	- יועץ הנגישות העירוני

- **ביקור היכרות עם מפקח מטעם הנציבות – אמיר קביליו, בהשתתפות יועץ הנגישות העירוני, הוצגה עבודת הנגישות של כל הגורמים העירוניים וקיבלנו משוב חיובי ומחמאות על הפעילות העירונית המבורכת.**
- **בריכת נורדאו – התקבלה התראה לפני צו נגישות מהנציבות, יצא מכתב מטעם המנכ"ל בו ישנה התחייבות לסיום עבודות הנגישות עד לסוף חודש נובמבר 19 (באחריות בוריס וקרן).**
- **תב"ר הנגישות – הוגשה הצעה לתוכנית עבודה לשנת 2020, אומדן התכנית הינו 5 מש"ח (במעקב קרן).**
- **הנגשת היכל אומנויות הבמה באמצעות אפליקציית Right-Hear – התקבלה הצעת מחיר בסכום של כ- 13 אלש"ח, נבדקת האפשרות להנגשה.**
- **פורסם המכרז ליועץ נגישות.**
- **הנגשת עסקים במרכז העיר – פרויקט בשיתוף עובדי העירייה ופעילי קהילה נגישה – נבחר שם: נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו – בשל תחלופת העובדים נשקל לדחות את הפרויקט לחודש מרץ 2020. מתנדבות מטעם הועדה: אתי אלימלך ומיכל גרמן (במעקב קרן).**
- **הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – התקיימה הדרכה והדגמה על שימוש בכיסא מילוט לפינוי בזמן חירום, ממתנים להחלטת סמנכ"ל בכיר כיצד להטמיע את הנוהל (במעקב קרן).**
- **אירוח כנס רכזי הנגישות הארצי של נגישות ישראל ב 17.11 - עיריית הרצליה מאחרת כנס ארצי של רכזי הנגישות בהשתתפות ראש העיר בבית חיל האוויר, ובו תוצג עבודת הנגישות המתבצעת בעיר הרצליה, חברי ועדת הנגישות שרוצים להצטרף מוזמנים לעדכן בהקדם (באחריות קרן).**
- **יום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות - בימים אלו אנו מקיימים פגישות בנושא, יופקו מספר אירועים עבור עובדי העירייה במהלך חודש דצמבר 2019.**
- **משטחים הנגשה Red Carpet - נבחנת האפשרות לרכישה/השכרת משטחים להנגשת הדשא ביד לבנים עבור אירועי עדלאידע ויום העצמאות (באחריות קרן).**



אגף תב"ל אירועים -

- בית הגלגלים אירוע לציון 40 שנה להקמתו – האירוע נערך בפארק הרצליה בהשתתפות ראש העיר, אירוע שכלל למעלה מ-1000 משתתפים שחלקם הגדול בכיסאות גלגלים, האירוע היה מונגש באופן מרשים ביותר.
- נוהל ISO להנגשת אירועים – הנוהל אושר ע"י סמנכ"ל בכיר, תקבע פגישה להטמעתו בשיתוף אגף תנו"ס (באחריות קרן).

מחלקת תחזוקה -

- יצא מכתב עדכון לנציבות באשר לעיכוב בלוחות הזמנים של הנגשת בתי ספר.
- תוכנית להנגשת בתי ספר – חשבות אגף תב"ל ממתינים לאישור ניגוד עניינים לצורך חתימת ההסכם (באחריות בוריס).
- תוכנית להנגשת בתי ספר - אושרה פעימה ראשונה בסך 3.38 מיליון ₪.

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 - עבר הועדת יועצים, ממתין לחתימת הסכם.

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. תיכון הנדסאים
10. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)

רשימת ביה"ס לשנת 2017 -

1. הנגשה פרטנית - שז"ר – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח – ממתינים לבדיקה של מכון התקנים, לאחר אישור ייחתם חוזה אחזקה (באחריות בוריס).
2. הנגשה פרטנית - ברנר – התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס, ממתינים לבדיקה של מכון התקנים, לאחר אישור ייחתם חוזה אחזקה (באחריות בוריס).

בתי"ס בתכנון:

1. תיכון חדש - קמפוס מדעים שיכלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים, במסגרתו ייבנה מבנה מרכזי שיכלול נגישות עפ"י התקן. מה שהיה המבנה המרכזי עד היום לא יוגדר כך (במעקב אירינה).
2. תיכון ראשונים – עלה לבחינה מול מהנדסת העיר (באחריות בוריס ואירינה).
3. מפתן ארז – הוגשה בקשה להיתר בניה הכולל פיר מעלית לכלל המוסד, ממתינים לשינוי תב"ע, צפי לתחילת עבודות כשנה וחצי (באחריות בוריס ואירינה).

בתי"ס שטרם התקבלה החלטה עירונית:

1. תיכון אחי"ה – בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה לגבי היקף העבודות. יש לקחת בחשבון שאנו מחויבים במסגרת בתוכנית הנגשת בתי הספר לפיר, שני תאי שירותים ודרך נגישה (במעקב אירינה).
2. בי"ס נתיב – טרם התקבלה החלטה (במעקב אירינה).

תוכנית עבודה שנת 2019 -

בהמשך לפגישה שהתקיימה אצל המנכ"ל לגבי מבנים שאין יכולת והצדקה להנגשתם, יצאו מכתבים לגורמים העירוניים למציאת מבנים חלופיים (במעקב קרן).



1. **מרכז נוער במצוקה** – רחוב ויצמן 19 – לאחר סיום נוסף עם יועץ הנגישות נמצאו חלופות להנגשה, הועבר דו"ח לביצוע (באחריות בוריס).
2. **בית הורים אנה פרנק** – לאחר בחינה מול הגזברות, הנגשת המבנה תמתין להטמעה במסגרת השיפוץ הנרחב המתוכנן.
3. **מרכז יום לקשיש ודיור מוגן (שמאי 8)** – השלמת עבודות ההנגשה בשטחים הציבוריים הועברו לגורמים העירוניים. גלית רוניס – בוצע, טל גרנית – בביצוע. לאחר ביצוע יונפק אישור נגישות. (באחריות טל, במעקב קרן).
4. **אגף הרווחה** - עבודות הנגרות בדלפק הכניסה יקבלו פטור עקב חוסר מקום פיזי. נמצא בשלב הכנת כתב כמויות. לאחר החגים תבוצע העבודה כולל מערכות שמע. בנוסף, בדו"ח הנגישות צוינה הנגשה של תא שירותים בקומה השנייה של המבנה אשר שופץ לאחרונה, יתקיים סיום נוסף לבחירת תא השירותים שיוגש (באחריות מיכל גרמן).
5. **מרכז תעופה** – לבקשת מיקי גורנשטיין בוצע סקר נגישות במקום, אומדן 150 אלש"ח. החלו בתכנון העבודות (באחריות בוריס).
6. **בריכת נורדאו** – הוגש דו"ח נגישות, בשלב הכנת כתב כמויות, לאחר החגים יחלו בעבודות (באחריות בוריס).

- **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – אומדן העבודות נגישות 800 אלש"ח. הנגשת רחבת יד לבנים - בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויכול להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ונטע). נבדקת האפשרות להרחבת החוזה של אדריכל השימור שיבצע את תכנית ההנגשה ובהתאם יקבע לו"ז ביצוע לעבודות (באחריות אפרת מור).
- **מתנ"ס נוף ים** – בהנחית מנכ"ל, אנו מקדמים את עבודות הנגישות לקומה העליונה. אומדן 300 אלש"ח החלו בעבודות, צפי לסיום עד סוף השנה (באחריות בוריס).
- **מועצה דתית** – מקדמים היתר בנייה להנגשת המבנה בהנחיית המנכ"ל השתתפות בעלות העבודה, האדריכל הגיש בקשה להיתר, נמצאים בשלב הזמנת יועצים (באחריות בוריס).

פיתוח סביבתי –

תוכנית תב"ר 2019-

1. **מרכז מסחרי נוף ים** – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. תקבע פגישה בין טל גרנית לנטע אורן לקידום ביצוע העבודות עפ"י דו"ח יועץ הנגישות (באחריות נטע).
2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2** – השלמת מדבקות על עמודים, בסיוע טל גרנית (באחריות נטע).
3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23** – טרם התקבלה תשובת אגף הנכסים בנוגע לבעלות קרקע, ממתינים להנחייתם כיצד לפעול בשטח (באחריות נטע).
4. **סימון שטח התארגנות בצבע בתחנות האוטובוסים (כחול או לבן)** – הנושא יועלה לבדיקה מול יועץ הנגישות העירוני (באחריות נטע אורן).

מחלקת גנים –

תוכנית 2018 –

גינות אמנון ותמר ועינב - עבודות פיתוח – העבודות הסתיימו בשתי הגינות.

תוכנית 2019 :



- גן וריזלנד – יצאה הזמנת עבודה להחלפת כל מתקני המשחק על סך כ-550 אלש"ח כנגד הבטחה של מנהלת המחלקה להשלמת כלל עבודות הפיתוח, אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח, לאחר אישור תיק התיעוד (באחריות גלית ושרגא).
- אושרה פניה ליועצים להכנת תיק תיעוד, אשר תכלול את כל מרכיבי הנגישות כולל במה. טרם הועברו חוזה, רשימת יועצים ובקשה להצעת מחיר למדור מאגר יועצים (באחריות אפרת מור).
- גן דפנה – אומדן עבודות הפיתוח הינו 243 אלש"ח. יצאה הזמנת עבודה בסך 200 אלש"ח מתב"ר הנגישות לצורך השלמת עבודות (באחריות שרגא).
- העלייה השנייה – יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח, אומדן הפיתוח הינו 201 אלש"ח. אין צורך במתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים. טרם החלו בעבודות. 1/9/19 התקיימה פגישת התנעה בהתאם לכתב כמויות, תוכן הזמנת עבודה לביצוע, לו"ז משוער לתחילת עבודה – אוקטובר 19 (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- בית ספר ברנדיס – בעקבות פניית תושב נבדקים שני נושאים:
 - א. כניסה נגישה לבית הספר (דרך גן הילדים), מחויב בחוק - בבדיקת אגף הביטחון ואגף החינוך.
 - ב. סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש – יעלה לאישור וועדת תנועה (באחריות טל גרנית).
- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – קיימת יתרה תקציבית בתב"ר בסך 170 אלש"ח, במידת הצורך תצא הזמנה נוספת. קיימת יתרה בהזמנה הפתוחה (באחריות טל).
- סקר תמרוכים – הנושא בבדיקה (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – טרם קודם הסקר של התחנות הקיימות מול משכ"ל. נקבעה פגישה בהשתתפות מנהל אגף שאיפ"ה לקידום הנגשת המרחב הציבורי בהתאם לתקנות החוק: תחנות אוטובוס, שילוט הכוונה, פינות מחזור.
- בקשות לחניית נכים עפ"י דוחות נגישות - ✓ הזזת חניה נכה בשנקר-טופל.
- פנקס כיס – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, ממתין להערות נוספות של טל ומאיר (במעקב קרן).

רמזורים ללקווי ראייה –

תוכנית 2019 –

1. ז'בוטינסקי- הנדיב- יוסף נבו – מתוכנן פרויקט שדרוג הצומת, הזמזמים יותקנו במסגרתו (במעקב קרן).
2. בן גוריון פינת יבנה - התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש, נמסר לטיפולם – ממתנים לחתימת חוזה עם ספק (במעקב קרן).

החברה לפיתוח –

1. הקונסרבטוריון – נבחר קבלן מבצע, ממתנים להזמנת המעלית. העבודה תסתיים בדצמבר 2019 (באחריות יוסי חיים).
 2. סקר חניונים – נערך סקר ב-13 חניונים. אומדן 110 אלש"ח לסקר. התקיימה פגישה וסוכם כי החומר יועבר לבחינת יועץ תנועה ואישור וועדת תנועה (באחריות קרן ויוסי חיים).
 3. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. הבקשה להיתר עברה בוועדה, ישנם סעיפים להשלמה ע"י החברה לפיתוח הרצליה. נערכים ליציאה למרכז עבור מעלית, תחילת העבודות בעוד כחצי שנה. סוכם כי האדר' יועצת הנגישות תגיש בקשה להרשאה תקציבית ממשד החינוך (במעקב קרן ויוסי חיים).
- מימון העבודה מתב"ר הנגישות 2019 – תקצוב לעבודות נגישות פרטניות. יש 500 אלש"ח לקידום עבודות (באחריות יוסי חיים).



4. חטיבת בן גוריון – התקבלה החלטה על הריסה ותכנון מחדש, בבדיקה לגבי היקף העבודות (באחריות החברה לפיתוח הרצליה) (במעקב אירינה).
 5. גבעת הפרחים (גינה מול בית יוליאנה) – יוגשו הכניסות לגן מרחובות פסמן ויהודה הנשיא, עבודות התשתית הסתיימו, צפי לסיום הפרויקט סוף השנה (באחריות ניסים).
 6. בית המתנדב – המנכ"ל הנחה את הגורמים המקצועיים לקדם את הנושא (באחריות יוסי חיים).
 7. תוכנית 2020:
 - א. קתדרה לעולה
 - ב. סיתונית – רח' הר שומרון 9
 - ג. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14
- נעשית בדיקה ע"י החברה לפיתוח לקידום עבודות הנגישות.

שמע במבנים –

- מומש התקציב לשנת 2019.

החברה לפיתוח תיירות הרצליה –

- דרישת אישורי נגישות ממשד התיירות – החברה לתיירות הונחתה להציג אישורי נגישות לאירועים שמתקיימים במרינה כדי לפרסמם דרך משרד התיירות. התקבל אישור נגישות מתו"ס למתחם ובנוסף ניתן אישור לכל אירוע בנפרד, כלל האירועים מונגשים לרבות הפרסום.

נגישות שירות –

- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – במהלך חודש נובמבר, יתקיימו ההדרכות לעובדים החדשים במתכונת של הרצאה / סדנא בהתאם לאופי התפקיד. נקבעה פגישה עם יועץ ארגוני לתיאום ההדרכות (באחריות רונית וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות הועבר לתוכנית עבודה לשנת 2020. (באחריות קרן ורונית קולדוני).
- הנגשה קוגניטיבית – בחינת האפשרות להנגשת טפסים של אגף הרווחה, התקבלו שתי הצעות מחיר, ממתנים להצעה נוספת (באחריות מיכל גרמן וקרן).

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת תחום הנגישות



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העירייה	אדר' חנה חרמש
– ס' מהנדסת העיר ואדר' העיר	גב' מוניקה זרציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף הרווחה	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור

