

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 28.10.2019 ישיבה מס' 9 - אוקטובר

משתתפים:

- מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אירינה גולדנברג
- אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
- עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות	נעמי ניצן
- מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אתי אלימלך
- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
- מתכנן אסטרטגי	אוהד מוגרבי
- בודקת תוכניות, אחראית שימור	אפרת מור
- מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
- רכזת נגישות עירונית	ניצן גינזבורג
- יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
- מתרגם לשפת הסימנים	רן עזרא

נעדרו:

- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	רונית זנדברג
- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי	איבון בן צור
- מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי	נטע אורן
- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
- התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	אפרת נאור

- **בריכת נורדאו** – התקבלה התראה לפני צו נגישות מהנציבות, יצא מכתב מטעם המנכ"ל בו ישנה התחייבות לסיום עבודות הנגישות עד לסוף חודש נובמבר 19. יצאה הזמנה. צפי לסיום עבודות עד אמצע נובמבר (**באחריות בוריס וקרן**).
- **תב"ר הנגישות** – אושר תב"ר בסך 3 מיליון ש"ח נערוך את תוכנית העבודה בהתאם (**במעקב קרן**).
- **הנגשת היכל אומנויות הבמה באמצעות אפליקציית Right-Hear** – התקבלה הצעת מחיר בסכום של כ- 13 אלש"ח, ההצעה תיבדק בתקציב 2020.
- **מכרז ליועץ נגישות** - ניגש מועמד אחד שנפסל. המכרז יבחן שוב לפני פרסום מחדש (**באחריות קרן**).
- **הנגשת עסקים במרכז העיר – פרויקט בשיתוף עובדי העירייה ופעילי קהילה נגישה** – נבחר שם: **נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו** – בשל תחלופת העובדים המיזם יידחה לחודש מרץ 2020. מתנדבות מטעם הועדה: אתי אלימלך ומיכל גרמן (**במעקב קרן**).
- **הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות** – התקיימה הדרכה והדגמה על שימוש בכיסא מילוט לפינוי בזמן חירום, ממתנינים להחלטת סמנכ"ל בכיר כיצד להטמיע את הנוהל (**במעקב קרן**).
- **אירוח כנס רכזי הנגישות הארצי של נגישות ישראל ב 17.11** - עיריית הרצליה מאחרת כנס ארצי של רכזי הנגישות בהשתתפות ראש העיר בבית חיל האוויר, ובו תוצג עבודת הנגישות המתבצעת בעיר הרצליה, חברי ועדת הנגישות מוזמנים (**באחריות קרן**).
- **היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות** – נקבעו מספר אירועים לחודש דצמבר ופלייר יצא לכלל עובדי העירייה כולל החברות העירוניות. חברי הועדה מתבקשים להגיע לאחד האירועים.
- **משטחים הנגשה Red Carpet** - נבחנת האפשרות לרכישה/השכרת משטחים להנגשת הדשא ביד לבנים עבור אירועי עדלאידע ויום העצמאות (**באחריות קרן**).



אגף תב"ל אירועים -

1. **אירועי קיץ הסתיימו להם באירוע של מרוץ הילדים "אלתרמנס"**. האירוע היה מונגש על פי חוק ואף השתתפו בו ילדים עם מוגבלות שרצו את מקצה ה-2 ק"מ.
 2. **המופע של נועה קירל** - היה מונגש באופן מלא. בשונה מאירועים אחרים היו מחסומי לחץ, והזקוקים לנגישות ישבו באישורינו בין מחסומי הלחץ לבמה, דבר שסייע רבות להנאתם המלאה מהאירוע.
 3. **אירוע ספורט "אתנה הולכות רחוק"** - באירוע הוקרה זה השתתפו ספורטאיות פרה-אולימפיות והמתחם כולו הונגש כולל במת הכבוד.
 - כל האירועים בעיר, אושרו על ידי יועץ נגישות מת"ס ושירות. והונגשו במלואם, כולל התייחסות לבקשות פרטניות.
 4. **אירועי 2020** - החלה הערכות בהיבט הנגישות והבטיחות.
- **נוהל ISO להנגשת אירועים** - הנוהל אושר ע"י סמנכ"ל בכיר, תקבע פגישה להטמעתו בשיתוף אגף תנו"ס (באחריות קרן).

מחלקת תחזוקה -

- **יצא מכתב עדכון לנציבות באשר לעיכוב בלוחות הזמנים של הנגשת בתי ספר.**
- **תוכנית להנגשת בתי ספר** - חשבות אגף תב"ל ממתינים לאישור ניגוד עניינים לצורך חתימת ההסכם (באחריות בוריס).
- תוכנית להנגשת בתי ספר - אושרה פעימה ראשונה בסך 3.38 מיליון ₪. ההיתרים יאושרו עד מרץ.

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 - עבר הועדת יועצים, ממתין לחתימת הסכם.

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)

רשימת ביה"ס לשנת 2017 -

1. **הנגשה פרטנית - שז"ר** - התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח - התקיימה בדיקה של מכון התקנים ב-30/10 לאחר אישור ייחתם חוזה אחזקה (באחריות בוריס).
2. **הנגשה פרטנית - ברנר** - התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי. להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס, ממתינים לבדיקה פנימית של החברה ולאחר מכן של מכון התקנים, לאחר אישור ייחתם חוזה אחזקה (באחריות בוריס).

בתי ספר שצריכים לעלות להחלטת מנכ"ל:

1. **מפתן ארז** - הוגשה בקשה להיתר בניה הכולל פיר מעלית לכלל המוסד, ממתינים לשינוי תב"ע, צפי לתחילת עבודות כשנה וחצי (באחריות בוריס ואירינה) תיכון חד"ש + הנדסאים - תוכניות לשיפוץ הקמפוס הוקפאו, יש צורך להנגיש את המבנה המרכזי (במעקב אירינה)
2. **תיכון אחי"ה** - ישנם בעיות בקבלת אישורים למבנה, יועבר להחלטת מנכ"ל (במעקב אירינה).
3. **בי"ס נתיב** - טרם התקבלה החלטה (במעקב אירינה).
4. **תיכון ראשונים** - ממתין לאישורי בנייה (באחריות אוהד ואירינה).

נקבעה פגישה אצל מנהל אגף החינוך.



תוכנית עבודה שנת 2019 –

בהמשך לפגישה שהתקיימה אצל המנכ"ל לגבי מבנים שאין יכולת והצדקה להנגשתם, יצאו מכתבים לגורמים העירוניים למציאת מבנים חלופיים (במעקב קרן).

1. **מרכז נוער במצוקה – רחוב ויצמן 19 – הועבר אומדן 90 אלש"ח, נמצא בתכנון. צפי לסיום חודש (באחריות בוריס).**
 2. **בית הורים אנה פרנק – לאחר בחינה מול הגזברות, הנגשת המבנה תמתין להטמעה במסגרת השיפוץ הנרחב המתוכנן.**
 3. **מרכז יום לקשיש ודיור מוגן (שמאי 8) – השלמת עבודות הנגשה בשטחים הציבוריים הועברו לגורמים העירוניים. גלית רוניס – הותקנו ספסלים נגישים, טל גרנית – בביצוע. לאחר ביצוע יונפק אישור נגישות. (באחריות טל, במעקב קרן).**
 4. **אגף הרווחה - עבודות הנגרות בדלפק הכניסה יקבלו פטור עקב חוסר מקום פיזי (באחריות מאיר).** נמצא בשלב הכנת כתב כמויות. לאחר החגים תבוצע העבודה כולל מערכות שמע. בנוסף, בדו"ח הנגישות צוינה הנגשה של תא שירותים בקומה השנייה של המבנה אשר שופץ לאחרונה, יצא כתב כמויות. צפי לסיום כחודש (באחריות בוריס).
 5. **מרכז תעופה – לבקשת מיקי גורנשטיין בוצע סקר נגישות במקום, אומדן 150 אלש"ח. יצא כתב כמויות. צפי לסיום כחודש (באחריות בוריס).**
 6. **בריכת נורדאו – הועבר אומדן בסך 50 אלש"ח – מתקדמים בביצוע. יש להזמין מערכות שמע בהתאם לדוח יועץ הנגישות. צפי לסיום אמצע נובמבר (באחריות בוריס ומארק).**
- **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה – מבנה לשימור. אומדן העבודות נגישות 800 אלש"ח. הנגשת רחבת יד לבנים – בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ונטע).** נבדקת האפשרות להרחבת החוזה של אדריכל השימור שיבצע את תכנית הנגשה ובהתאם יקבע לו"ז ביצוע לעבודות (באחריות אפרת מור).
 - **מתנ"ס נוף ים – בהנחית מנכ"ל, אנו מקדמים את עבודות הנגישות לקומה העליונה. אומדן 300 אלש"ח יצא כתב כמויות, צפי לסיום עד סוף השנה (באחריות בוריס).**
 - **מועצה דתית – ההיתר נדחה, נקבעה פגישה אצל מהנדסת העירייה. בהנחיית המנכ"ל, תתקיים השתתפות בעלות העבודה (באחריות בוריס).**

פיתוח סביבתי –

תוכנית תב"ר 2019-

1. **מרכז מסחרי נוף ים – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא (באחריות נטע).**
2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2 – נטע תביא מדבקות באופן עצמאי מתב"ל ובסיוע טל גרנית (באחריות נטע).**
3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23 – התקבלה תשובה מורכבת ממחלקת נכסים והנושא ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא (באחריות נטע).**
4. **בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות. סימון שטח התארגנות בצבע בתחנות האוטובוסים (כחול או לבן) – קיימת בעיה רצינית של מלאי של האבנים הכחולות בכלל ובכמויות מזעריות בפרט. צביעה רגילה של אבנים משתלבות לא מאושרת. ייתכן והעירייה תאלץ לקחת על עצמה לספק אותן מכספה לפרויקטים. הנושא יידון מול טל גרנית. (באחריות נטע אורן).**



מחלקת גנים –

תוכנית 2018 –

גינות אמנון ותמר ועיבב - העבודות הסתיימו. ייקבע סיור עם יועץ הנגישות להנפקת אישור נגישות (באחריות קרן).
תוכנית 2019:

- גן וריזלנד – התקנת המתקנים הסתיימו. אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח, (באחריות גלית ושרגא). אושרה פניה ליועצים להכנת תיק תיעוד, אשר תכלול את כל מרכיבי הנגישות כולל במה. טרם פנו למציעים בנושא, משום שההסכם טרם אושר ע"י יעל מהגזברות (באחריות אפרת מור).
- גן דפנה – התקנת המתקנים הסתיימו. אומדן עבודות הפיתוח הינו 243 אלש"ח, בעבודה (באחריות שרגא).
- העלייה השנייה – יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח, אומדן הפיתוח הינו 201 אלש"ח. אין צורך במתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים. טרם החלו בעבודות. 1/9/19 התקיימה פגישת התנעה בהתאם לכתב כמויות, תוכן הזמנת עבודה לביצוע. צפי סיום בסוף השנה (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- **בית ספר ברנדיס –** בעקבות פניית תושב נבדקים שני נושאים:
 - א. כניסה נגישה לבית הספר (דרך גן הילדים), מחויב בחוק - בבדיקת אגף הביטחון ואגף החינוך- נוהל יגובש בהתאם.
 - ב. סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש – יעלה לאישור וועדת תנועה. הוועדה מתקיימת ב- 11.11.19 (באחריות טל גרנית).
- **הזמנת מסגרת לעבודות נגישות –** בהזמנת מסגרת לנגישות נותר עוד 86,122. במידת הצורך תצא הזמנה נוספת (באחריות טל).
- **סקר תמרורים –** הנושא בבדיקה (באחריות טל).
- **הנגשת תחנות אוטובוס –** טרם קודם הסקר של התחנות הקיימות מול משכ"ל.
- **פנקס כיס –** הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, ממתין להערות נוספות של טל (במעקב קרן).

רמזורים ללקווי ראייה –

תוכנית 2019 –

1. ז'בוטינסקי- הנדיב- יוסף נבו – מתוכנן פרויקט שדרוג הצומת, הזממים יותקנו במסגרתו (במעקב קרן).
2. בן גוריון פינת יבנה - התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש, נמסר לטיפולם – ממתנים לחתימת חוזה עם ספק (במעקב קרן).
3. תיבנה תוכנית להתקנת זמזמים ברמזורים לתוכנית 2020 (באחריות קרן).

החברה לפיתוח –

1. הקונסרבטוריון – נבחר קבלן מבצע, ממתנים להגעת המעלית בנובמבר. העבודה תסתיים בדצמבר 2019 (באחריות יוסי חיים).
2. סקר חניונים – נערך סקר ב- 13 חניונים. אומדן 110 אלש"ח לסקר. החומר הועבר לאישור וועדת תנועה (באחריות קרן ויוסי חיים).
3. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. הבקשה להיתר עברה בוועדה, והמסמכים יושלמו עד 15/11. תחילת העבודות בעוד כחצי שנה (במעקב קרן ויוסי חיים).
 - בהנחיית מנכ"ל, תקודם בקשה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך ע"י אוהד מוגרבי (במעקב קרן). מימון העבודה מתב"ר הנגישות 2019 – תקצוב לעבודות נגישות פרטניות. יש 500 אלש"ח לקידום עבודות (באחריות יוסי חיים).



4. חטיבת בן גוריון – התקבלה החלטה על הריסה ותכנון מחדש, בבדיקה לגבי היקף העבודות הנושא בבירור (במעקב אירינה).
 5. גבעת הפרחים (גינה מול בית יוליאנה) – יוגשו הכניסות לגן מרחובות פסמן ויהודה הנשיא, עבודות התשתית הסתיימו, צפי לסיום הפרויקט סוף השנה (באחריות ניסים).
 6. בית המתנדב – התקיימו מדידות, הנושא מקודם (באחריות יוסי חיים).
 7. תוכנית 2020:
 - א. קתדרה לעולה - יתואם סיור.
 - ב. סיתונית – רח' הר שומרון 9 – יתואם סיור.
 - ג. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14 - יתואם סיור.
- נעשית בדיקה ע"י החברה לפיתוח לקידום עבודות הנגישות (באחריות יוסי חיים).

שמע במבנים –

- אושר תקציב מהקרנות בתב"ר לשנת 2020 לצורך רכישת מערכות שמע.

החברה לפיתוח תירות הרצליה –

- אירועים ציבוריים – מונגשים באופן מלא, קיים יועץ נגישות שמלווה את החברה והדרישות מוטמעות בתוכניות. בהתאם לאופי האירוע, תוחמים אזור ישיבה נגיש ליד הבמה, הכולל שילוט, כסאות עם ידיות, שולחנות בגובה המתאים לכיסאות גלגלים ומערכות שמע ומוצב שומר בנוסף ליד כל פוד-טארק ממוקמת קופה מונגשת ועליה שלט המציע עזרה בשירות הצוות לאנשים עם מוגבלות.
- יש לציין שמתחם האירועים במרינה מונגש, וכולל שירותים, חניות נכים ודרך נגישה.

נגישות שירות –

- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – במהלך חודש נובמבר, יתקיימו ההדרכות לעובדים החדשים וריענון לוותיקים, במתכונת של הרצאה / סדנא בהתאם לאופי התפקיד. הודעה למזכירות האגפים תצא בשבוע הקרוב (באחריות רונית וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות הועבר לתוכנית עבודה לשנת 2020. (באחריות קרן ורונית קולדוני).
- הנגשה קוגניטיבית – בחינת האפשרות להנגשת טפסים של אגף הרווחה, התקבלו שתי הצעות מחיר, ממתנים להצעה נוספת (באחריות מיכל גרמן וקרן).

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת תחום הנגישות



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העירייה	אדר' חנה חרמש
– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף הרווחה	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור

