

## פרוטוקול ועדת נגישות מיום 25.11.2019 ישיבה מס' 10 - נובמבר

### משתתפים:

- מנהלת מחלקת וועדות עירוניות ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה	מישל עצמון
- מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אירינה גולדנברג
- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	אפרת נאור
- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	טל עברון
- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אתי אלימלך
- בודקת תוכניות, אחראית שימור	אפרת מור
- מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי	נטע אורן
- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך	אבי הלד
- מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
- יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
- מתרגם לשפת הסימנים	רן עזרא

### נעדרו:

- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
- אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
- עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות	נעמי ניצן
- מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
- מתכנן אסטרטגי	אוהד מוגרבי
- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	רונית זנדברג
- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי	איבון בן צור
- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה

- הועדה מברכת את הצטרפותם של טל עברון, מנהלת מח' פיתוח סביבתי ואבי הלד, מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך.
- **בריכת נורדאו** – התקבלה התראה לפני צו נגישות מהנציבות, יצא מכתב מטעם המנכ"ל בו ישנה התחייבות לסיום עבודות הנגישות עד לסוף חודש נובמבר 19. העבודות הסתיימו. מערכת השמע תותקן ב-1/12, יצא מכתב תשובה לנציבות (באחריות קרן).
- **תב"ר הנגישות 2020** – אושר תב"ר בסך 3 מיליון ש"ח, תכנית העבודה תמומש בהתאם לקצב ההתקדמות בכל פרויקט וכל הסעיפים התקציביים ירוכזו לסעיף תקציבי אחד לעבודות (במעקב קרן).
- **מרכז ליועץ נגישות** – בימים אלו אנו נערכים לפרסום מכרז חדש (באחריות קרן).
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** – פרויקט בשיתוף עובדי העירייה ופעילי קהילה נגישה – נבחר שם: **נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו** – בשל תחלופת העובדים המיזם יידחה לחודש מרץ 2020. מתנדבות מטעם הועדה: אתי אלימלך ומיכל גרמן.
- התקיימה פגישה עם מנהלת מח' רישוי בנייה אשר והוחלט להציג בפניה תכנון פרט לאישורה (במעקב קרן).
- **הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות** – ביוזמת אבי ברויטמן ירכשו 3 כיסאות נוספים לקומות בניין העירייה. ממתנים להחלטת סמנכ"ל בכיר כיצד להטמיע את הנוהל (במעקב קרן).
- **אירוח כנס רכזי הנגישות הארצי של נגישות ישראל** - ב-17 בנובמבר אירחה עיריית הרצליה את הכנס הארצי של רכזי הנגישות בהשתתפות ראש העיר בבית חיל האוויר, במסגרת הכנס הוצגה עבודת הנגישות המתבצעת בעיר הרצליה. תודה לכל חברי פורום ועדת הנגישות על העשייה המבורכת והמשמעותית לרווחת תושבי העיר.

- **היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות** – נקבעו מספר אירועים לחודש דצמבר ופלייר יצא לכלל עובדי העירייה כולל החברות העירוניות. חברי הועדה מתבקשים להשתתף באירועים ולרתום את העובדים בסביבתם להגיע ולקחת חלק.

### אגף תב"ל אירועים -

1. נערכים לאירוע עדלאידע 2020.
2. **תקבע פגישה עם נציגי אגף תנו"ס בנושא מימוש נוהל ISO להנגשת אירועים בשנת 2020** וכן בנושא משטחים להנגשה Red Carpet או לחלופין עם ספק משטחי "שעם" להנגשת הדשא ביד לבנים עבור אירועי עדלאידע ויום העצמאות (באחריות קרן).

### מחלקת תחזוקה -

- **יצא מכתב עדכון לנציבות באשר לעיכוב בלוחות הזמנים של הנגשת בתי ספר.**
- **תוכנית להנגשת בתי ספר** – התקיים סיור עם האדריכל, נבחר קבלן לביצוע, מוציאים היתרי בנייה ותוכניות לביצוע (באחריות בוריס).
- תוכנית להנגשת בתי ספר - אושרה פעימה ראשונה בסך 3.38 מיליון ₪.

### רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 – עבר הועדת יועצים, ממתין לחתימת הסכם.

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)
10. הנדסאים

### רשימת ביה"ס לשנת 2017 -

1. **הנגשה פרטנית - שז"ר** – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח – בטיפול חברת המעליות לאישור מכון התקנים (באחריות בוריס).
2. **הנגשה פרטנית - ברנר** – התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי, בטיפול חברת המעליות לאישור מכון התקנים (באחריות בוריס).

### בתי ספר שצריכים לעלות להחלטת מנכ"ל:

- התקיימה פגישה אצל מנהל אגף החינוך לצורך בחינת סטטוס הנגשה בבתי הספר שנותרו, ניקבעה פגישה המשך אצל מנכ"ל העירייה.

מס'	בית ספר	סטטוס
1	נתיב	לא מתוכנן שיפוץ למבנה ולכן ניתן להטמיעו בתוכנית הנגשה הכללית
2	תיכון חד"ש	המבנה המרכזי הינו בן 4 קומות ולתוכנית ההרחבה (שהוקפאה) לא תהיה השלכה על השימוש בו. ניתן להטמיע בתוכנית הנגשה הכללית.
3	ראשונים	קיים תכנון לשיפוץ והרחבה ללא צפי לביצוע.
4	מפתן ארז	נדרש שינוי תב"ע. לא ניתן להנגיש ללא בחינת סוגיות הנדסיות נוספות במקום.
5	אחי"ה	קיימות בעיות של מכבי אש. מחלקת הבטיחות צריכה לתת חוות דעת.
6	בן גוריון	המבנה מתוכנן להריסה ובנייה מחדש.

## תוכנית עבודה שנת 2019 –

בהמשך לפגישה שהתקיימה אצל המנכ"ל לגבי מבנים שאין יכולת והצדקה להנגשתם, יצאו מכתבים לגורמים העירוניים למציאת מבנים חלופיים (במעקב קרן).

1. **מרכז נוער במצוקה** – רחוב ויצמן 19 – טופל, העבודות הסתיימו. יועץ הנגישות ישלח להנפקת אישור נגישות (באחריות קרן).
  2. **בית הורים אנה פרנק** – לאחר בחינה מול הגזברות, הנגשת המבנה תמתין להטמעה במסגרת השיפוץ הנרחב המתוכנן.
  3. **מרכז יום לקשיש ודיר מוגן (שמאי 8)** – השלמת עבודות ההנגשה בשטחים הציבוריים הועברו לגורמים העירוניים. גלית רוניס – הותקנו ספסלים נגישים, טל גרנית – בביצוע. לאחר ביצוע יונפק אישור נגישות. (באחריות טל, במעקב קרן).
  4. **אגף הרווחה** - נמצא בשלב הכנת כתב כמויות, במקביל התקבל פטור לדלפק השומר (באחריות בוריס). רכישת מערכת שמע בטיפול מארק.
  5. **מרכז תעופה** – לבקשת מיקי גורנשטיין בוצע סקר נגישות במקום, יצאה בקשה להזמנת עבודה בסך 100 אלש"ח (באחריות בוריס).
  6. **בריכת נורדאו** – הועבר אומדן בסך 50 אלש"ח – מתקדמים בביצוע. יש להזמין מערכות שמע בהתאם לדוח יועץ הנגישות. צפי לסיום אמצע נובמבר (באחריות בוריס ומארק).
  7. **אולם ספורט ריבוק** – בעקבות בקשה לביקורת של הנציבות, נעשתה בדיקה חוזרת של יועץ הנגישות והתגלו מספר ליקויים נוספים וחדשים לתיקון, יצא אומדן משוער לעבודות 10 אלש"ח (באחריות בוריס).
  8. **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – מבנה לשימור. אומדן העבודות נגישות 800 אלש"ח. החלו עבודות הבטיחות.
- הנגשת רחבת יד לבנים** – בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ונטע).  
 סוכם כי מח' תחזוקה תקדם בקשה לאדריכל תכנון במסגרת מאגר היועצים (באחריות בוריס וקרן).  
 תיבדק יתרת השעות בהזמנה של גיורא סולר לפיקוח גם על עבודות הנגישות (באחריות אפרת).
9. **מתנ"ס נוף ים** – בהנחית מנכ"ל, אנו מקדמים את עבודות הנגישות לקומה העליונה. אומדן 300 אלש"ח נבחר אדריכל, מתחילים את תהליך העבודה (באחריות בוריס).
  10. **מועצה דתית** – לאחר בחינה מול הגורמים העירוניים, הנושא יעלה לעדכון המנכ"ל (באחריות קרן).

## פיתוח סביבתי –

### תוכנית תב"ר 2019-

1. **מרכז מסחרי נוף ים** – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא (באחריות טל ונטע).
2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2** – המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות בהתאם לתקנות (באחריות נטע מול מאיר).
3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23** – התקבלה תשובה מורכבת ממחלקת נכסים והנושא ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא (באחריות טל ונטע).  
 בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.
4. **סימון שטח התארגנות בצבע בתחנות האוטובוסים (כחול או לבן)** – קיימת בעיה רצינית של מלאי של האבנים הכחולות. צביעה רגילה של אבנים משתלבות לא מאושרת. הנושא ייבדק על ידי מנהלת המחלקה (באחריות טל עברון).

## מחלקת גנים –

תוכנית 2018 :

גינות אמנון ותמר ועיבב – הונפקו אישורי נגישות.

תוכנית 2019 :

- גן וריזלנד – התקנת המתקנים הסתיימו. אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח, (באחריות גלית ושרגא). אושרה פניה ליועצים להכנת תיק תיעוד, אשר תכלול את כל מרכיבי הנגישות כולל במה. טרם פנו למציעים בנושא, משום שההסכם טרם אושר ע"י יעל מהגזברות (באחריות אפרת מור).
- גן דפנה – התקנת המתקנים הסתיימו. אומדן עבודות הפיתוח הינו 243 אלש"ח, בעבודה (באחריות שרגא).
- העלייה השנייה – החלו בעבודות. יצאה הזמנת עבודה לעבודות פיתוח כולל פיקוח, אומדן הפיתוח הינו 201 אלש"ח. אין צורך במתקני משחק, קיימים מתקנים חדשים. צפי סיום בסוף השנה (באחריות שרגא).

תוכנית 2020 :

- גינת אהוד מנור.

## מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- בית ספר ברנדיס – בעקבות פניית תושב נבדקים שני נושאים:
  - א. כניסה נגישה לבית הספר (דרך גן הילדים), מחויב בחוק. בהנחיית המנכ"ל סוכם כי יועבר מכתב של המנהלת שיופץ להורים הזקוקים לכניסה נגישה.
  - ב. סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש – הנושא עלה לדיון בוועדת תנועה, ממתנים לבדיקת המשטרה (באחריות טל גרנית).
- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – בהזמנת מסגרת לנגישות נותר עוד 86,122. במידת הצורך תצא הזמנה נוספת (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – התקיימה פגישה עם מנהל אגף שאיפ"ה וסוכם כי בעת הצבת תחנה חדשה תפתח פניית מוקד שתעבור למחלקה על מנת שתונגש סביבת התחנה במקביל.
- פנקס כיס – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, ממתין להערות נוספות של טל (במעקב קרן).
- מרכז יום לקשיש ודיר מוגן (שמאי 8) – השלמת עבודות ההנגשה בשטחים הציבוריים לפי דו"ח הנגישות, לאחר ביצוע יונפק אישור נגישות. (באחריות טל).
- אישור תוכניות הנגשת חניונים ברחבי העיר במסגרת וועדת תנועה – ממתין לפני ביצוע העבודות (באחריות טל).

## רמזורים ללקווי ראייה –

תוכנית 2019 :

1. ז'בוטינסקי- הנדיב- יוסף נבו – מתוכנן פרויקט שדרוג הצומת, הזמזמים יותקנו במסגרתו (במעקב קרן).
2. בן גוריון פינת יבנה – התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש, נמסר לטיפולם - ממתנים לחתימת חוזה עם ספק (במעקב קרן).
3. תוכנית 2020 – הועברו רשימת צמתים לקבלת הצעות מחיר (באחריות קרן).

## החברה לפיתוח –

1. הקונסרבטוריון – התקנת המעלית תסתיים בדצמבר 2019 (באחריות יוסי חיים).
2. סקר חניונים – נערך סקר ב- 13 חניונים. אומדן 110 אלש"ח לסקר. החומר הועבר לאישור וועדת תנועה (באחריות קרן ויוסי חיים).
3. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020.

ממתינים לאישור היתר הבנייה. תחילת העבודות בעוד כחצי שנה (במעקב קרן יוסי חיים). מקדמים בקשה להרשאה תקציבית ממשד החינוך (באחריות אבי).  
מימון העבודה מתב"ר הנגישות 2019 - משוריין מיליון ₪ בתב"ר 2019 לקידום העבודה. (באחריות יוסי).

4. חטיבת בן גוריון – עולה לבירור מול מנכ"ל העירייה (במעקב קרן).
  5. גבעת הפרחים (גינה מול בית יוליאנה) – יונגשו הכניסות לגן מרחובות פסמן ויהודה הנשיא, עבודות התשתית הסתיימו, צפי לסיום הפרויקט סוף השנה (באחריות ניסים).
  6. בית המתנדב – התקיימו מדידות, הנושא מקודם (באחריות יוסי חיים).
  7. תוכנית 2020:
    - א. קתדרה לעולה – לאור צמצום היקף התב"ר הוחלט לדחות את ביצוע הפרויקט.
    - ב. סיתונית – רח' הר שומרון 9 - יתואם סיור.
    - ג. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14 - יתואם סיור.
- נעשית בדיקה ע"י החברה לפיתוח לקידום עבודות הנגישות (באחריות יוסי חיים).

#### שמע במבנים –

- אושר תקציב מהקרנות בתב"ר לשנת 2020 לצורך רכישת מערכות שמע.
- הנגשת היכל אומנויות הבמה באמצעות אפליקציית Right-Hear - התקבלה הצעת מחיר בסכום של כ- 13 אלש"ח, ההצעה תיבדק בתקציב 2020 (במעקב קרן).
- אגף הרווחה - רכישת מערכת שמע (באחריות מארק).

#### החברה לפיתוח תיירות הרצליה –

- אירועים ציבוריים – מונגשים באופן מלא, קיים יועץ נגישות שמלווה את החברה והדרישות מוטמעות בתוכניות. בהתאם לאופי האירוע, תוחמים אזור ישיבה נגיש ליד הבמה, הכולל שילוט, כסאות עם ידיות, שולחנות בגובה המתאים לכיסאות גלגלים ומערכות שמע ומוצב שומר בנוסף ליד כל פוד-טארק ממוקמת קופה מונגשת ועליה שלט המציע עזרה בשירות הצוות לאנשים עם מוגבלות.
- יש לציין שמתחם האירועים במרינה מונגש, וכולל שירותים, חניות נכים ודרך נגישה

#### נגישות שירות –

- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – במהלך חודש נובמבר, יתקיימו ההדרכות לעובדים החדשים וריענון לוותיקים, במתכונת של הרצאה / סדנא בהתאם לאופי התפקיד (באחריות רונית וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות הועבר לתוכנית עבודה לשנת 2020. (באחריות קרן ורונית קולדוני).
- הנגשה קוגניטיבית – בחינת האפשרות להנגשת טפסים של אגף הרווחה, התקבלו שתי הצעות מחיר, ממתינים להצעה נוספת (באחריות מיכל גרמן וקרן).

בברכה,  
קרן טלקר  
מנהלת תחום הנגישות

**העתקים:**

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העירייה	אדר' חנה חרמש
– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף הרווחה	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור