

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 27.01.2020

ישיבה מס' 1 - ינואר

משתתפים:

- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי	איבון בן צור
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אירינה גולדנברג
- מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אתי אלימלך
- עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות	נעמי ניצן
- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	רונית זנדברג
- מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
- מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
- יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י

נעדרו:

- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	טל עברון
- מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי	נטע אורן
- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	אפרת נאור
- בודקת תוכניות, אחראית שימור	אפרת מור
- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך	אבי הלד
- מתכנן אסטרטגי	אוהד מוגרבי
- אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית

- **תב"ר הנגישות 2020** – אושר תב"ר בסך 3 מיליון ₪, נבנתה תוכנית עבודה בהתאם. עדיין ממתנינות לעדכון על הזמנות עבודה לשנת 2019, עד אז לא יהיה ניתן להוציא הזמנות חדשות. תקציב רגיל – ניתן להוציא הזמנות במקביל לסגירת שנה.
- **יש להקפיד ולשלוח הערות התייעצות (לחשבת המינהל) אך ורק דרך מערכת האוטומציה ולא במייל.**
- **מתנ"ס יד התשעה** – התקיימה ביקורת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. התקבל אומדן בסך 36 אלש"ח, ממתנים לסגירת שנת 2019.
- **מכרז ליועץ נגישות** – ממתנים לאישור פרוטוקול הועדה טרם פרסום הזוכה (במעקב קרן).
- **הנגשת עסקים במרכז העיר – פרויקט בשיתוף עובדי העירייה ופעילי קהילה נגישה** – נבחר שם: **נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו** – בשל תחלופת העובדים המיזם יידחה לחודש מרץ 2020. מתנדבות מטעם הועדה: **אתי אלימלך ומיכל גרמן.**
- הפרט אושר על ידי הנדסה, נקבעה פגישה אצל מנכ"ל העירייה לבחינת מימון הרמפות, נושא הבטיחות. כמו כן, ממתנים להתייחסות החברה הכלכלית בדבר אישור יועץ בטיחות וקונסטרוקטור לרמפה (במעקב קרן).
- **הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות** – ביוזמת אבי ברוייטמן נרכשו 3 כיסאות נוספים לקומות בניין העירייה. ממתנים להחלטת סמנכ"ל בכיר כיצד להטמיע את הנוהל (במעקב קרן).
- **כנס רכזי נגישות ארצי** – אנו נערכים לאירוח כנס רכזי נגישות ארצי בהרצליה בו תוצג עבודת הנגישות על ידי הגורמים העירוניים וכן יערך סיור בעיר במספר מקומות נגישים. **מתנדבת מטעם הועדה – רונית זנדברג.**

• אגף תב"ל אירועים –

1. אירועי העדלאידע ויום העצמאות 2020 – מקודם הפקת סרטון נגישות שיעביר מידע גם לילדים עם מוגבלות קוגטיבית וגם מידע באופן כללי על הנגישות בשיתוף הדוברות. השנה ישולבו מתחמים שקטים באירועים ההמוניים. תיבחן האפשרות להרחיב את הנגישות באירועים נוספים (באחריות אפרת).
2. תקבע פגישה עם נציגי אגף תנו"ס בנושא מימוש נוהל ISO להנגשת אירועים בשנת 2020 (באחריות קרן).

– מחלקת תחזוקה –

- לצורך הכנת בקשות למשרד החינוך עבור הרשאות תקציביות, יש להדפיס תוכניות, יצאה הזמנת מסגרת לספק אופיר גרף (גלקסי) בסך 2,000 ₪ לשנה (באחריות קרן).
- יוגשו בקשות להרשאה תקציבית ממשרד החינוך לבתי הספר בתוכניות העבודה (11 הנגשה כללית בסך 110,000 ₪ לבית ספר + חט"ב רעות – פרטני) (באחריות אבי הלד).
- תוכנית להנגשת בתי ספר – נקבע סיור בחט"ב זאב עם יועץ הנגישות, מתקדמים בהליך התכנוני (באחריות בוריס). תב"ר עבודות באגף תב"ל.
- התקיימה פגישה בהנדסה עם מנהל אגף הרישוי ומ"מ אגף פיקוח בניה בהשתתפות בוריס, אדר' נתנאל בן יצחק ואירינה בה סוכם שכל הבקשות להנגשת בתי ספר / מבנים עירוניים בעיר לא יהיו תלויים בהיתר או בחריגות של המבנה הקיים.

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 – עבר הועדת יועצים, ממתין לחתימת הסכם.

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)
10. הנדסאים
11. תיכון אחי"ה – בהנחיית מנכ"ל העירייה התווסף לתוכנית.

רשימת ביה"ס לשנת 2017:

1. הנגשה פרטנית - שז"ר – טופל.
2. הנגשה פרטנית - ברנר – טופל.

בתי ספר שנדונו אצל המנכ"ל:

- התקיימה פגישה אצל מנכ"ל העירייה בה הועלו הקשיים להנגשת בתי הספר הנ"ל, יצא מכתב לנציבות המעדכן על עיכוב בהשלמת העבודות.
- יצא פירוט לקידום הנגישות בבתי הספר (באחריות אירינה).

מס'	בית ספר	סטטוס
1	נתיב	לא מתוכנן שיפוץ למבנה ולכן ניתן להטמיעו בתוכנית ההנגשה הכללית
2	תיכון חד"ש	המבנה המרכזי הינו בן 4 קומות ולתוכנית ההרחבה (שהוקפאה) לא תהיה השלכה על השימוש בו. ניתן להטמיע בתוכנית ההנגשה הכללית.
3	ראשונים	קיים תכנון לשיפוץ והרחבה ללא צפי לביצוע.
4	מפתן ארז	נדרש שינוי תב"ע. לא ניתן להגיש ללא בחינת סוגיות הנדסיות נוספות במקום.
5	אחי"ה	קיימות בעיות של מכבי אש. מחלקת הבטיחות צריכה לתת חוות דעת. מקדמים הנגשה כללית בתוכנית של תחזוקה.
6	בן גוריון	המבנה מתוכנן להריסה ובנייה מחדש.

תוכנית עבודה שנת 2019:

1. **בית הורים אנה פרנק** – הועבר דוח נגישות מפורט למנהלת בית ההורים כדי לקדם את רישיון העסק ואת עבודות הנגישות.
2. **אגף הרווחה** – ממתנים לאישור הזמנה: שילוט הכוונה, מדבקות וברייל למעלית, 2 לולאות שמע ו- step hear (באחריות בוריס ומארק).
3. **מרכז תעופה** – העבודה בשלבי סיום (באחריות בוריס).
בהתאם לדו"ח הנגישות תועבר בקשה לסימון חניית נכים עם הגבלה של שעות פעילות המועדון (באחריות קרן).
4. **אולם ספורט ריבוק** – הליקויים תוקנו והנציבות עודכנה על יכולתם לבוא לערוך ביקורת. למעט בדיקה של המעלון ע"י החברה (ממתין לחתימת הסכם) (באחריות בוריס).
5. **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – מבנה לשימור. אומדן העבודות נגישות 800 אלש"ח. עבודות הבטיחות הסתיימו.
עבודות הנגישות, טרם החלו, יש להעביר אומדנים מפורטים ושכר טרחה של האדריכל שיתכנן את השלמת העבודות לגאולה לקביעת ועדת יועצים (באחריות בוריס).
הנגשת רחבת יד לבנים – בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ונטע).
יש לדאוג לתוספת שעות לאדריכל השימור שיעקוב וילווה את עבודות הנגישות במסגרת התקציב של מחלקת תכנון עיר (באחריות אירינה ואפרת מור).

6. **מתנ"ס נוף ים** – בהנחיית מנכ"ל יש להתקין רק מעליות במבני ציבור.
לאחר בחינה בשטח סוכם על קידום תכנון מעלית במסגרת השיפוץ הכולל יש לבחון תב"ר נפרד לפרויקט.
תשלום לחברת סדן יועבר אך ורק על המדידות אשר בוצעו בשטח (באחריות בוריס).
7. **מועצה דתית** – באישור אדר' ישי ולנסי, מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך שההנגשה תאושר בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה. בנוסף, יצאו מכתבים בשם מנכ"ל העירייה ודן פנחס לעיכוב ההרשאה שניתנה ע"י משרד הדתות לצורך השיפוץ (באחריות בוריס ואירינה).

תוכנית עבודה שנת 2020:

1. **בית פוסטר** – השלמת נגישות ממתין לאישור תב"ר להוצאת הזמנת עבודה. אומדן 7,500 ₪ (באחריות בוריס).
2. **מתנ"ס יד התשעה** – בהמשך לדוח הנציבות ובהנחיית מנכ"ל נבצע את תיקון כל הליקויים. אומדן 36,000 ₪. ממתין לאישור תב"ר והוצאת הזמנת עבודה (באחריות בוריס).

פיתוח סביבתי –

תוכנית תב"ר 2019:

- בבדיקה מול טל גרנית נמצא כי קיימת יתרה בהזמנת עבודה לקבלן אשר תוכל לשמש עבור ביצוע תיקון הליקויים במרכזים המסחריים (באחריות טל עברון).
1. **מרכז מסחרי נוף ים** – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל ונטע).**
 2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2** – המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות בהתאם לתקנות. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות נטע מול מאיר).**
 3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23** – **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל ונטע).**
בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.

מחלקת גנים –

תוכנית 2019 :

- גן וריזלנד – אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח. נשלחה הזמנה לקבלת הצעות מחיר לעריכת תיק תיעוד. התקבלו הצעות והנושא בבדיקה במחלקה המשפטית (באחריות אפרת מור ושרגא).
- גן דפנה – עבודות הפיתוח והנגישות בשלבי ביצוע, הותקנה סכנת הצללה, עומדים בלו"ז. אומדן עבודות הפיתוח הינו 243 אלש"ח (באחריות שרגא).
- העלייה השנייה – בוצע סיור מסירה. הגינה לא התקבלה עקב ליקויים קטנים כגון אי ביצוע שרוול השקיה, שבר בבטון בברזיה. לאחר תיקון הליקויים הגן יימסר סופית לעירייה, אומדן הפיתוח הינו 201 אלש"ח (באחריות שרגא).

תוכנית 2020 :

- גינת אהוד מנור – הועבר סקר נגישות, ממתנים לקבלת אומדנים (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- **בית ספר ברנדיס** – בעקבות פניית תושב נבדקים שני נושאים:
 - א. כניסה נגישה לבית הספר (דרך גן הילדים), מחויב בחוק. הועבר מכתב להורים ממזכירות ביה"ס.
 - ב. סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש – אושרה התקנת תא חנייה לנכים ממתין לביצוע (באחריות טל גרנית).
- **הזמנת מסגרת לעבודות נגישות** – נגמרה היתרה בהזמנת המסגרת. ממתנים לאישור הזמנה של מפקח עבודות ואישור תב"ר הנגישות להקלדת הזמנת מסגרת חדשה בסך 300 אלש"ח (באחריות טל).
- **הנגשת תחנות אוטובוס** – התקיימה פגישה עם מנהל אגף שאי"ה וסוכם כי בעת הצבת תחנה חדשה תפתח פניית מוקד שתעבור למחלקה על מנת שתונגש סביבת התחנה במקביל.
- **פנקס כיס** – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, נקבעה פגישה נוספת לקידום הנושא (במעקב קרן).
- **אישור תוכניות הנגשת חניונים ברחבי העיר במסגרת וועדת תנועה** – הועדה אישרה את התוכניות ממתין לחתימת הפרוטוקול טרם ביצוע (במעקב טל גרנית).
- **מועדון תעופה** – בהתאם לסקר הנגישות יש לסמן חניית נכים כללית. יש לבחון הגבלה של שעות על התמרור לפי זמני פעילות של באי המועדון. החומר יועבר לוועדת תנועה (באחריות קרן וטל גרנית).

רמזורים ללקווי ראייה –

תוכנית 2019 :

1. ז'בוטינסקי- הנדיב- יוסף נבו – **טופל, בוצעה התקנת זמזמים.**
2. **בן גוריון פינת יבנה** - התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש, יש הזמנה לקבלן הרמזורים ואושר נוסח הדיבוב (במעקב קרן).

תוכנית 2020 :

ממתנים לאישור התב"ר בטרם הקלדת הזמנות (באחריות קרן).

- א. מדינת היהודים – משכית – 42 אלש"ח.
- ב. סוקולוב – קהילת ציון – הדר – 62 אלש"ח.
- ג. מדינת היהודים – גלגלי הפלדה – 50 אלש"ח.

החברה לפיתוח –

הקונסרבטוריון – טופל והונפק אישור נגישות.

1. **סקר חניונים** – נערך סקר ב- 13 חניונים. אושר בועדת תנועה, ממתין לחתימת פרוטוקול בטרם ביצוע. אומדן 110 אלש"ח לסקר (באחריות ניסים / יוסי חיים).
2. **ביה"ס רעות** – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. התקבל היתר בנייה, תחילת העבודות בעוד כחצי שנה (במעקב קרן ויוסי חיים).

- מקדמים בקשה להרשאה תקציבית ממשד החינוך (באחריות אבי).
מימון העבודה מתב"ר הנגישות 2019 - משורין מיליון ₪ בתב"ר 2019 לקידום העבודה. (באחריות יוסי).
3. גבעת הפרחים (גינה מול בית יוליאנה) – העבודה נמצאת בשלבי מסירה. הגינה פתוחה. יש להעביר אישור נגישות לאחר סיום (באחריות ניסים).
 4. בית המתנדב – לאחר פגישה בשטח וקבלת שתי חלופות למיקום המעלית הוחלט לבחור באופציה בה המעלית ממוקמת לצד המדרגות. ניתנה הנחייה לקדם בקשה להיתר בנייה. (באחריות קרן ויוסי חיים).
 5. תוכנית 2020:
 - א. סיתונית – רח' הר שומרון 9 - יתואם סיור.
 - ב. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14 - יתואם סיור.התקבלו סקרים שהועברו לאישור מנהלת המועדונים חמוטל הלמן מהאגף לשירותים חברתיים. ממתנים לאומדנים (באחריות ניסים / יוסי חיים).

שמע במבנים –

- תב"ר 2020 – תוקצב 100 אלש"ח לצורך שדרוג ורכישת מערכות שמע.
- הנגשת היכל אומנויות הבמה באמצעות אפליקציית Right-Hear – הוחלט בשלב זה להקפיא את ביצוע ההנגשה במקום.
- אגף הרווחה – ממתין להצעה שלישית עבור רכישת מערכת שמע ולאישור התב"ר בטרם הוצאת הזמנת עבודה. (באחריות מארק).

החברה לפיתוח תיירות הרצליה –

- בימים אלה עובדים על הנגשת אתר האינטרנט של החברה מעבר לדרישות המינימליות עפ"י החוק ויש להקפיד על העלאת חומרים חדשים בפורמט נגיש (באחריות נעמי).

נגישות שירות –

- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – התקיימו 2 סדנאות לעובדים חדשים. ההרצאה תידחה לחודש מרץ 2020 (באחריות רונית וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. התוכנית בתהליכי אישור (באחריות קרן ורונית קולדוני).
- הנגשה קוגניטיבית – פיילוט הנגשת טפסים של אגף הרווחה, התקבלו 3 הצעות מחיר, תצא הזמנת עבודה (באחריות מיכל גרמן וקרן).

בברכה,
קרן טלקר
מנהלת תחום הנגישות

העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העירייה	אדר' חנה חרמש
– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף לשירותים חברתיים	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור