

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 24.02.2020

ישיבה מס' 2 - פברואר

משתתפים:

- איבון בן צור	- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי
- אירינה גולדנברג	- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
- טל עברון	- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי
- אתי אלימלך	- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
- רונית זנדברג	- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב
- אפרת מור	- בודקת תוכניות, אחראית שימור
- אבי הלד	- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך
- מיכל גרמן	- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה
- ניסים סממה	- מהנדס החברה לפיתוח
- ניצן גינזבורג	- מזכירת מחלקת הנגישות
- מארק סופרפין	- אחראי כיתות אקוסטיות
- מאיר אטדג'י	- יועץ הנגישות העירוני
- נטלי לוי	- מזכירת בני הרצליה
- ראובן רבינוביץ'	- מנהל תפעול החברה למתנ"סים

נעדרו:

- יהונתן יסעור	- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות
- בוריס נדורז	- מנהל מחלקת תחזוקה
- נעמי ניצן	- עוזרת מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות
- נטע אורן	- מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי
- אבנר פרלמוטר	- מנהל אתר האינטרנט העירוני
- אפרת נאור	- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים
- קרן טלקר	- מנהלת תחום הנגישות
- אוהד מוגרב'י	- מתכנן אסטרטגי
- שרגא קליין	- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף
- טל גרנית	- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה

- **תב"ר הנגישות 2020** – אושר תב"ר בסך 3 מיליון ₪. ניתן להוציא הזמנות עבודה.
- **יש להקפיד ולשלוח הערות התייעצות (לחשבת המינהל) אך ורק דרך מערכת האוטומציה ולא במייל.**
- **מתנ"ס יד התשעה** – התקיימה ביקורת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. התקבל אומדן בסך 36 אלש"ח, יצאה הזמנת עבודה.
- **מכרז ליועץ נגישות** – נבחר אדר' מאיר אטדג'י. כל עבודות הנגישות יועברו דרך מחלקת הנגישות למעט פרויקטים גדולים, תצא הנחיה של מנהלת מדור מאגר יועצים.
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** – פרויקט בשיתוף עובדי העירייה ופעילי קהילה נגישה – נבחר שם: **נגישות ברגישות** – בהרצליה העסקים מיישרים קו – מימון הרמפות ע"י מחלקת הנגישות אושר ע"י המנכ"ל. הרמפות יבנו בביה"ס מפתן ארז. בשל עיכוב בהכנתם, ההשקה תדחה לאחרי פסח. **מתנדבות מטעם הועדה: אתי אלימלך ומיכל גרמן. בני הרצליה מעוניינים להצטרף למתנדבים.** נושא הבטיחות (יועץ בטיחות ואישור קונסטרוקטור), יבחן לאחר בניית רמפה לדוגמא (במעקב קרן).





- הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – נרכשו 2 כיסאות נוספים לאגף לשירותים חברתיים והוצב שלט הנחיות בדבר שימוש בכל קומה בבניין העירייה. טרם יצא נוהל (במעקב קרן).
- כנס רכזי נגישות ארצי – אנו נערכים באישור מנכ"ל לאירוח כנס רכזי נגישות ארצי בהרצליה. נקבעה פגישה לתכנון. מתנדבת מטעם הועדה – רונית זנדברג.
- בעקבות בעיות בטיחות ברחבת שער העיר, הוחלפו ותוקנו המשטחים ללקויי ראייה.
- פיילוט הקרנת סרטים מונגשים לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית - בשיתוף האגף לשירותים חברתיים ועמותת רקפת יחל בחודשים בקרובים.

אגף תב"ל אירועים –

1. אירועי העדלאידע ויום העצמאות 2020 – אירוע העדלאידע יונגש לחלוטין ויכלול מתחם שקט לילדים על הספקטרום ליד המוזיאון, מתחם ישיבה בסוקולוב 68 ומתחם צפייה לאנשים עם מוגבלות בניידות בין מחסומי הלחץ. כמו כן יהיו חניות נגישות, אוזניות שמע ואוזניות חוסמות רעש, תרגום לשפת הסימנים, שירותים נגישים וכו'. האירוע ישופל ליום העצמאות ויכלול בתוכו גם תמלול בהתאם (באחריות אפרת). כמו כן, מופק בימים אלה בהובלת הדוברות סרט מידע על הנגישות באירועים ההמוניים המיועד בעיקר לילדים ולבוגרים עם מוגבלות.
2. תקבע פגישה עם נציגי אגף תנו"ס בנושא מימוש נוהל ISO להנגשת אירועים בשנת 2020 (באחריות קרן).
3. מרץ הרצליה - המרוץ השנה יונגש אך לא יכלול בתוכו מסלול פראולימפי (באחריות אפרת).

מחלקת תחזוקה –

- לצורך הכנת בקשות למשרד החינוך עבור הרשאות תקציביות, יש להדפיס תוכניות, יצאה הזמנת מסגרת לספק אופיר גרף (גלקסי) בסך 1,000 ₪ לשנה.
- ב- 5/2 הוגשה בקשה במשרד החינוך להרשאה תקציבית לבתי הספר ולחט"ב רעות (11 הנגשה כללית בסך 110,000 ₪ לבית ספר + חט"ב רעות – פרטני) (במעקב אבי הלבד).
- תוכנית להנגשת בתי ספר – נקבע סיור בחט"ב זאב עם יועץ הנגישות, הועברו ההנחיות לתכנון תב"ר לעבודות באגף תב"ל (באחריות בוריס).
- התקיימה פגישה בהנדסה עם מנהל אגף הרישוי ומ"מ אגף פיקוח בניה בהשתתפות בוריס, אדר' נתנאל בן יצחק ואירינה בה סוכם שכל הבקשות להנגשת בתי ספר / מבנים עירוניים בעיר לא יהיו תלויים בהיתר או בחריגות של המבנה הקיים.

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 – עבר ועדת יועצים, מתחילים בתכנון.

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)
10. הנדסאים





11. תיכון אחי"ה – בהנחיית מנכ"ל העירייה התווסף לתוכנית – ממתנים לדו"ח נגישות (באחריות מאיר).

בתי ספר שנדונו אצל המנכ"ל:

בהתאם לעדכון בית ספר נתיב ותיכון חדש יוכנסו לתוכנית של מח' תחזוקה להטמעת נגישות כללית (פיר, 2 תאי שירותים ודרך נגישה) (באחריות קרן, אירינה ובוריס).

מס'	בית ספר	סטטוס
1	נתיב	לא מתוכנן שיפוץ למבנה ולכן ניתן להטמיעו בתוכנית ההנגשה הכללית
2	תיכון חד"ש	המבנה המרכזי הינו בן 4 קומות ולתוכנית ההרחבה (שהוקפאה) לא תהיה השלכה על השימוש בו. ניתן להטמיע בתוכנית ההנגשה הכללית
3	ראשונים	קיים תכנון לשיפוץ והרחבה ללא צפי לביצוע. ממתין לבקשה להיתר
4	מפתן ארז	נדרש שינוי תב"ע. לא ניתן להנגיש ללא בחינת סוגיות הנדסיות נוספות במקום
5	בן גוריון	המבנה מתוכנן להריסה ובנייה מחדש - טרם נמסרו לוחות זמנים

תוכנית עבודה שנת 2019:

1. **בית הורים אנה פרנק** – הועבר דוח נגישות מפורט למנהלת בית ההורים כדי לקדם את רישיון העסק ואת עבודות הנגישות (במעקב קרן).
 2. **אגף הרווחה** – ממתנים לאישור הזמנה: שילוט הכוונה, מדבקות וברייל למעלית, 2 לולאות שמעו-ו step hear (באחריות בוריס ומארק).
 3. **מרכז תעופה – הסתיים.**
 4. **אולם ספורט ריבוק** – הליקויים תוקנו והנציבות עודכנה על יכולתם לבוא לערוך ביקורת. למעט בדיקה של המעלון ע"י החברה (ממתין לחתימת הסכם) (באחריות בוריס).
 5. **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – מבנה לשימור. אומדן העבודות נגישות 800 אל"ח. עבודות הבטיחות הסתיימו.
- עבודות הנגישות** - עולה לוועדת יועצים ב12/03/2020 לאישור האדריכל (באחריות בוריס).
- הנגשת רחבת יד לבנים** – בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ונטע).
- לאחר התכנון ייבחן הנושא מול יועץ השימור (באחריות אירינה ואפרת מור).**
6. **מתנ"ס נוף ים** – בהנחיית מנכ"ל יש להתקין רק מעליות במבני ציבור. לאחר בחינה בשטח סוכם על קידום תכנון מעלית במסגרת השיפוץ הכולל- יש לבחון תב"ר נפרד לפרויקט. נמצא פתרון למעלית אנוכית כמו בבית ראשונים של חברת סדן (באחריות בוריס).
 7. **מועצה דתית** – באישור אדר' ישי ולנסי, מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך שההנגשה תאושר בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה. בנוסף, יצאו מכתבים בשם מנכ"ל העירייה ודן פנחס לעיכוב ההרשאה שניתנה ע"י משרד הדתות לצורך השיפוץ. ממתין להעברת תוכנית מהאדריכל (באחריות בוריס ואירינה).





תוכנית עבודה שנת 2020:

1. בית פוסטר – ממתין לחתימת חוזה עם הקבלן. אומדן 7,500 ₪ (באחריות בוריס).
2. מתנ"ס יד התשעה – בהמשך לדוח הנציבות ובהנחיית מנכ"ל נבצע את תיקון כל הליקויים. ממתין לחתימת חוזה עם הקבלן. אומדן 36,000 ₪ (באחריות בוריס).
3. אצטדיון עירוני - המקום ישופץ והסדרי הנגישות יכללו בו בהתאם לדרישות, נקבעה פגישת המשך בשטח לבחינת הפחתת הדרישות בחללים שאין בהם שימוש (באחריות בוריס וגיא).

פיתוח סביבתי –

תוכנית תב"ר 2019:

- בבדיקה מול טל גרנית נמצא כי קיימת יתרה בהזמנת עבודה לקבלן אשר תוכל לשמש עבור ביצוע תיקון הליקויים במרכזים המסחריים (באחריות טל עברון).
1. מרכז מסחרי נוף ים – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא. טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל ונטע).
 2. מרכז מסחרי כצנלסון 2 – המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות בהתאם לתקנות. טרם התקבלו עדכונים (באחריות נטע מול מאיר).
 3. מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23 – טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל ונטע). בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.

מחלקת גנים –

תוכנית 2019 :

- גן וריזלנד – אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח. נשלחה הזמנה לקבלת הצעות מחיר לעריכת תיק תיעוד. התקבלו 2 הצעות בלבד. משום שצריך 3 הצעות פנו ליועצים שוב (באחריות אפרת מור ושרגא).
- גן דפנה – עבודות הפיתוח והנגישות בשלבי ביצוע, הותקנה סככת הצללה, עומדים בלו"ז. אומדן עבודות הפיתוח הינו 243 אלש"ח (באחריות שרגא).
- העלייה השנייה – בוצע סיור מסירה. הגינה לא התקבלה עקב ליקויים קטנים כגון אי ביצוע שרוול השקיה, שבר בבטון בברזיה. לאחר תיקון הליקויים הגן יימסר סופית לעירייה, אומדן הפיתוח הינו 201 אלש"ח (באחריות שרגא).

תוכנית 2020 :

- גינת אהוד מנור – הועבר סקר נגישות, ממתנים לקבלת אומדנים (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- בית ספר ברנדיס – פניית תושב: סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש – אושרה התקנת תא חנייה לנכים ממתין לביצוע (באחריות טל גרנית).
- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – נגמרה היתרה בהזמנת המסגרת. ממתנים לאישור הזמנה של מפקח עבודות ואישור תב"ר הנגישות להקלדת הזמנת מסגרת חדשה בסך 300 אלש"ח (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – הוקמו 16 תחנות ברחבי העיר, מתוך תוכנית ל-71 תחנות שמתוכה אושרו עד כה 38 תחנות. התקיים סיור להטמעת הנגישות בסביבת התחנה (באחריות טל גרנית).
- פנקס כיס – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, הועברו ההנחיות ליועץ הנגישות (במעקב קרן).





- אישור תוכניות הנגשת חניונים ברחבי העיר במסגרת וועדת תנועה – אושרו כל הבקשות.
- מועדון תעופה – בהתאם לסקר הנגישות יש לסמן חניית נכים כללית. אושר בוועדת תנועה. ממתין לחתימת פרוטוקול (באחריות טל גרנית).
- אצטדיון – עפ"י דו"ח הנגישות יש להתקין שטח הורדת נוסעים + חניות נכים. נקבע סיור עם יועץ הנגישות העירוני (באחריות טל גרנית).

רמזורים ללקויי ראייה –

תוכנית 2019 :

בן גוריון פינת יבנה - התקבלה בקשה של תושבת העיר להצבת זמזמים. הצומת שייך לעיריית רמה"ש, חסרים זמזמים אצל הספק- ממתנים למלאי חדש (במעקב קרן).

תוכנית 2020 :

יועץ רמזורים אושר 4 חודשים (עד להכנת מכרז) הצעות המחיר להתקנת הזמזמים יועברו לחתימתו (באחריות קרן).

- א. מדינת היהודים – משכית – 42 אלש"ח.
- ב. סוקולוב – קהילת ציון – הדר – 62 אלש"ח.
- ג. מדינת היהודים – גלגלי הפלדה – 50 אלש"ח.

החברה לפיתוח –

סקר חניונים – נערך סקר ב- 13 חניונים. אושר בוועדת תנועה, יש לבצע בהתאם (באחריות ניסים / יוסי חיים).

1. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. התקבל היתר בנייה, יצא צו התחלת עבודות למעלית (במעקב קרן יוסי חיים). מקדמים בקשה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך (באחריות אבי).
✓ מימון העבודה מתב"ר הנגישות 2019 - משוריי מיליון ₪ בתב"ר 2019 לקידום העבודה (באחריות יוסי).
2. גבעת הפרחים (גינה מול בית יוליאנה) – טופל.
3. בית המתנדב – הוחלט לבחור באופציה בה המעלית ממוקמת לצד המדרגות. יועצת הנגישות של הפרויקט הגישה בקשה להיתר (באחריות קרן יוסי חיים).
4. תוכנית 2020:
 - א. סיתונית – רח' הר שומרון 9 - יתואם סיור.
 - ב. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14 - יתואם סיור.אושרה התוכנית לביצוע והועבר התכנון, ממתנים לאומדנים (באחריות יוסי חיים).

שמע במבנים –

- תב"ר 2020 – תוקצב 100 אלש"ח לצורך שדרוג ורכישת מערכות שמע (באחריות מארק).
- אגף לשירותים חברתיים – יצאה הזמנת עבודה בסך 9,000 ₪ (באחריות מארק).
- התקנת מערכות שמע במרכזים הקהילתיים – החברה למרכזים קהילתיים התקינה במימונה מערכות שמע בכל המרכזים.

החברה לפיתוח תיירות הרצליה –

- בימים אלה עובדים על הנגשת אתר האינטרנט של החברה מעבר לדרישות המינימליות עפ"י החוק ויש להקפיד על העלאת חומרים חדשים בפורמט נגיש (באחריות נעמי).





נגישות שירות -

- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – התקיימו 2 סדנאות לעובדים חדשים. ההרצאה הגדולה נדחתה לחודש אפריל 2020. יש לבחון צירוף של עובדים מבני הרצליה והחברה למרכזים קהילתיים (באחריות רונית וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. התוכנית אושרה על ידי אגף משאבי אנוש ותעלה לאישור מנכ"ל (באחריות קרן ורונית קולדוני).
- הנגשה קוגניטיבית – פיילוט הנגשת טפסים של אגף הרווחה, ממתין לבירור מול שוהם ומרכז השלטון המקומי (באחריות מיכל גרמן וקרן).

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת מחלקת הנגישות

העתקים:

מר משה פדלון	– ראש העיר
גב' איה פרישקולניק	– מ"מ וסגנית ראש העירייה
גב' עפרה בל	– סגנית ראש העירייה
מר יהודה בן עזרא	– מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב	– סמנכ"ל בכיר לעירייה
גב' מישל עצמון	– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
גב' דורית בסמן קובל	– דוברת העירייה
מר גיל-עד סורדו	– מנהל אגף משאבי אנוש
עו"ד ענת בהרב-קרן	– היועצת המשפטית
מר רוני חדד	– גזבר העירייה
אדר' חנה חרמש	– מהנדסת העירייה
גב' מוניקה זר-ציון	– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר
מר ישי ולנסי	– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית
מר רוני גאון	– מנהל אגף שאיפ"ה
מר שמואל עקרב	– מנהל אגף תב"ל
עו"ד קרין שדה	– מנהלת אגף נכסים וביטוחים
מר אהרון סלצברג	– מנהל אגף לשירותים חברתיים
גב' אביבה מלכה	– מנהלת אגף תשתיות
מר אמיר זיו	– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
גב' אורנה גולדפריינד	– מנהלת אגף חוזים ותב"רים
מר ארז לזובר	– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
מר עופר מור	– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות
מר ארז רבן	– מנכ"ל עמותת בני הרצליה
מר יקי חרל"פ	– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים

