



פרוטוקול ועדת נגישות מיום

ישיבה מס' 4 - מאי

חברי הועדה:

יהונתן יסעור	חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות
קרן טלקר	מנהלת תחום הנגישות
איבון בן צור	חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי
בוריס נדורז	מנהל מחלקת תחזוקה
אירינה גולדנברג	מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
טל עברון	מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי
טל גרנית	מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
אתי אלימלך	מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
רונית זנדברג	מנהלת פרויקטים אגף תקשוב
אפרת מור	בודקת תוכניות, אחראית שימור
אבי הלד	מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך
מיכל גרמן	עו"ס מחלקת נכסיות מחלקת רווחה
ניסים סממה	מהנדס החברה לפיתוח
ניצן גינזבורג	מזכירת מחלקת הנגישות
מארק סופרפין	אחראי כיתות אקוסטיות
מאיר אטדג'י	יועץ הנגישות העירוני
נטלי לוי	מזכירת בני הרצליה
ראובן רבינוביץ'	מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים
אבנר פרלמוטר	מנהל אתר האינטרנט העירוני
אפרת נאור	מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים
אוהד מוגרב'י	מתכנן אסטרטגי
שרגא קליין	סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף

בתקופת משבר הקורונה צומצמו היקף עבודות הנגישות וחלקים בתוכנית העבודה הוקפאו.

נא לעקוב אחר העדכונים בסיכום.

- עתירה משפטית בנושא הנגשת גינות - אנו עובדים בשיתוף פעולה מול המחלקה המשפטית.
- חובת לבישת מסכות - נרכשו וחולקו מסיכות נגישות עבור מקבלי הקהל באגפי העירייה.
- מכרז ליועץ נגישות – נבחר אדר' מאיר אטדג'י. כל עבודות הנגישות יועברו דרך מחלקת הנגישות למעט פרויקטים גדולים, יצאה הנחייה לחשבונות האגפים הרלוונטיים.
- במסגרת יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות תבחן הרצאה של אורן הלמן - סמנכ"ל חברת החשמל על סיפורו האישי כאב לילדה עם מוגבלות.
- הנגשת עסקים במרכז העיר – **נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו** – עקב המצב, הפרויקט ישולב בפרויקט עזרה לעסקים קטנים בהרצליה של המחלקה לפיתוח עסקי. מימון הרמפות יעשה ע"י מחלקת הנגישות ואושר ע"י המנכ"ל. הרמפות יבנו בביה"ס מפתן ארז ותבחן הרצאה של נציגת קהילה נגישה (במעקב קרן).
- הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – הוצב שלט הנחיות בדבר שימוש בכל קומה בבניין העירייה. טרם יצא נוהל (במעקב קרן).



- פיילוט הקרנת סרטים מונגשים לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית - בשיתוף האגף לשירותים חברתיים ועמותת רקפת יחל בחודשים בקרובים. בשל המצב נבדקת האפשרות להקרין את הסרטים בשטח פתוח כבית קיץ (באחריות טלי ברנע וקרן).

אגף תב"ל אירועים –

- אין עדכון על אירועים לקהל.
- יש להקפיד על הנגשת אירועים המשודרים באופן דיגיטלי, ע"י תמלול ושפת סימנים בהתאם להנחיית הנציבות.

מחלקת תחזוקה –

- לצורך הכנת בקשות למשרד החינוך עבור הרשאות תקציביות, יש להדפיס תוכניות, יצאה הזמנת מסגרת לספק אופיר גרף (גלקסי) בסך 1,000 ₪ לשנה.
- ב- 5/2 הוגשה בקשה במשרד החינוך להרשאה תקציבית לבתי הספר ולחט"ב רעות (11 הנגשה כללית בסך 110,000 ₪ לבית ספר + חט"ב רעות – פרטני) (במעקב אבי הילד).
הבקשה נמצאת בבדיקת המהנדס של משרד החינוך.
- תוכנית להנגשת בתי ספר –
התקיימה פגישה בהנדסה עם מנהל אגף הרישוי ומ"מ אגף פיקוח בניה בהשתתפות בוריס, אדר' נתנאל בן יצחק ואירינה בה סוכם שכל הבקשות להנגשת בתי ספר / מבנים עירוניים בעיר לא יהיו תלויים בהיתר או בחריגות של המבנה הקיים.

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - בשלב הכנת מדידות ותכנון:

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. הנדיב
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)
10. הנדסאים
11. תיכון אחי"ה – הועבר דוח נגישות
12. נתיב – הועבר דוח נגישות
13. חדש – הועבר דוח נגישות

יש להעביר את התכנון ליועץ הנגישות טרם התחלת העבודות





בתי ספר שנדונו אצל המנכ"ל:

סטטוס	בית ספר	מס'
יוגשו 2 בקשות להיתר: אחת להריסת מבנה קיים ובקשה נוספת עבור בניית האגף החדש. היו הרבה תיאומים ובעיות בנושא פיתוח סביבתי ולכן הגשת הבקשות להיתר התעכבו.	ראשונים	1
מונה מודד, ממתין לחתימה של רה"ע. מכרז מתכנן- עבר ועדת יועצים וממתין לאישור המחלקה המשפטית	מפתן ארז	2
ניתנה התייחסות של מחלקת תנועה לתיק המידע.	בן גוריון	3

תוכנית עבודה שנת 2019:

1. **בית הורים אנה פרנק** – הועבר דוח נגישות מפורט למנהלת בית ההורים כדי לקדם את רישיון העסק ואת עבודות הנגישות (במעקב קרן).
2. **אגף הרווחה** – ממתנים לאישור הזמנה: שילוט הכוונה, מדבקות וברייל למעלית, 2 לולאות שמע ו- step hear (באחריות בוריס ומארק).
התוכנית הוקפאה בשלב זה.
3. **מרכז תעופה** – ממתנים לביצוע רמפה בכניסה לאחר מכן יונפק אישור נגישות (באחריות בוריס).
4. **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – מבנה לשימור. אומדן העבודות נגישות 800 אלש"ח. עבודות הבטיחות הסתיימו.

עבודות הנגישות – יצאה הזמנה לאדריכל לתכנן בסך 50 אלש"ח **ממתנים להגשת המסמכים לוועדת יועצים (באחריות גאולה ובוריס).**

הנגשת רחבת יד לבנים – בסיוור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ונטע).

5. **מתנ"ס נוף ים** – בהנחיית מנכ"ל יש להתקין רק מעליות במבני ציבור. לאחר התכנון ייבחן הנושא מול יועץ השימור (באחריות אירינה ואפרת מור).
6. **מועצה דתית** – באישור אדר' ישי ולנסי, מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך שההגשה תאושר בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה. בנוסף, יצאו מכתבים בשם מנכ"ל העירייה ודן פנחס לעיכוב ההרשאה שניתנה ע"י משרד הדתות לצורך השיפוץ. ממתין להעברת תוכנית מהאדריכל (באחריות בוריס ואירינה).

תוכנית עבודה שנת 2020:

1. **בית פוסטר** – ממתין לחתימת חוזה עם הקבלן. אומדן 7,500 ₪ (באחריות בוריס).
התוכנית הוקפאה בשלב זה.
2. **מתנ"ס יד התשעה** – בהמשך לדוח הנציבות ובהנחיית מנכ"ל נבצע את תיקון כל הליקויים. ממתין לחתימת חוזה עם הקבלן. אומדן 36,000 ₪ **העבודות בביצוע, סיום משוער 1/6 (באחריות בוריס).**
3. **אצטדיון עירוני** – הוכן אומדן שהועבר להחלטת הגזברות (באחריות בוריס).





פיתוח סביבתי –

תוכנית תב"ר 2019:

התוכנית הוקפאה בשלב זה.

- בבדיקה מול טל גרנית נמצא כי קיימת יתרה בהזמנת עבודה לקבלן אשר תוכל לשמש עבור ביצוע תיקון הליקויים במרכזים המסחריים (באחריות טל עברון).
1. מרכז מסחרי נוף ים – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא. טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל ונטע).
 2. מרכז מסחרי כצנלסון 2 – המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות בהתאם לתקנות. טרם התקבלו עדכונים (באחריות נטע מול מאיר).
 3. מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23 – טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל ונטע). בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.

מחלקת גנים –

תוכנית 2019 :

- גן וריזלנד – יועץ הנגישות ערך סיור במקום ויוציא אישור נגישות לגינה. אומדן הפיתוח הינו 226 אלש"ח. נשלחה הזמנה לקבלת הצעות מחיר לעריכת תיק תיעוד. התקבלו 2 הצעות בלבד. משום שצריך 3 הצעות פנו ליועצים שוב (באחריות אפרת מור ושרגא).
- גן דפנה – יועץ הנגישות ערך סיור במקום ויוציא אישור נגישות לגינה (באחריות מאיר).
- העלייה השנייה – יועץ הנגישות יערוך סיור חוזר במקום להנפקת אישור נגישות (באחריות מאיר).

תוכנית 2020 :

- גינת אהוד מנור – הועבר סקר נגישות, ממתנים לקבלת אומדנים (באחריות שרגא).
בעקבות הסכם פשרה הוקצב 183 אלש"ח לטובת הנגשת הגינה.

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- בית ספר ברנדיס – פניית תושב: סימון חניית נכים והנגשת המעבר על המדרכה לפי דו"ח יועץ הנגישות שהוגש – אושרה התקנת תא חנייה לנכים ממתין לביצוע (באחריות טל גרנית).
- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – התחילו לעבוד עם הקבלן החדש יוסי זמיר.
- ההזמנה אושרה מסגרת לעבודות בסך 100 אלש"ח לפני מע"מ (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – ממתנים לחתימה עם קבלן ממשכ"ל לביצוע עבודות מסביב לתחנות. הוקמו 16 תחנות ברחבי העיר, מתוך תוכנית ל-71 תחנות שמתוכה אושרו עד כה 38 תחנות (באחריות טל גרנית).
- פנקס כיס – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות, הועברו ההנחיות ליועץ הנגישות הועברו הפרטים הסטנדרטיים (במעקב קרן).
- מועדון תעופה – ממתנים להצבת תמרור חנייה (באחריות טל).
- אצטדיון – ממתנים לתחילת עבודה של הקבלן. עפ"י דו"ח הנגישות יש להתקין שטח הורדת נוסעים + חניות נכים. נקבע סיור עם יועץ הנגישות העירוני (באחריות טל גרנית).



רמזורים ללקויי ראייה –

תוכנית 2019 :

בן גוריון פינת יבנה – טופל.

תוכנית 2020 :

התוכנית הוקפאה בשלב זה.

יועץ רמזורים אושר 4 חודשים (עד להכנת מכרז) הצעות המחיר להתקנת הזמזמים יועברו לחתימתו (באחריות קרן).

- א. מדינת היהודים – משכית – 42 אלש"ח.
- ב. סוקולוב – קהילת ציון – הדר – 62 אלש"ח.
- ג. מדינת היהודים – גלגלי הפלדה – 50 אלש"ח.

החברה לפיתוח –

1. סקר חניונים – נערך סקר ב-13 חניונים. אושר בוועדת תנועה, יש לבצע בהתאם (באחריות ניסים / יוסי חיים).

התוכנית הוקפאה בשלב זה.

2. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. במהלך יוני יבחר קבלן, ולאחר מכן תתואם תחילת העבודה מול אגף הביטחון וביה"ס בהתאם לזמני הלימודים. (במעקב קרן ויוסי חיים).

מקדמים בקשה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך (באחריות אבי).

✓ מימון העבודה מתב"ר הנגישות - משוריין 1.5 מיליון ש.

3. בית המתנדב – אגף הנכסים פנה לכל בעלי הקרקע במתחם ובשלב זה יש מתנגד אחד. ייצא מכתב מטעם העירייה (באחריות אירינה).

הוחלט לבחור באופציה בה המעלית ממוקמת לצד המדרגות. אושר מימון היתר בלבד - אומדן 100 אלש"ח (באחריות קרן ויוסי חיים).

4. תוכנית 2020:

א. סיתונית – רח' הר שומרון 9 - יתואם סיור.

ב. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14 - יתואם סיור.

אושרה התוכנית לביצוע והועבר התכנון, ממתינים לאומדנים (באחריות יוסי חיים).

התוכנית הוקפאה בשלב זה.

שמע במבנים –

- תב"ר 2020 – אין תקציב במסגרת עודפי הקרנות ועל כן אושר 20,000 ש' בלבד מתקציב הנגישות, ממתינים להוצאת הזמנות (באחריות מארק).
- אגף לשירותים חברתיים – בוצעו ההתקנות.

החברה לפיתוח תיירות הרצליה –

- בימים אלה עובדים על הנגשת אתר האינטרנט של החברה מעבר לדרישות המינימליות עפ"י החוק ויש להקפיד על העלאת חומרים חדשים בפורמט נגיש.





- בפתחת עונת הרחצה - יש לדאוג להארכת הנגישות לקו המים ותיקון הפרשי הגובה בין השבילים לסככות הנגישות. הנושא בטיפול עופר מור.

נגישות שירות -

- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – התקיימו 2 סדנאות לעובדים חדשים. תיבחן קיום ההרצאה שנדחתה לסוף השנה (באחריות רונית קולודני וקרן).
- קורס נאמני נגישות – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. התוכנית אושרה על ידי המנכ"ל (באחריות קרן ורונית קולודני). ביצוע התוכנית תבחן מול אגף הגזברות.
- הנגשה קוגניטיבית – פיילוט הנגשת טפסים של אגף הרווחה, ממתין לבירור מול שוהם ומרכז השלטון המקומי התוכנית הוקפאה בשלב זה (באחריות מיכל גרמן וקרן).

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת מחלקת הנגישות

העתקים:

מר משה פדלון	– ראש העירייה
גב' איה פרישקולניק	– מ"מ וסגנית ראש העירייה
גב' עפרה בל	– סגנית ראש העירייה
מר עופר לוי	– סגן ראש העירייה
מר יהודה בן עזרא	– מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב	– סמנכ"ל בכיר לעירייה
גב' מישל עצמון	– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
גב' דורית בסמן קובל	– דוברת העירייה
מר גיל-עד סורדו	– מנהל אגף משאבי אנוש
עו"ד ענת בהרב-קרן	– היועצת המשפטית
מר רוני חדד	– גזבר העירייה
אדר' חנה חרמש	– מהנדסת העירייה
גב' מוניקה זר-ציון	– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר
מר ישי ולנסי	– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית
מר רוני גאון	– מנהל אגף שאיפ"ה
מר שמואל עקרב	– מנהל אגף תב"ל
עו"ד קרין שדה	– מנהלת אגף נכסים וביטוחים
מר אהרון סלצברג	– מנהל אגף לשירותים חברתיים
גב' אביבה מלכה	– מנהלת אגף תשתיות
מר אמיר זיו	– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
גב' אורנה גולדפריינד	– מנהלת אגף חוזים ותב"רים
מר ארז לזובר	– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
מר עופר מור	– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות
מר ארז רבן	– מנכ"ל עמותת בני הרצליה
מר יקי חרל"פ	– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים

