



פרוטוקול ועדת נגישות מיום 20/10/2020 (לא כונסה)

ישיבה מס' 8 - אוקטובר

חברי הועדה:

- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
- מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי	איבון בן צור
- מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי	בוריס נדורז
- מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי	דניאל זינר
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אירינה גולדנברג
- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	טל עברון
- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אתי אלימלך
- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	רונית זנדברג
- בודקת תוכניות, אחראית שימור	אפרת מור
- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך	אבי הלב
- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
- מזכירת מחלקת הנגישות	ניצן גינזבורג
- אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
- יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
- מזכירת בני הרצליה	נטלי לוי
- מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים	ראובן רבינוביץ'
- מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	אפרת נאור
- מתכנן אסטרטגי	אוהד מוגרבי
- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
- מנהלת תיירות, החברה לפיתוח תיירות	חגית שם-טוב

בתקופת משבר הקורונה צומצם היקף עבודות הנגישות וחלקים בתוכנית העבודה הוקפאו. נא לעקוב אחר העדכונים בסיכום.

- הועדה מברכת על הצטרפותו של דניאל זינר, מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי, ומאחלת לבוריס היקר פרישה נעימה.
- השלטון המקומי מקדם מהלך לשינוי בחקיקה ובלוחות הזמנים לנגישות, בשלב זה אוספים נתונים מספריים על היקף עבודות הנגישות.
- עתירה משפטית בנושא הנגשת גינות – כל המידע הושלם ונחתם ע"י יועץ הנגישות.
- גן גלסברג – במסגרת תוכנית עבודה להנגשת גינות תוגש בקשה לפטור מסיבה הנדסית (באחריות טל עברון ומאיר אטדג'י).
- אירועי יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות – במהלך חודש דצמבר יתקיימו אירועים במסגרת ההגבלות, התוכנית אושרה ע"י המנכ"ל ותופץ לעובדים ולתושבים (באחריות אגף לשירותים חברתיים ומחלקת הנגישות).





- הנגשת עסקים במרכז העיר – נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו – הנושא יהפוך לפרויקט סמסטר בביה"ס מפתן ארז, לשנה הבאה, שבסיומו יבנו התלמידים את הרמפות ויחלקו לחנויות במרכז העיר. מימון הרמפות יעשה ע"י מחלקת הנגישות ואושר ע"י המנכ"ל. נקבעה פגישת התנעה עם מנהל קורס הנגרות בביה"ס (במעקב קרן).
- הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – טרם יצא נוהל (במעקב קרן).

אגף תב"ל אירועים –

- לא מתקיימים אירועים בשלב זה.

מחלקת תחזוקה –

- הרשאות משרד החינוך – נקבעה פגישה עם הגזברות לבחינת הרשאות שהתקבלו בשנים קודמות עבור הנגשה כללית (במעקב קרן ואבי).
- נוהל להנגשה פרטנית – נוהל עירוני להנגשה פרטנית שהוכן נבחן מול מול הנוהל של משרד החינוך וישמש את הגורמים הרלוונטיים בעירייה (באחריות קרן ואבי).
- בקשות להרשאות תקציביות משרד החינוך – 12 בי"ס להנגשה כללית בסך 110,000 ₪ לבית ספר), יש להדפיס תוכניות, יצאה הזמנת מסגרת לספק אופיר גרף (גלקסי) בסך 1,000 ₪ לשנה (באחריות אבי הלב).

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - בשלב הכנת מדידות ותכנון להיתרים:

1. זאב
2. נוף ים
3. דור
4. אלון
5. תיכון חדש
6. רמב"ם
7. סמדר
8. היובל
9. וולפסון (הנחיית מנכ"ל)
10. הנדסאים
11. תיכון אחי"ה
12. נתיב

הנדיב – מיועד להריסה ובניה מחדש יצא מכתב עדכון מהמנכ"ל לנציבות.

יועץ הנגישות הגיש שאילתה לנציבות בנושא פטור על בסיס דחיה ב-23/6, טרם התקבלה תשובה (באחריות קרן ומאיר).

בן גוריון – יועץ הנגישות הגיש שאילתה לנציבות בנושא פטור על בסיס דחיה ב-23/6, טרם התקבלה תשובה (באחריות קרן ומאיר).





בתי ספר שנדונו אצל המנכ"ל:

מס'	בית ספר	סטטוס
1	ראשונים	<p>יוגשו 2 בקשות להיתר: אחת להריסת מבנה קיים ושניה עבור בניית האגף החדש. היו הרבה תיאומים וקשיים בנושא הפיתוח הסביבתי. הוגשו תכניות מתוקנות לאחר דרישה לתיקונים- ממתין לחתימה בעלים בנכסים ולאחר מכן יפתחו בקשות במערכת.</p> <p>הבקשה להיתר של תיכון ראשונים נמצאת כבר במסלול של הרישוי, עברנו בשלום את השלב הראשון של עמידה בתנאי סף וכרגע הבקשה להיתר נמצאת בבקרת תכן.</p>
2	מפתן ארז	ממתין לוועדת יועצים לאחר תיקון ועדכון

תוכנית עבודה שנת 2019:

1. **בית הורים אנה פרנק** – הונפק רישיון עסק לשנה על מנת שיבצעו את עבודות הנגישות (**במעקב קרן**).
2. **אגף הרווחה** – ממתנים לאישור הזמנה: שילוט הכוונה, מדבקות וברייל למעלית, 2 לולאות שמע ו- step hear (באחריות בוריס ומארק). **התוכנית הוקפאה בשלב זה.**
3. **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – מבנה לשימור. אומדן עבודות נגישות 800 אלש"ח. **תואם סיור עם האדריכלית, יועץ הנגישות ומנהל מחלקת תחזוקה.**
הנגשת רחבת יד לבנים – בסיור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (באחריות אפרת מור ופיתוח סביבתי).
לאחר התכנון ייבחן הנושא מול יועץ השימור (באחריות אירינה ואפרת מור).
4. **מתנ"ס נוף ים** – **בהנחיית מנכ"ל יש להתקין רק מעליות במבני ציבור.**
הועבר אומדן תקציבי לחשבת אגף תב"ל לבחינת בקשה לתב"ר (באחריות דניאל).
5. **מועצה דתית** – באישור מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך שההנגשה תאושר בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה. **הבקשה להיתר עברה וועדה ונמסרו דרישות להשלמות אדריכל (באחריות דניאל ואירינה).**

תוכנית עבודה שנת 2020:

1. **בית פוסטר** – טופל.
2. **אצטדיון עירוני** – העבודות הסתיימו, לאחר טיפול בחניות נוציא את יועץ הנגישות להנפקת אישור.
3. **קונסרבטוריון** – טופל.
4. **מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי** – מיועדים לעבור למבנה בזק שברחוב הרב קוק. מעדכנים תכנון (במעקב אירינה).





מחלקת פיתוח סביבתי –

- **תוכנית הנגשת גינות – גינת גלסברג החומרים לפטור מסיבה הנדסית הוכנו ויוצגו לפי דרישה.**

תוכנית תב"ר 2019:

התוכניות הוקפאו בשלב זה.

- בבדיקה מול טל גרנית נמצא כי קיימת יתרה בהזמנת עבודה לקבלן אשר תוכל לשמש עבור ביצוע תיקון הליקויים במרכזים המסחריים (באחריות טל עברון).
- 1. **מרכז מסחרי נוף ים –** ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל).**
- 2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2 –** המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות בהתאם לתקנות. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל מול מאיר).**
- 3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23 –** **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל.**
בהמשך לסיור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.

מחלקת גנים –

תוכנית 2020 :

- **גינת אהוד מנור – התקיים סיור והועבר דוח נגישות (באחריות שרגא).**
בעקבות הסכם פשרה הוקצב 183 אלש"ח לטובת הנגשת הגינה. אומדן הביצוע יהיה קטן מהסכום בהסכם, היתרה תשמש עבור הצבת מתקני משחק נגישים בגינות אחרות **(באחריות גלית).**
- **פארק רבין –** נמסר דוח נגישות להשלמות ליקויים, לאחר מכן יונפק אישור נגישות **(באחריות שרגא).**
לאור בעיות משפטיות עבודות הפיתוח הוקפאו עד לקבלת החלטה.

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- **הזמנת מסגרת לעבודות נגישות –** הקבלן החל בעבודות. פניות פרטניות שממתינות: דון יוסף, פנחס רוזן, יחחק שדה 51. קיימת הזמנת מסגרת לעבודות בסך 100 אלש"ח לפני מע"מ **(באחריות טל).**
קיימות בעיות בין הקבלן למשרד הפיקוח ולא מוגשים חשבונות לבדיקה. הנושא הועבר לשמואל עקרב שקיים פגישה בנושא ואחת נוספת צריכה להתקיים השבוע (באחריות טל).
- **עקב ריבוי פניות והשלמת נגישות בסביבת תחנות אוטובוס יצאה הזמנה נוספת בסך 150 אלש"ח טרם התקבלו חשבונות (באחריות טל).**
- **הנגשת תחנות אוטובוס –** כ-80 תחנות חדשות הוצבו במהלך השנה האחרונה, נפתחו קריאות מוקד לטיפול בהנגשה, **טרם החלו בעבודות, הקבלן מבקש הנחייה פרטנית לכל תחנה ולא להסתמך על הפרט הנושא בבדיקה (באחריות טל).**
- **פנקס כיס –** הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות. הפרטים הסטנדרטיים הועברו ליועץ הנגישות **(במעקב קרן).**
- **אצטדיון –** סימון והנגשת חניות, ממתנים לעבודה של הקבלן. **שמואל עקרב עודכן בנושא ופנה לקבלן. נשלח מייל תזכורת לקבלת לו"ז (באחריות טל).**
- **גינת נעורים ברח האילנות –** במסגרת תוכנית הנגשת גינות, יש להשלים נגישות בשביל המוביל לגינה הדבר נדרש בדחיפות בשל עתירה משפטית בנושא. הועבר דוח נגישות, ממתין לעבודה של הקבלן **(באחריות טל).**



מזורים ללקווי ראייה –

תוכנית 2020 :

התוכנית הוקפאה בשלב זה.

- א. מדינת היהודים – משכית – 42 אלש"ח.
- ב. סוקולוב – קהילת ציון – הדר – 62 אלש"ח.
- ג. מדינת היהודים – גלגלי הפלדה – 50 אלש"ח.

החברה לפיתוח הרצליה –

בכל הפרויקטים שיסתיימו, יועבר סיכום תקציבי. במידה ותישאר יתרה היא תחזור לתב"ר הנגישות כמו כן, ייבדקו יתרות תקציביות רטרואקטיביות (באחריות עמי קרן ואיבון).

- סקר חניונים – נערך סקר ב- 13 חניונים. אושר בוועדת תנועה, יש לבצע בהתאם. יש לבדוק אם קיימים חשבונות שלא שולמו ליועצת (באחריות ניסים / יוסי חיים). התוכנית הוקפאה בשלב זה.
1. ביה"ס רעות – הנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות שיכנס לחטיבה בספטמבר 2020. כל עבודות הנגישות הושלמו ואושרו כולל פיר המעלית. המעלית תתוקן עד סוף השנה (במעקב קרן ויוסי חיים).
התקבלה הרשאה תקציבית להנגשה פרטנית ברעות בסך 710 אלש"ח. בסיום העבודה תוגש בקשה להרשאה כללית בסך 110 אלש"ח (במעקב אבי הלד).
מימון העבודה מתב"ר הנגישות - משוריין 1.5 מיליון ₪.
 2. בית המתנדב – הושלמו הדרישות והבקשה תעלה לדין בוועדה (במעקב קרן).
הוחלט לבחור באופציה בה המעלית ממוקמת לצד המדרגות. ממתנינים לאישור לצורך הכנסת הבקשה להיתר הליך רישוי. בשלב זה קיים תקציב בסך 100 אלש"ח לנושא (באחריות יוסי חיים ואירינה).

תוכנית 2020:

- א. סיתונית – רח' הר שומרון 9 - יתואם סיור.
 - ב. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14 - יתואם סיור.
- אושרה התוכנית לביצוע והועבר התכנון, ממתנינים לאומדנים (באחריות יוסי חיים).

התוכנית הוקפאה בשלב זה.

הנגשה חושית - שמע וראיה במבנים –

- גן תבור – הנגשה פרטנית בסך 1,300 ₪ לילד עם לקות ראייה תמומן מתב"ר הנגישות.
- הנגשה פרטנית – בסיכום פגישה בנושא, הוחלט שאגף החינוך יכין אומדנים לשנת 2021, יוכן טופס להנגשה עבור תלמידים עם לקויות ראייה.

החברה לפיתוח תיירות הרצליה –

- אתר האינטרנט של החברה – בוצעו התאמות ועדכוני מערכת באתר החברה, הועבר לבדיקה של יועצת הנגישות, ממתנינים לקבלת מסמך מאושר.
- החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה מבצעת פעולות הנגשה באופן שוטף.
- הנגשת מידע אודות מד הרוח על המגדלור, בפתח הכניסה למרינה.

נגישות שירות –

- רטון העלאת מודעות ללקויות בלתי נראות – צולם והופץ.





- הדרכות נגישות שירות לעובדים חדשים וריענון לעובדים ותיקים – התקיימו 2 סדנאות לעובדים חדשים. **ההרצאה בוטלה לשנה זו.**
- **קורס נאמני נגישות** – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. **התוכנית אושרה על ידי המנכ"ל (באחריות קרן ורונית קולודני).**
- **השנה לא יתקיימו הדרכות וימי עיון "בחן לביצוע בשנת 2021".**
- **הנגשה קוגניטיבית** – פיילוט הנגשת טפסים של אגף הרווחה, ממתין לבירור מול שוהם ומרכז השלטון המקומי **התוכנית הוקפאה בשלב זה.**

בברכה,

קרן טלקר

מנהלת מחלקת הנגישות

העתקים:

מר משה פדלון	– ראש העירייה
גב' איה פרישקולניק	– מ"מ וסגנית ראש העירייה
גב' עפרה בל	– סגנית ראש העירייה
מר עופר לוי	– סגן ראש העירייה
מר יהודה בן עזרא	– מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב	– סמנכ"ל בכיר לעירייה
גב' מישל עצמון	– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
גב' דורית בסמן קובל	– דוברת העירייה
מר גיל-עד סורדו	– מנהל אגף משאבי אנוש
עו"ד ענת בהרב-קרן	– היועצת המשפטית
מר רוני חדד	– גזבר העירייה
אדר' חנה חרמש	– מהנדסת העירייה
גב' מוניקה זר-ציון	– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר
מר ישי ולנסי	– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית
מר רוני גאון	– מנהל אגף שאיפ"ה
מר שמואל עקרב	– מנהל אגף תב"ל
עו"ד קרין שדה	– מנהלת אגף נכסים וביטוחים
מר אהרון סלצברג	– מנהל אגף לשירותים חברתיים
גב' אביבה מלכה	– מנהלת אגף תשתיות
מר אמיר זיו	– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
גב' אורנה גולדפרינד	– מנהלת אגף חוזים ותב"רים
מר ארז לזובר	– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
מר עופר מור	– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות
מר ארז רבן	– מנכ"ל עמותת בני הרצליה
מר יקי חרל"פ	– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים

