



## פרוטוקול ועדת נגישות מיום 27/12/2020 (לא כונסה)

### ישיבה מס' 10- דצמבר

#### חברי הועדה:

- חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
- מנהלת מחלקת נגישות	קרן טלקר
- חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי	איבון בן צור
- מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי	דניאל זינר
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אירינה גולדנברג
- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	טל עברון
- מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אתי אלימלך
- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	רונית זנדברג
- בודקת תוכניות, אחראית שימור	אפרת מור
- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך	אבי הלד
- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
- מזכירת מחלקת הנגישות	ניצן גינזברג
- אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
- יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
- מזכירת בני הרצליה	נטלי לוי
- מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים	ראובן רבינוביץ'
- מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	אפרת נאור
- מתכנן אסטרטגי	אוהד מוגרבי
- סגן מנהלת מחלקת גנים ונוף	שרגא קליין
- מנהלת תיירות, החברה לפיתוח תיירות	חגית שם-טוב

אירועי יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות, תוכנית האירועים מומשה במלואה והיתה הצלחה גדולה, תודה רבה לכל הגורמים השותפים.

- העברנו לגזברות את המידע לגבי ההזמנות בתב"ר 2020 לצורך סגירת שנה.
- מסגרת תקציבית בתב"ר הנגישות לשנת 2021 שאושרה הינה 3,891,457 ₪ + 560 אלש"ח שנוספו במסגרת הסכם פשרה. מצ"ב תוכנית עבודה לשנת 2021.
- עיריית הרצליה נמצאת בהליך ביקורת רוחבית של נציבות שוויון במשרד המשפטים, מדובר בבדיקה בכל תחומי הנגישות העירוניים (מבנים, מוס"ח, שצ"פ, אירועים, הדרכות עובדים, נהלים) אנחנו בשלב איסוף החומרים להגשה למועד 6/1/21.
- עתירה משפטית טרם הגשה תביעה ייצוגית לבי"ס חינוך ימי – הועברה לטיפול המחלקה המשפטית, במקביל מח' תחזוקה מקדמת את העבודה הנדרשת.
- השלטון המקומי מקדם מהלך לשינוי בחקיקה ובלוחות הזמנים לנגישות - הועברו הנתונים על היקפי הנגישות של מבני ציבור, מוס"ח, גינות וחניונים.
- בהתאם לנתונים שנאספו ובהוראת מנכ"ל, טרם הועברה: רשימת בתי כנסת ושטחים שבבעלות העירייה עברה לאגף הנכסים כדי שיחלקו ל- 4 קבוצות: בעלות, השכרה, חכירה והקצאה.





- הנגשת עסקים במרכז העיר – נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו – התקיימה השקת המיזם בהשתתפות ראש העיר והמנכ"ל. בשלב א' ייבנו 10 רמפות, יועלה החומר המקצועי לאתר לטובת בעלי העסקים, ואושר מימון עירוני ל-10 רמפות נוספות עבור עסקים שיבקשו ויעמדו בקריטריונים.
- הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – טרם אושר הנוהל (במעקב קרן).

אגף תב"ל אירועים –

- לא מתקיימים אירועים מעל 500 איש בשלב זה.

מחלקת תחזוקה –

- הרשאות ישנות של משרד החינוך – תיבחן האפשרות לחדש הרשאות ישנות (במעקב קרן ואבי).
- בקשות חדשות להרשאות תקציביות ממשרד החינוך – (12 בי"ס להנגשה כללית בסך 110,000 ₪ לבית ספר), יש להדפיס תוכניות, יצאה הזמנת מסגרת לספק אופיר גרף (גלקסי) בסך 1,000 ₪ לשנה (באחריות אבי הילד).

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס:

1. זאב - בחתימות טרם הכנסה למערכת מקוונת.
  2. נוף ים - נקבע סיור לצורך אישור התכנון.
  3. דור - הבקשה חתומה, ממתין להכנסת למערכת מקוונת.
  4. אלון - נקבע סיור לצורך אישור התכנון.
  5. תיכון חדש - הבקשה חתומה, ממתין להכנסת למערכת מקוונת.
  6. רמב"ם – מיקום המעלית אושר, נקבע סיור לצורך אישור התכנון תוספת השירותים.
  7. סמדר - בהליך השלמת תנאים מקדימים.
  8. היובל - בהליך השלמת תנאים מקדימים.
  9. וולפסון (הנחיית מנכ"ל) - נקבע סיור לצורך אישור התכנון.
  10. הנדסאים – הבקשה להיתר בתהליך הכנה.
  11. תיכון אחי"ה - נקבע סיור לצורך אישור התכנון.
  12. נתיב – הנושא בבדיקה עם המחלקה המשפטית (באחריות אירינה).
- הנדיב – מיועד להריסה ובניה מחדש יצא מכתב בקשה לפטור על בסיס דחייה (בצירוף מסמכים רלוונטיים) מהמנכ"ל לנציבות. (באחריות קרן ומאיר).
- בן גוריון – מיועד להריסה ובניה מחדש יצא מכתב בקשה לפטור על בסיס דחייה (בצירוף מסמכים רלוונטיים) מהמנכ"ל לנציבות (באחריות קרן ומאיר).

בתי ספר שנדונו אצל המנכ"ל:

מס'	בית ספר	סטטוס
1	ראשונים	הבקשה להיתר של תיכון ראשונים נמצאת כבר במסלול של הרישוי, עבר את השלב הראשון של עמידה בתנאי סף וכרגע הבקשה להיתר נמצאת בבקרת תכן. נבחנת חלופה של תוספת 6 כיתות.
2	מפתן ארז	נידון בועדת יועצים ככל הנראה עד סוף דצמבר ייבחר יועץ לביצוע השירות





### תוכנית עבודה שנת 2019:

1. **בית הורים אנה פרנק** – טרם החלו בעבודות הנגישות. הועברה בקשה לבצע סקר במוסד בריאות במחלקה הסייעודית, ממתנינים לתשובות מנטע, רכזת הנגישות של בית ההורים (**במעקב קרן**).
2. **אגף הרווחה** – ממתנינים לאישור הזמנה: שילוט הכוונה, מדבקות וברייל למעלית, 2 לולאות שמע ו- step hear (**באחריות בוריס ומארק**). **התוכנית הוקפאה בשלב זה**.
3. **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – מבנה לשימור התקיימו פגישות עם הגורמים המקצועיים ויצאה הזמנה לתכנון בסך 27 אלש"ח. אומדן עבודות נגישות 800 אלש"ח (**באחריות דניאל**).  
**הנגשת רחבת יד לבנים** – בסיוור בשטח בהשתתפות יועץ השימור, סוכם כי הרווחים בין המשטחים ימולאו בבטון (יש לקבל הנחיות ממנו על גוון וצבע). בנוסף ע"מ להתמודד עם הפרשי הגבהים, איה, מנהלת המוזיאון העלתה הצעה לפתרון בעזרת משטח דק לא גבוה, שיוצב בהמשך לעיצוב הקיים ע"מ להימנע מהריסת אבנים ויוכל להשתלב עם הרמפה (**באחריות אפרת מור ופיתוח סביבתי**).
4. **מתנ"ס נוף ים** – **בשלב זה לא מקודמת תוכנית הנגשה**.
5. **מועצה דתית** – באישור מנהל אגף הרישוי, יפוצל ההיתר של המועצה הדתית כך שההנגשה תאושר בהיתר נפרד ולא תהיה תלויה בהיתר הנוסף לאשרור הקומה העליונה.  
**הבקשה להיתר עברה וועדה ונמסרו דרישות להשלמות אדריכל לפני הוצאת היתר (באחריות דניאל ואירינה)**.

### תוכנית עבודה שנת 2020:

1. **אצטדיון עירוני** – ניתן רישיון עסק. יש לסיים את סימון החניות בהתאם לדוח הנגישות (**באחריות טל**).
2. **מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי** – מיועדים לעבור למבנה בזק שברחוב הרב קוק. מעדכנים תכנון (**במעקב אירינה וקרן**).
3. **סינמטק** – הועבר דוח נגישות, עבר להליך רישיון עסק.
4. **חינוך ימי – עתירה** – יצאה הזמנה להשלמת הנגישות לפי הנחיות יועץ הנגישות בסך 12,323 ₪ (**באחריות דניאל**).

### מחלקת פיתוח סביבתי –

תוכנית תב"ר 2019:

### התוכניות הוקפאו בשלב זה.

1. **מרכז מסחרי נוף ים** – ביטול הנמכה לא תקנית ובדיקה מול יועץ התנועה, השלמת מסמרות. ממתין למנהלת החדשה שתגיע בשבוע הבא. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל)**.
2. **מרכז מסחרי כצנלסון 2** – המדבקות נמצאות אצל נטע, מבקשת לקבל סיוע מיועץ הנגישות להנחת המדבקות בהתאם לתקנות. **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל מול מאיר)**.
3. **מרכז מסחרי דגניה כצנלסון 23** – **טרם התקבלו עדכונים (באחריות טל)**.  
בהמשך לסיוור עם יועץ הנגישות – מיקום החניה אושר והוא תואם את תקנות הנגישות.

### מחלקת גנים –

תוכנית 2020 :

הוכנה הזמנה לקבלן ביצוע, נמצא בחתימות.

- **גינת אהוד מנור** – **התקיים סיוור והועבר דוח נגישות (באחריות שרגא)**.  
בעקבות הסכם פשרה הוקצב 183 אלש"ח לטובת הנגשת הגינה. אומדן הביצוע יהיה קטן מהסכום בהסכם, היתרה תשמש עבור הצבת מתקני משחק נגישים בגינות אחרות (**באחריות גלית**).
- **פארק רבין** – נמסר דוח נגישות להשלמות ליקויים, לאחר מכן יונפק אישור נגישות (**באחריות שרגא**).



### מחלקת בקרה ופיקוח תנועה –

- יצאה הזמנת מסגרת בסך 150 אלש"ח למשכ"ל עבור טיפול בפניות נגישות.
- הזמנת מסגרת לעבודות נגישות – ממתנים לקבלת חשבונות מהקבלן. פניות פרטניות שממתינות: דון יוסף, פנחס רוזן, יצחק שדה 51. קיימת הזמנת מסגרת לעבודות בסך 100 אלש"ח לפני מע"מ (באחריות טל).
- עקב ריבוי פניות והשלמת נגישות בסביבת תחנות אוטובוס יצאה הזמנה נוספת בסך 150 אלש"ח טרם התקבלו חשבונות (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס – יועבר לביצוע הקבלן החדש. כ-80 תחנות חדשות הוצבו במהלך השנה האחרונה, נפתחו קריאות מוקד לטיפול בהנגשה (באחריות טל).
- פנקס כיס – הנחיות לעובדי השטח הכוללים חניות נכים והנגשת צמתים בהתאם לתקנות הנגישות. הפרטים הסטנדרטיים הועברו ליועץ הנגישות (במעקב קרן).
- אצטדיון – סימון והנגשת חניות, העבודות לא בוצעו בהתאם לתוכנית של יועצת הנגישות, עברו הנחיות לתיקון (באחריות מאיר וטל).
- גינת נעורים ברח האילנות – ייכנסו לביצוע ב-27/12. במסגרת תוכנית הנגשת גינות, יש להשלים נגישות בשביל המוביל לגינה הדבר נדרש בדחיפות בשל עתירה משפטית בנושא. הועבר דוח נגישות, ממתין לעבודה של הקבלן (באחריות טל).

### רמזורים ללקויי ראייה –

#### יבוצע בתוכנית 2021.

- א. מדינת היהודים – משכית – 42 אלש"ח.
- ב. סוקולוב – קהילת ציון – הדר – 62 אלש"ח.
- ג. מדינת היהודים – גלגלי הפלדה – 50 אלש"ח.

### החברה לפיתוח הרצליה –

בכל הפרויקטים שיסתיימו, יועבר סיכום תקציבי. במידה ותישאר יתרה היא תחזור לתב"ר הנגישות כמו כן, ייבדקו יתרות תקציביות רטרואקטיביות (באחריות עמי קרן ואיבון).

סקר חניונים – הונגשו 2 חניונים ברמות ים ובזבולון. נערך סקר ב-13 חניונים. אושר בוועדת תנועה, יש לבצע בהתאם. תוכנית 2021.

1. ביה"ס רעות – ממתנים להגשת החשבונות (באחריות עמי ויוסי חיים).  
התקבלה הרשאה תקציבית להנגשה פרטנית ברעות בסך 710 אלש"ח. בסיום העבודה תוגש בקשה להרשאה כללית בסך 110 אלש"ח (במעקב אבי הלד).
2. בית המתנדב – אושרו החזיתות ע"י מחלקת מבני חינוך וציבור, בשלב השלמת הדרישות טרם הוצאת היתר (במעקב אירינה וקרן).  
הוחלט לבחור באופציה בה המעלית ממוקמת לצד המדרגות. ממתנים לאישור לצורך הכנסת הבקשה להיתר להליך רישוי. בשלב זה קיים תקציב בסך 100 אלש"ח לנושא (באחריות יוסי חיים ואירינה).

### תוכנית 2021:

- א. סיתונית – רח' הר שומרון 9 - יתואם סויר.
  - ב. אמנון ותמר – רח' מרזוק 14 - יתואם סויר.
- (באחריות יוסי חיים).



**הנגשה חושית - שמע וראיה במבנים -**

- **הנגשה פרטנית** – בסיכום פגישה בנושא, הוחלט שאגף החינוך יכין אומדנים לשנת 2021, יוכן טופס להנגשה עבור תלמידים עם לקויות ראייה.

**החברה לפיתוח תיירות הרצליה -**

- **סטטוס נגישות בנין מנהלה:**
  1. הותקנו מדבקות אזהרה למחיצות זכוכית.
  2. חידוש פסים למניעת החלקה.
  3. צביעת חניות לנכים – יבוצע במהלך החודש (ממתינים לימים יבשים יותר).

**נגישות שירות -**

- **הדרכת נגישות מסמכים** – אנו נערכים לקיים הדרכה בזום, למעבירי תוכן באתר האינטרנט בהנחיית גילה גרטל, תצא הזמנה לעובדים הרלוונטיים (**באחריות קרן ורונית**).
- **קורס נאמני נגישות** – קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. **התוכנית אושרה על ידי המנכ"ל (באחריות קרן ורונית קולודני).**
- **ייבוח לביצוע בשנת 2021.**
- **הנגשה קוגניטיבית** – פיילוט הנגשת טפסים של אגף הרווחה, ממתין לבירור מול שוהם ומרכז השלטון המקומי (**באחריות מיכל גרמן**).
- **התוכנית הוקפאה בשלב זה.**

בברכה,  
קרן טלקר  
מנהלת מחלקת הנגישות

---





**העתקים:**

– ראש העירייה	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– סגן ראש העירייה	מר עופר לוי
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העירייה	אדר' חנה חרמש
– ס' מהנדסת העיר ואדריכלית העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף לשירותים חברתיים	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור
– מנכ"ל עמותת בני הרצליה	מר ארז רבן
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר יקי חרל"פ

