



## פרוטוקול ועדת נגישות מיום 24.2.22

### ישיבה מס' 2 – פברואר

בשל המגבלות עקב התפשטות נגיף הקורונה והגבלת מספר העובדים במקום עבודה הישיבה מתקיימת ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול שיחת הוועדה מבוצע באופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמע את כולם ולקבל החלטות בהתאם.

#### חברי הועדה

##### נכחו:

קרן טלקר	- מנהלת מחלקת נגישות
דנה וקנין גנאל	- חשבת המנהל הכללי
אבי הלב	- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך
מאיר אטדג'י	- יועץ הנגישות העירוני
רוני נחמני	- מזכירת מחלקת הנגישות
טל עברון	- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי
מיכל גרמן	- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה
דניאל זינר	- מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי
רונית זנדברג	- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב
אופיר פבריקנט	- בודק היתרי בנייה ותשתיות
אלעד סדן	- סגן מנהל הפארק

##### לא נכחו:

דרור בן עמי	- חבר מועצה ויו"ר ועדת הנגישות הנכנס
אירינה גולדנברג	- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
אתי אלימלך	- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך
מיטל לוי	- עמותת בני הרצליה
חגית קינן	- החברה העירונית לפיתוח תיירות
שרגא קליין	- סגן מנהלת אגף גנים ונוף
אפרת נאור	- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים
יהונתן יסעור	- חבר ועדה
דיצה גורפינקל	- מנהלת מטה הבטיחות העירוני וסגנית מנהל מח' פיקוח ובקרת תנועה
אפרת מור	- בודקת תוכניות, אחראית שימור
ניצן גינזבורג	- רכזת פרויקטים מחלקת הנגישות
ראובן רבינוביץ'	- מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים
ניסים סממה	- מהנדס החברה לפיתוח
מרב רייניש	- מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש
דורין חלוואני	- אחראית על האתר העירוני

- העברת מכרזים לבדיקת נגישות - ניתנה הנחייה בפורום חשבות להעביר את כל המכרזים למחלקת הנגישות.
- גורמי הביצוע מתבקשים להתחיל ולקדם את תוכנית 2022 שמצורפת.
- מחלקת הנגישות הוזמנה ביוזמתו של היו"ר דרור בן עמי, להציג את פעילותה של ועדת הנגישות במועצת העיר בחודש מרץ. אתם מוזמנים להיכנס לזום.
- שנת 2022 ביקשנו הזרמת תקציב של 500 אש"ח לבית המתנדב + 500 אש"ח לתכנון הנגשת מבנים ופניות פרטניות של תושבים.





- חוק ההסדרים – בהתאם לחוק אושרה דחייה בלוחות זמנים למבנים ושצ"פים. תב"ר 2022 הותאם ללוחות הזמנים החדשים. נקבעה פגישה אצל המשנה למנכ"ל. במקביל נקבעו סיורים לשאר מבני הציבור שנותרו במטרה לחלק אותם להנגשה בארבע שנים.
- הנגשת סרטים – הועברה הזמנה בסך 15 אש"ח ממחלקת הנגישות לפרויקט, מתקיים בשוטף.
- אפליקציה להנגשת שמע באירועים – בשל עלויות גבוהות הוחלט לתקן את המערכת הקיימת.
- הנגשת עסקים במרכז העיר – "נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו" – פניות מתקבלות בשוטף.
- הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – התקיימה פגישה עם המשנה למנכ"ל והוחלט כי מנהל מחלקת הבטיחות ידאג להכנת נוהל מסודר וקביעת רפרנטים לנושא בכל הבניין לפי חלוקה לאגפי העירייה (במעקב קרן).
- מערכת זימון תורים – ביוזמת המחלקה הוטמעה האפשרות לקבלת שירות נגיש ומותאם בעת זימון התור.
- ביוזמת תלמידי בית ספר גליל ים מקודמת התקנת מערכת הכוונה קולית להנגשת חורשת המאכל בפארק הרצליה, במימון מחלקת הנגישות.

#### אתר האינטרנט -

- ממשיכים לעבוד על המרכז לאתר העירוני חדש בדגש על נגישות (באחריות רונית זנדברג).
- אגף הדוברות בנה טופס בקשה להנגשה בזימון תורים.
- פרסום אירועי וינטג' במוזיאון ראשונים והסדרי הנגישות באתר.
- חוברת לקליטת עובדים חדשים - בימים אלה מכינים חוברת חדשה שנמסרת לעובדים בעת קליטתם לעיריית הרצליה. מחלקת הנגישות תעביר את החומרים הרלוונטיים (באחריות קרן).

#### אגף תב"ל אירועים -

- עדלאידע - מתחם נגיש למתניידים על כיסאות גלגלים יוקם על הטריבונו המרכזית ביד לבנים. וכן מתחם נגיש לאנשים עם מוגבלות ומלוויהם – בית הרופאים. חלק מהמתחם יהיה "מתחם שקט" המציע חוויה מותאמת ונגישה של האירוע עבור כל המשפחה. במתחם יחולקו אוזניות אטומות למניעת רעש, כנגד הפקדת תעודת זהות אצל סדרן המתחם. בצמוד לגלילת גולדה תוקם עמדה לחלוקת אוזניות מגדילות טווח שמע כנגד הפקדת תעודת זהות בדוכן.
- מרכז להנגשת השמע - בסיוע של יועץ הנגישות המפרט מוכן, בחלק המשפטי קיים עיכוב. תתקיים בשבוע הקרוב פגישת זום בנושא (באחריות קרן).
- יריד וינטג' במוזיאון בית ראשונים – יתקיים בתחילת מרץ ויכלול דוכנים נגשים, ייצאו פרסומים בנושא. התקבל אישור הנגשה פרטני לאירוע ואישור נגישות למבנה. הנהלת האירוע קיבלה מסמך הנחיות לפעולה אל מול ספקי החוץ (גובה דוכנים, דרך נגישות).

#### מחלקת תחזוקה -

- רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס - כרגע אין מי שינהל את נושא הנגשות, מבקש לעלות את הנושא להנהלה. המטרה בקיץ לעשות הנגשה לשישה בתי ספר. המחלקה נערכת להוציא את כל ההיתרים לבתי הספר עד חודש אפריל.
- היובל - נמצא בשלבי תכנון - אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- סמדר - מחכים לאישור פיקוח רשות העתיקות לסיום התהליך אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- אלון - ממתין לקבלת היתר (באחריות דניאל).
- נוף ים - אחרי וועדה (באחריות דניאל).



- זאב - אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- תיכון חדש - הבקשה להיתר נשלחה לסבב חתימות לפני וועדה (באחריות אירינה).
- דור - אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- תיכון אחי"ה - הבקשה להיתר נמצאת בשלבים ראשונים, לפני וועדה (באחריות אירינה).
- וולפסון - לפני וועדה - ממתין להחלטת ההנהלה (באחריות אירינה).
- נתיב - לפני וועדה (באחריות אירינה).
- הנדסאים - לפני וועדה (באחריות אירינה).
- מפתן ארז - אושרה החלופה לתוכנית הנגישות, האדריכל צריך להגיש בקשה במערכת המקוונת. הועבר אומדן 650 אש"ח. הונס לרשימת ביצוע (באחריות דניאל ואירינה).

#### הנגשה פרטנית - חושית - שמע וראיה במבנים -

- תיכון ראשונים - גורמי התכנון צריכים להעביר תוכנית עדכנית לאישור יועץ הנגישות (באחריות אירינה). הנגשה פרטנית למורה. לאחר בדיקה של יועץ הנגישות, יש צפי לשתי מעליות. כדי לקבל הרשאה ממשרד החינוך, האדריכל עובד על תוכנית להגשה. אם לא יהיה אישור לשתיים נבצע אחת. אומדן לא סופי הינו 1.2 מיליון ₪ (באחריות דניאל ואבי).
- ביה"ס רעות - נחתם אישור מסירה לעירייה. הועברו חשבונות לאבי הילד (באחריות עמי ויוסי חיים). התקבלה הרשאה תקציבית להנגשה פרטנית ברעות בסך 710 אלש"ח. בסיום העבודה תוגש בקשה להרשאה כללית בסך 110 אלש"ח (במעקב אבי הילד ויוסי חיים).
- מרכז מדעים – טופל.
- הנדסאים - התקבלה בקשה להנגשה פרטנית, דוח הנגישות הועבר לקבלת אומדן על מנת להעביר למשרד החינוך לקבלת הרשאה תקציבית (באחריות אבי ודניאל).
- רמב"ם - הנגשה פרטנית פיזית התקבל אישור עקרוני למימון מעלית ממשרד החינוך. אחרי וועדה ממתין לחתימת רמ"י (באחריות דניאל).

#### הרשאות תקציביות -

- הרשאות ישנות של משרד החינוך - הוארך תוקף ההרשאות ל 31.12.22 (באחריות אבי הילד).
- הרשאה 201864006 מיועדת לרעות, תיכון הנדסאים, וולפסון וסמדר, בסך 440 אלף ₪.
- הרשאה 201664019 מיועדת לנוף ים, וייצמן (טלי תבחן העברת חשבונות), הנדיב (בניה חדשה), מפתן ארז, ואלון, בסך 550 אלף ₪.
- הרשאה 202024826 רעות פרטני - הועברו החשבונות, יישלח למשרד החינוך ומבצר (באחריות אבי הילד).

#### תכנית עבודה שנת 2021 - אין עדכונים.

- מתנ"ס נוף ים - העבירו שני אומדנים, מחכים לתשובה ממאיה אלדר כדי להתקדם, יש להגיש בקשה לתב"ר ייעודי לכלל הפרויקט (באחריות דניאל).
- מועצה דתית - ממתנים לתכנון של חברת חשמל, צפי ל- 3 חודשים לפחות. הוארכה הרשאה בסך כ-230 אלש"ח עד ל- 31/12/2022 (באחריות דניאל).
- מרכז לשלום המשפחה - נמצא בתכנון של האדריכל. אושרה הזמנה להשלמת עבודות נגישות בסך 15 אלש"ח (באחריות דניאל).
- מקלטים עיליים - סיימו את עבודות ההנגשה, נקבע סיור מסירה (באחריות דניאל).
- בית כנסת יואל - פישמן - נמצא בתכנון האדריכל נתי זיו. תתקיים פגישה שבוע הבא. אומדן הנגשת המבנה 70 אלש"ח ותקציב עבור רחבת הכניסה בסך 30 אלש"ח (באחריות דניאל).





- **מגרשי כדורגל - העבודה הסתיימה, נקבע סיור מסירה (בטיפול דניאל).**
- **חוף השרון - ממתין להזמנה מאושרת לאדריכל מתקציב אגף שאיפ"ה (באחריות דניאל).**
- **מרכז מטר"ה - הוגשו שני סקרי נגישות:**
  - א. למבנה התיאטרון לשעבר ברח' בר אילן 2 - יש להשלים עבודות נגישות קטנות ולוודא את הפעלתו של המעלון. העבודות יוטמעו במסגרת השיפוץ הכללי, **יש לסיים את הכל עד סיום החוזה בסוף חודש מרץ, בטיפול אגף תב"ל. יש לאשר את התכנון הפנימי מול יועץ הנגישות, לבדיקת מעברים ורוחב נדרש.**
  - ב. למבנה בבר אילן 15 - התקבל אישור זמני למקום. עבודות הנגישות יסתיימו עד סוף חופשת הפסח (באחריות קרן).

- **תוכנית עבודה שנת 2022 - ממתנים להשלמת האומדנים לקביעת תוכנית עבודה לארבע שנים.**
  - אושרה הזמנת מסגרת לעבודות נגישות קטנות למבנים ציבוריים בסך 100 אש"ח.
  - **מוזיאון אלי כהן רח' הנדיב 2 - נשלח דוח נגישות, ממתנים להשלמות (באחריות דניאל).**
  - **בית הגמלאי - התקבלה בקשה לבדיקת הנגישות במקום. תואם סיור בהשתתפות אפרת מור שתזמין את יועצת השימור, אירינה, מאיר (באחריות קרן).**
  - **אגף תב"ל - קיים סקר ממתנים לאומדן ללא מעלית (באחריות דניאל).**
  - **משרד שיטור קהילתי - זיסו 4 אומדן 42,000. יש להתקדם עם הביצוע (באחריות דניאל).**
  - **בית הכנסת הגדול - מבנה לשימור, לקדם תכנון, אומדן 670 אש"ח (באחריות דניאל).**
  - **מרכז יבור - השלמות קטנות 12,000 (באחריות דניאל).**

#### **מחלקת פיתוח סביבתי -**

- חתמו על כל הבקשות לנושא המעליות של בתי הספר – אין עדכונים.

#### **מחלקת גנים -**

- **חוף השרון – הנגשת שביל מעבר כולל ערוגה (באחריות שרגא).**
- מטפלים בפניות שוטפות.

#### **פארק הרצליה -**

- **WHEELSHARE - פרויקט להשאלת כיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות. כרגע נמצא בשלב אישור מול הלשכה המשפטית ולאחר מכן יצא תכנון לסככה ואומדן (באחריות אלעד וקרן).**

#### **מחלקת בקרה ופיקוח תנועה -**

- **החלפת 17 תחנות אוטובוס – בוצעו סקרים מחכים לעדכון של החלפת הסככות (נועם כהן) להמשך ביצוע של האגף (באחריות דיצה).**
- **יצאה הזמנת מסגרת חדשה בסך 100 אש"ח לטיפול בפניות שוטפות.**
- **הזמנת מסגרת לעבודות נגישות לקבלן הקודם - ממתנים לסגירת חשבונות מהקבלן. ממתין לתשובת המפקח (באחריות טל).**
- **הנגשה ברחוב שער הים - התקיים סיור במקום, התגלו מקומות ששורשי העצים הרימו מדרכה וכן בעיית אכיפה. נקבעו שני סיורים במקום עם שרגא ועם עודד כץ (באחריות קרן).**
- **מוזיאון אלי כהן – חניית נכים – מחכים לשרטוט ממאיר עבור רכב גדול על בסיס חניה קיימת ברחוב. בנוסף יצבעו מחדש 3 חניות נכים (באחריות דיצה).**
- **מרכז מסחרי נורדאו 1 - הועבר סקר ממתנים לאומדן (באחריות דיצה).**



▪ **מרכז מסחרי הס 27 - הונפק אישור נגישות.**

▪ **אגף תשתיות מנהל ההנדסה -**

- תוכנית השלמת הזמזמים בצמתים מרומזרים תעשה במסגרת פרויקטים לשדרוג הצומת בהובלת אגף תשתיות (באחריות אופיר).
- נחתמו כל בקשות הנגישות של בתי הספר והועברו לוועדת תנועה לאישור סופי.
- **סקר חניונים - הפרויקט שלב א' הסתיים.** ממתנים להנחיית המשנה למנכ"ל האם להרחיבו (באחריות קרן).
- חוק ההסדרים - **מיפוי נושא החניונים בעיר -** לאחר בדיקה מול ה-GIS נמצא כי מסומנות חניות נכים בסמוך לבנים חיוניים עפ"י הגדרה בתקנות. נושא שטחי החנייה בשכונות מגורים יעלה לדיון מול המשנה למנכ"ל (באחריות קרן).

▪ **החברה לפיתוח הרצליה -**

- **בית המתנדב -** עבודות המעלית מתקדמות. יצא צו תחילת עבודה ב-30.12, סיום העבודה 10 חודשים ממועד זה (באחריות ניסים).
- **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה -** הטמעת הנגישות תבוצע במסגרת פרויקט שכוללת תוספת קומה. סקר הנגישות הועבר לחברה הכלכלית להמשך ביצוע הפרויקט **ממתנים לאישור תקציב (באחריות ניסים).**
- **מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי -** הליך ההיתר לבנייה מתקדם, המבנה נהרס (במעקב אירינה).
- **רח' אלן טיורינג (מבנה מיקרוסופט) -** טרם התקבל עדכון. השלמת הנמכות לצד חניות הנכים (באחריות ניסים).
- **בית הורים אנה פרנק -** ממתנים לאומדן עבודות הנגישות יועץ נגישות מטעם החכ"ל (במעקב קרן).
- **הנדיב -** ממתין לאישור תקציבי מהנהלת העירייה. נמצא בהליך מתקדם להיתר הריסה ובנייה מחדש (במעקב אירינה).
- **חט"ב בן גוריון -** נמסר היתר בנייה והתקבל היתר הריסה. בן רביד עדכן שהבנייה אושרה ע"י משרד החינוך והפרויקט יעלה לוועדת התקצוב הקרובה (במעקב אירינה).

▪ **החברה לפיתוח תיירות הרצליה -**

- **שבילי הנגשה בחופי באכדיה צפון ובאכדיה דרום -** הסתיים תהליך המכרז ובחר זוכה, צפי תחילת העבודות 15/3/22 (באחריות חגית).
- **קמפיין לעידוד וקידום התיירות בהרצליה -** נערך בשיתוף מלונות העיר שבמסגרתו נערכו סיורים נגישים.
- **בית המינהלה -** שודרגו אביזרי נגישות ונוספו שלטי נגישות בבניין.

▪ **נגישות שירות -**

- **הדרכות לעובדים חדשים -** התקיימה סדנא אחת ומתוכננת סדנא נוספת עד סוף מרץ (באחריות מרב וניצן).
- **קורס נאמני נגישות - תחילת הקורס באוקטובר.** קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. בהמשך ייצא מייל למנהלי אגפים לבחירת עובד אחד מכל אגף, המנכ"ל אישר ויתואם מול אגף משאבי אנוש (באחריות ניצן ומרב).
- **הנגשה קוגניטיבית -** מטה מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה עדכן כי בוחנים גיוס ספק מקצועי מתחום הפישוט הלשוני לקדם את הנושא ברמה הארצית. כרגע אין עדכונים, תבדוק את הנושא (באחריות מיכל גרמן).





- **נהלי נגישות** - התקיימה פגישה עם מנהל אגף הגביה, שלומי אסולין והוחלט לקדם פיילוט לכתיבת נהלי נגישות השירות. אנו נוזמן לפגישה אגפית לקידום הנושא (באחריות ניצן ונועה מידב).

בברכה,  
קרן טלקר  
מנהלת מחלקת הנגישות

### העתקים:

– ראש העירייה	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– סגן ראש העירייה	מר עופר לוי
– מנכ"ל העירייה	עו"ד אהוד לזר
– משנה למנכ"ל	מר ג'ו ניסימוב
– סמנכ"לית פרויקטים לשכת מנכ"ל	גב' מאיה אלדר
– מנהלת אגף ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העיר	אדר' חנה חרמש
– אדריכלית העיר וסגנית מהנדסת העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר ליאור קורנפלד
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף לשירותים חברתיים	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנהל אגף פיקוח ובקרת תנועה	מר טל גרנית
– מנהלת אגף גנים ונוף	גב' גלית רוניס
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר אבי נעים
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור
– מנכ"ל עמותת בני הרצליה	מר ארז רבן
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר יקי חרל"פ

