



פרוטוקול ועדת נגישות מיום 28.3.22

ישיבה מס' 3 – מרץ

בשל המגבלות עקב התפשטות נגיף הקורונה והגבלת מספר העובדים במקום עבודה הישיבה מתקיימת ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול שיחת הוועדה מבוצע באופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמע את כולם ולקבל החלטות בהתאם.

חברי הוועדה

נכחו:

- חבר מועצה ויו"ר ועדת הנגישות הנכנס	דרור בן עמי
- מנהלת מחלקת נגישות	קרן טלקר
- מזכירת מחלקת הנגישות	רוני נחמני
- מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	טל עברון
- רכזת פרויקטים מחלקת הנגישות	ניצן גינזבורג
- יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
- בודק היתרי בנייה ותשתיות	אופיר פבריקנט
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אירינה גולדנברג
- מחלקת מוסדות ציבור וחינוך	אתי אלימלך
- בודקת תוכניות, אחראית שימור	אפרת מור
- מנהלת מטה הבטיחות העירוני וסגנית מנהל מח' פיקוח ובקרת תנועה	דיצה גורפינקל
- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
- מתרגם לשפת הסימנים	רן עזרא

לא נכחו:

- סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה	איבון בן צור
- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך	אבי הלד
- עמותת בני הרצליה	הודיה ברקוביץ'
- החברה העירונית לפיתוח תיירות	חגית שם טוב
- סגן מנהלת אגף גנים ונוף	שרגא קליין
- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	אפרת נאור
- חבר ועדה	יהונתן יסעור
- עו"ס מחלקת נכויות מחלקת רווחה	מיכל גרמן
- מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים	ראובן רבינוביץ'
- מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש	מרב רייניש
- מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי	דניאל זינר
- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	רונית זנדברג
- סגן מנהל הפארק	אלעד סדן
- אחראית על האתר העירוני	דורין חלוואני

- גורמי הביצוע מתבקשים להתחיל ולקדם את תוכנית 2022 שמצורפת.
- חוק ההסדרים - הוגשו כל החומרים לקבלת הארכה בלוחות הזמנים.
- במסגרת הזרמת התקציב הקרובה יכנס לתב"ר מיליון ₪ לעבודות העירייה ו-600 אש"ח לחכ"ל לטובת בית המתנדב.
- יו"ר הוועדה ומנהלת מחלקת הנגישות, הציגו את פעילותה של ועדת הנגישות במועצת העיר.



- הנגשת עסקים במרכז העיר – "נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו" – פניות מתקבלות בשוטף.
- הדרכה בנושא נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – התקיימה פגישה עם המשנה למנכ"ל והוחלט כי מנהל מחלקת הבטיחות ידאג להכנת נוהל מסודר וקביעת רפרנטים לנושא בכל הבניין לפי חלוקה לאגפי העירייה (במעקב קרן).
- ביזמת תלמידי בית ספר גליל ים מקודמת התקנת מערכת הכוונה קולית להנגשת חורשת המאכל בפארק הרצליה, במימון מחלקת הנגישות.

אתר האינטרנט -

- ממשיכים לעבוד על המרכז לאתר העירוני החדש בדגש על נגישות (באחריות רונית זנדברג).
- חוברת לקליטת עובדים חדשים - בימים אלה מכינים חוברת חדשה שנמסרת לעובדים בעת קליטתם לעיריית הרצליה. מחלקת הנגישות תעביר את החומרים הרלוונטיים (באחריות קרן).
- פרסום אירועי אומנים פותחים את הבית כולל הסדר הנגישות.

אגף תב"ל אירועים -

- **עדלאידע** - הונגשה במלואה. לרבות הנגשת שמע, הנגשה פיזית (מתחמים נגישים כולל מתחמים שקטים). בכל המתחמים היו סדרנים מטעם הרשות, אשר קיבלו תדריך מקיף על כללי התנהגות מול הקהל הנמצא במתחם. בוצעו פרסומי הסדרי ההנגשה בכל המדיות התקשורתיות.
- **מימונה 24.4.2022** - אמפי פארק הרצליה. תונגש במלואה.
- **מירוץ הרצליה 30.4.2022** - מתחם הפנינג (יריד האקספו) יונגש במלואו, כולל משטח תקני למתניידים על כיסאות גלגלים בחזית דוכני האקספו.
- **פסח מיוזיק** - פורסמו כלל ההנגשות. מתחם נגיש, הנגשת שמע, דרך נגישה וחניות נגישות.
- **מרכז נגישות** - בסיוע של יועץ הנגישות המפרט מוכן, בחלק המשפטי קיים עיכוב. תתקיים בשבוע הקרוב פגישת זום בנושא (באחריות קרן).
- אירועים קטנים כמו ירידי מתנות במרכז העיר, אירועי קהילות בהם יש פריטי רישוי - נמסר לכלל המנהלים רשימת צק ליסט של הנגשות נדרשות על פי אופי האירוע.

מחלקת תחזוקה -

- **רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס** - כרגע אין מי שינהל את נושא ההנגשות, מבקש לעלות את הנושא להנהלה. המטרה בקיץ לעשות הנגשה לשישה בתי ספר. המחלקה נערכת להוציא את כל ההיתרים לבתי הספר עד חודש אפריל.
- **היובל** - נמצא בשלבי תכנון - אחרי וועדה. בקשה להיתר מעודכנת נשלחה לסבב חתימות ולבדיקת מיכל ממן (באחריות דניאל).
- **סמדר** - במסגרת מילוי התנאים של שלב בקרת התוכן. מחכים לאישור פיקוח רשות העתיקות לסיום התהליך אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- **אלון** - ממתין להצהרת ראש העיר והגזבר. מולאו כל התנאים בשלב בקרת התכן- בקשה להיתר סופית נשלחה לסבב חתימות לפני קבלת היתר (באחריות דניאל).
- **נוף ים** - אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- **זאב** - אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- **תיכון חדש** - אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- **דור** - אחרי וועדה (באחריות דניאל).
- **תיכון אחי"ה** - עדיין לא הוגשה בקשה להיתר (באחריות דניאל).



- **וולפסון - לפני וועדה - ממתין להחלטת ההנהלה.** פרויקט בהקפאה לצורך הקמת גני ילדים (באחריות אירינה).
- **נתיב - לא הוגשה בקשה להיתר (באחריות דניאל).**
- **הנדסאים - אחרי וועדה בשלב בקרת תוכן (באחריות דניאל).**
- **מפתן ארז - אושרה החלופה לתוכנית הנגישות, אומדן 650 אש"ח. אושר ע"י הקונסטרוקטור, מתקדמים בתהליך. עדיין לא הוגשה בקשה להיתר (באחריות דניאל).**

הנגשה פרטנית - חושית - שמע וראיה במבנים -

- **תיכון ראשונים - בקשה להיתר הוגשה למערכת רישוי זמין.** הנגשה פרטנית למורה. לאחר בדיקה של יועץ הנגישות, יש צפי לשתי מעליות. כדי לקבל הרשאה ממשרד החינוך, האדריכל עובד על תוכנית להגשה. אם לא יהיה אישור לשתיים נבצע אחת. אומדן לא סופי הינו 1.2 מיליון ש"ח (באחריות דניאל ואבי).
- **אחרי הוועדה. לאור שינוי תכנוני יהיה עיכוב בהוצאת היתר חדש. בחג הפסח יטפלו בשירותים. יש אישור ממשרד החינוך למעלית אחת (אבי הילד מטפל בעדכון בקשת ההנגשה - מעלית נוספת).**
- **ביה"ס רעות - נחתם אישור מסירה לעירייה. הועברו חשבונות לאבי הילד (באחריות עמי ויוסי חיים).** התקבלה הרשאה תקציבית להנגשה פרטנית ברעות בסך 710 אלש"ח. בסיום העבודה תוגש בקשה להרשאה כללית בסך 110 אלש"ח (במעקב אבי הילד ויוסי חיים).
- **הנדסאים - התקבלה בקשה להנגשה פרטנית, דוח הנגישות הועבר לקבלת אומדן על מנת להעביר למשרד החינוך לקבלת הרשאה תקציבית (באחריות אבי ודניאל).**
- **רמב"ם - הנגשה פרטנית פיזית התקבל אישור עקרוני למימון מעלית ממשרד החינוך. אחרי וועדה ממתין לחתימת רמ"י קיים עיכוב נעדכן את המנכ"ל. התקבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 360 אלש"ח (באחריות דניאל ואירינה).**

הרשאות תקציביות -

- **הרשאות ישנות של משרד החינוך - הוארך תוקף ההרשאות ל 31.12.22 (באחריות אבי הילד).**
- **הרשאה 201864006** מיועדת לרעות, תיכון הנדסאים, וולפסון וסמדר, בסך 440 אלף ש"ח.
- **הרשאה 201664019** מיועדת לנוף ים, וייצמן (טלי תבחן העברת חשבונות), הנדיב (בניה חדשה), מפתן ארז, ואלון, בסך 550 אלף ש"ח.
- **הרשאה 202024826** רעות פרטני - הועברו החשבונות, יישלח למשרד החינוך ומבצר (באחריות אבי הילד).

תכנית עבודה שנת 2021 - אין עדכונים.

- **מתנ"ס נוף ים - העבירו שני אומדנים, החלטה לאחר סיור ההנהלה שיתקיים אחרי פסח (באחריות דניאל).**
- **מועצה דתית - ממתנים לתכנון של חברת חשמל, צפי ל- 3 חודשים לפחות. הוארכה הרשאה בסך כ-230 אלש"ח עד ל- 31/12/2022 (באחריות דניאל).**
- **מרכז לשלום המשפחה - נמצא בתכנון של האדריכל. אושרה הזמנה להשלמת עבודות נגישות בסך 15 אלש"ח (באחריות דניאל).**
- **מקלטים עיליים - טופל.**
- **בית כנסת יואל - פישמן - נמצא בתכנון האדריכל נתי זיו. תתקיים פגישה שבוע הבא. אומדן הנגשת המבנה 70 אלש"ח ותקציב עבור רחבת הכניסה בסך 30 אלש"ח (באחריות דניאל).**
- **מגרשי כדורגל - טופל.**



- **חוף השרון** - אושר תקציב, הנגשת שביל מעבר כולל ערוגה. הועברו הנחיות יועץ הנגישות לגיא מתחזוקה ניתן להתחיל לקדם את העבודות **(באחריות דניאל)**.
- **מרכז מטר"ה** - הוגשו שני סקרי נגישות:
 - א. למבנה התיאטרון לשעבר ברח' בר אילן 2 - יש להשלים עבודות נגישות קטנות ולוודא את הפעלתו של המעלון. העבודות יוטמעו במסגרת השיפוץ הכללי, **יש לסיים את הכל עד סיום החוזה בסוף חודש מרץ, בטיפול אגף תב"ל. יש לאשר את התכנון הפנימי מול יועץ הנגישות, לבדיקת מעברים ורוחב נדרש.**
 - ב. למבנה בבר אילן 15 - התקבל אישור זמני למקום. סיור נוסף תואם להשלמת העבודות **(באחריות קרן)**.

תוכנית עבודה שנת 2022 –

- **ממתינים להשלמת האומדנים לקביעת תוכנית עבודה לארבע שנים.**
- אושרה הזמנת מסגרת לעבודות נגישות קטנות למבנים ציבוריים בסך 100 אש"ח.
- **מוזיאון אלי כהן רח' הנדיב 2** - נשלח דוח נגישות, **ממתינים להשלמות (באחריות דניאל)**.
- **בית הגמלאי** - התקבלה בקשה לבדיקת הנגישות במקום. תואם סיור בהשתתפות אפרת מור שתזמין את יועצת השימור, אירינה, מאיר **(באחריות קרן)**.
- **אגף תב"ל** - הועבר אומדן בסך 73,700 ממתין לביצוע **(באחריות דניאל)**.
- **משרד שיטור קהילתי** - זיסו 4 אומדן 42,000. יש להתקדם עם הביצוע **(באחריות דניאל)**.
- **בית הכנסת הגדול** - תחזוקה מודעת לכך שעליה לתאם את עבודות ההנגשה מול מח' תכנון עיר. מבנה לשימור, לקדם תכנון, אומדן 670 אש"ח **(באחריות דניאל)**.
- **מרכז יבור** - השלמות קטנות. הועבר אומדן 12,043 ממתין לביצוע **(באחריות דניאל)**.

מחלקת פיתוח סביבתי -

- חתמו על כל הבקשות לנושא המעליות של בתי הספר – אין עדכונים.

מחלקת גנים -

- **חוף השרון** - אושר תקציב בסך 200 אש"ח מתב"ר הנגישות ומאגף שפ"ע **(באחריות שרגא)**.
- מטפלים בפניות שוטפות.

פארק הרצליה -

- **WHEELSHARE** – פורסם קול קורא. פרויקט להשאלת כיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות. כרגע נמצא בשלב אישור מול הלשכה המשפטית ולאחר מכן יצא תכנון לסככה ואומדן **(באחריות אלעד וקרן)**.

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה -

- רחבת שער העיר - הוזמנו מעקות נירוסטה.
- הפועל 22 - סימון חניית נכים ליד קופת החולים – מתוכנן להתבצע שבוע הבא.
- **החלפת 17 תחנות אוטובוס** – הועברו 14 סקרים לסככות החדשות, להמשך ביצוע של האגף **(באחריות דיצה)**.
- אושרה הוצאת הזמנת מסגרת חדשה בסך 150 אש"ח לטיפול בפניות שוטפות.
- **הזמנת מסגרת לעבודות נגישות לקבלן הקודם** - ממתינים לסגירת חשבונות מהקבלן. ממתין לתשובת המפקח **(באחריות טל)**.
- **הנגשה ברחוב שער הים** - תיקון המדרכה וצביעת אבני השפה בוצעו.





- **מוזיאון אלי כהן – חניית נכים –** ממתנים לאישור אחרון של האומדן. מחכים לשרטוט ממאיר עבור רכב גדול על בסיס חניה קיימת ברחוב. בנוסף יצבעו מחדש 3 חניות נכים **(באחריות דיצה)**.
- **מרכז מסחרי נורדאו 1** - הועבר סקר ממתנים לאומדן. ביצוע העבודות מחייב את אישורה של אפרת מור, מבקשת להעביר אליה את התוכניות. כל המתחם כולל המרחב הציבורי זה מקום לשימור. תואם סיור במקום **(באחריות דיצה)**.
- **רח' אלן טיורינג (מבנה מיקרוסופט) - ממתנים לתיקון** השלמת הנמכות לצד חניות הנכים **(באחריות דיצה)**.
- **חניונים בתוכנית חוק ההסדרים** - במסגרת התכנית יש להשלים הנגשת 4 חניונים, התקיים סיור, ממתנים לסקרי הנגישות **(באחריות דיצה)**.

אגף תשתיות מנהל ההנדסה -

- תוכנית השלמת הזמזמים בצמתים מרומזרים תעשה במסגרת פרויקטים לשדרוג הצומת בהובלת אגף תשתיות **(באחריות אופיר)**.
- נחתמו כל בקשות הנגישות של בתי הספר והועברו לוועדת תנועה לאישור סופי.

החברה לפיתוח הרצליה -

- **בית המתנדב –** עבודות המעלית מתקדמות. יצא צו תחילת עבודה ב-30.12, סיום העבודה 10 חודשים ממועד זה. המעלית אמורה להגיע לארץ בחודש אוגוסט, יתחילו במאי את ביצוע הפיר **(באחריות ניסים)**.
- **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה –** הטמעת הנגישות תבוצע במסגרת פרויקט שכוללת תוספת קומה. סקר הנגישות הועבר לחברה הכלכלית להמשך ביצוע הפרויקט **ממתנים לעדכון מתאגיד התרבות (באחריות ניסים)**.
- **מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי –** מחכים להיתר בנייה **(באחריות אירינה)**.
- **בית הורים אנה פרנק –** היקף עבודות הנגישות גדול והנושא יעלה להחלטת מנכ"ל לבחירת הגורם המבצע **(במעקב קרן)**.
- **בית ספר הנדיב –** התב"ע להרחבה תאושר תוך 8 חודשים. התכנון באחריות אירינה **(במעקב אירינה)**.
- **חט"ב בן גוריון –** תכנון יציאה למכרז בקיץ, ממתנים להרשאה תקציבית ממשד החינוך **(במעקב אירינה)**.

החברה לפיתוח תיירות הרצליה – לא התקבלו עדכונים.

- **שבילי הנגשה בחופי באכדיה צפון ובאכדיה דרום** - הסתיים תהליך המכרז ובחר זוכה, צפי תחילת העבודות 15/3/22 **(באחריות חגית)**.
- **קמפיין לעידוד וקידום התיירות בהרצליה - נערך בשיתוף מלונות העיר שבמסגרתו נערכו סיורים נגישים.**
- **בית המינהלה** - שודרגו אביזרי נגישות ונוספו שלטי נגישות בבניין.

נגישות שירות -

- **הדרכות לעובדים חדשים –** בוצעה הדרכה.
- **קורס נאמני נגישות – תחילת הקורס נובמבר.** קורס נאמני נגישות חוצה ארגון. מטרתו להרחיב את מעגל השותפים לנושא מודעות לאנשים עם מוגבלות וכן ליצור נציגויות פנים אגפיות, תאגידיות, חברות עירוניות לידע והתייעצות. בהמשך ייצא מייל למנהלי אגפים לבחירת עובד אחד מכל אגף, המנכ"ל אישר ויתואם מול אגף משאבי אנוש **(באחריות ניצן ומרב)**.
- **הנגשה קוגניטיבית –** אחד מתוך שלושת הטפסים באגף לשירותים חברתיים הונגש לשונית ע"י משרד הרווחה. מחכים לעדכון לגבי השניים הנותרים **(באחריות מיכל גרמן)**.





- **נהלי נגישות – התקיימה פגישה עם מנהל אגף הגביה, שלומי אסולין והוחלט לקדם פיילוט לכתובת נהלי נגישות השירות. אנו נוזמן לפגישה אגפית לקידום הנושא (באחריות ניצן ונועה מידב).**
- **העלאת מודעות בכיתות נמוכות לנגישות – החל פיילוט הדרכת נגישות בכיתות הנמוכות בבית ספר גליל ים, ייקבעו הדרכות נוספות לאחר חג הפסח. במקביל יקודם דרך פרלמנט הילדים (באחריות ניצן).**
- **הנגשת סרטים – הועברה הזמנה בסך 15 אש"ח ממחלקת הנגישות לפרויקט, מתקיים בשוטף.**

בברכה,
קרן טלקר
מנהלת מחלקת הנגישות

העתקים:

– ראש העירייה	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– סגן ראש העירייה	מר עופר לוי
– מנכ"ל העירייה	עו"ד אהוד לזר
– משנה למנכ"ל	מר ג'ו ניסימוב
– סמנכ"לית פרויקטים לשכת מנכ"ל	גב' מאיה אלדר
– מנהלת אגף ועדות ובקרת תהליכים ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה	גב' מישל עצמון
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העיר	אדר' חנה חרמש
– אדריכלית העיר וסגנית מהנדסת העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– מנהל אגף שפ"ע	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר ליאור קורנפלד
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהל אגף לשירותים חברתיים	מר אהרון סלצברג
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנהל אגף פיקוח ובקרת תנועה	מר טל גרנית
– מנהלת אגף גנים ונוף	גב' גלית רוניס
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר אבי נעים
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור
– מנכ"ל עמותת בני הרצליה	מר ארז רבן
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר יקי חרל"פ

