

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 30.01.24 ישיבה מס' 1 – ינואר

חברי הועדה

נכחו:

- יו"ר ועדת הנגישות, חברת מועצה	פזית בכר
- מנהלת מחלקת נגישות	קרן טלקר
- מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי	דניאל זינר
- מנהלת מטה הבטיחות העירוני וסגנית מנהל אחזקת כבישים וחניון	דיצה גורפינקל
- מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך	אבי הלד
- סגן מנהלת אגף גנים ונוף	שרגא קליין
- בודק תוכניות, פיתוח סביבתי	בן הריס
- מנהלת מחלקת מוסדות ציבור	אירינה גולדנברג
- בודקת תוכניות מבני ציבור	ולריה צ'ובסקי
- חשבת האגף	מיכל רוטנברג
- רכזת פרויקטים מחלקת הנגישות	ניצן גינזבורג
- יועץ הנגישות העירוני	יבגני גרביס

לא נכחו:

- מהנדס החברה לפיתוח	ניסים סממה
- פיתוח תוכן ופרויקטים קהילתיים, תאגיד התרבות	שרון ברק רעיף
- מחלקת רכש	יהודית עוז דוידוביץ
- מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	אפרת נאור
- מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים	ראובן רבינוביץ'
- עמותת בני הרצליה	הודיה ברקוביץ'
- אחראית על האתר העירוני	רחל מנדלוביץ'
- מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש	מרב רייניש
- סגן מנהל הפארק	אלעד סדן
- החברה העירונית לפיתוח תיירות	מעין סנדר
- בודקת תוכניות, אחראית שימור	אפרת מור
- מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	רונית זנדברג

- **תבר 2023 בוטל שריון של 120 אלש"ח מסעיף 750 והועבר לסעיף 751.** עדיין ממתנינים לסגירת הזמנות.
- **שגרירי ים** – נקבעה פגישה אצל מנכ"ל העירייה לבחינת השקת התוכנית באפריל.
- **הקרנת סרטים מונגשים לילדים ובוגרים** – התקיימה פגישה עם הסינמטק ונקבעו נהלים חדשים לקראת הקרנות בשנה הקרובה.
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** – "נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו" – בשלב זה התוכנית הוקפאה.
- **נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות** – נקבעה פגישה עם מנהל אגף ביטחון וסדר ציבורי (במעקב קרן).

אתר האינטרנט -

- מקפידים על העלאת חומרים נגישים לאתר.



אגף תב"ל אירועים -

- **מרכז נגישות שמע** – פתיחת הצעות השבוע (במעקב אפרת נאור).
- **אירועי עצמאות ויום הזיכרון** – היערכות לאירועי עצמאות בקהילות.

מחלקת בינוי -

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס -

1. **היובל** – הונפק אישור נגישות.
2. **סמדר** – הונפק אישור נגישות.
3. **אלון** – הונפק אישור נגישות.
4. **נוף ים** – הונפק אישור נגישות.
5. **זאב** – הונפק אישור נגישות.
6. **תיכון חדש** – הונפק אישור נגישות.
7. **דור** – הונפק אישור נגישות.
8. **תיכון אחי"ה** – לקראת קבלת היתר לו"ז משוער בחצי שנה הקרובה (באחריות דניאל).
9. **וולפסון** – לקראת קבלת היתר לו"ז משוער בחצי שנה הקרובה (באחריות דניאל).
10. **נתיב** – לקראת קבלת היתר לו"ז משוער בחצי שנה הקרובה (באחריות דניאל).
11. **הנדסאים** – טרם התקבלה תשובה ממשד החינוך בהיערכות לדין המשפטי אבי הלד יעביר אישור ממשד החינוך שהנושא בבדיקה. יצא מכתב של קונסטרוקטור למשרד החינוך, הממליץ לא לבצע פיר כי מדובר מבנה טרומי (באחריות דניאל ואבי הלד).
12. **מפתן ארז** – לקראת קבלת היתר לו"ז משוער בחצי שנה הקרובה (באחריות דניאל).
13. **רמב"ם** - הונפק אישור נגישות.

הנגשה פרטנית - חושית - שמע וראיה במבנים

- **ילד לקוי שמיעה בבי"ס אופק** – נמצא בהליך עבודות של אגף תב"ל.
- **ילד לקוי ראייה בגן תהילת ישראל** – ממתין לדוח יועץ הנגישות.
- **ילד לקוי ראייה בגן פעמון** – הועברה בקשה לתקציב לוויולנות בסך 1,700 ₪, ממתין לאישור תב"ר (באחריות אבי).
- **תיכון ראשונים** – הונפק אישור נגישות למבנה המרכזי. לא ניתן לקבל הרשאה למעלית שניה, יש להיערך מהתב"ר של הפרויקט. הנגשה פרטנית למורה. התקבלה הרשאה בסך 496 אש"ח למעלית אחת, נותר להשלים חיפוי למעלית עד 25.6 והתקנתה (באחריות דניאל).
- **הנדסאים** – **תוגש בקשה לנוהל בדיקת מבנים טרומיים במשרד החינוך (באחריות אבי הלד).**
שירותים ברובוטיקה – טרם הוגשה בקשה להרשאה תקציבית להנגשה פרטנית (באחריות אבי).
- **דניאל החל בהליך רישוי**. אושר תכנון לשני תאי שירותים ע"י יועץ הנגישות יש להעביר תיק מידע לצורך הגשת בקשה להרשאה פרטנית. הועבר אומדן 172 אלש"ח (באחריות דניאל ואבי).
- **ביה"ס ויצמן** – הנגשה פרטנית לילדה עם לקות ראייה מחכים לביצוע משותף עם הנגשה בגן ילדים עבור לקוי ראייה. (באחריות אבי).
- **הרשאות תקציביות** –
- התקבלו אישורי נגישות לאלון ונוף ים, יש להעביר חשבונות לאבי הלד לקבלת ההרשאה. הוארכו ההרשאות להנגשה מוסדית עד סוף 2023 (באחריות אבי הלד).
- **הרשאה 201864006** מיועדת לרעות, תיכון הנדסאים, וולפסון וסמדר, בסך 440 אלף ₪.



- **הרשאה 201664019** מיועדת לנוף ים, וייצמן (טלי תבחן העברת חשבונות), הנדיב (בניה חדשה), מפתן ארז, ואלון, בסך 550 אלף ₪.

תכנית עבודה שנת 2021 -

- **מתנ"ס נוף ים** – בונים את פיר המעלית, יסתיים בעוד שלושה חודשים. צפי לסיום העבודות 2025. האומדן בסך 3.5 מיליון לשיפוץ המקום + הנגשה. המעלית תוזמן בסיום התקנת הפיר (באחריות דניאל).
- **מועצה דתית – העבודות הסתיימו והתקבל אישור נגישות כולל שליחת תשובה לנציבות.**

תוכנית עבודה שנת 2022 -

- **הכנת נוהל משכ"ל** – לבקשת מנהל אגף תב"ל יוכן נוהל משכ"ל בו ירוכזו כלל עבודות הנגישות המתוכננות כולל הנגשה אקוסטית נקבעה פגישה (באחריות אביעד בריגה).
- **משרד שיטור קהילתי ברח' זיסו 4** – ניתן אישור למחלקה לקדם את העבודות ולהפעיל את ההזמנה. יועבר המפרט שנקבע למחלקה. מערכת שמע ושני כיסאות נגישים סופקו. מבנה שהעירייה שוכרת. אומדן על סך 59,827.16 ₪ (במעקב דניאל).
- **אולם ספורט לב טוב** – קיימת בקשה לחידוש רישיון עסק יש להשלים הנגשת מקלחות, עד לקידום הנגשת המעלית במבנה (באחריות דניאל).
- **ממתין לתקציב 2024**. מבנה עם מעלית. הכנת גרמושקה לקראת סיום. אושרה הזמנה לתכנון בסך: 205 אלש"ח (באחריות דניאל).
- **תוכנית שדרוג חופי הים** – בביצוע. התקנת שירותים נגישים זבולון וכוכבים.
- **פניית אזרח – הועבר דו"ח נגישות ממתנים לכתב כמויות**. סימונים ללקויי ראייה במדרגות מאזור הריף (באחריות דניאל).

תוכנית בתי הכנסת – התקבלו אישורי נגישות ל-15 בתי כנסת.

1. **בי"כ נוף ים** – ממתין לחתימת הסכם חכירה מול רמ"י, עבודות לא מצריכות היתר. הועבר לקבלת אומדנים.
 2. **שערי צדק** – הועבר אומדן ע"ס 80 אלש"ח להשלמות העבודות, אושר שימוש בתב"ר. עבודות פנימיות ללא היתר.
 3. **היכל מרדכי** – הועבר אומדן ע"ס 430 אלש"ח להשלמות העבודות, אושר שימוש בתב"ר. אושרו העבודות מתקדמים בביצוע.
 4. **יוסף חיים** – העבודה החלה אך בקצב איטי לאור המצב.
 5. **היכל שלמה** – התחילו בעבודות.
 6. **נווה שלום** – לא יבוצע.
 7. **תפארת בחורים** – החלו בהליך הוצאת היתר לשירותים.
 8. **תורה וחיים** – העבודה החלה אך בקצב איטי לאור המצב.
 9. **לוריאל** – התקיים סיור ממתנים לסקר נגישות.
 10. **שערי חסד** – התקיים סיור ממתנים לסקר נגישות.
 11. **בית כנסת מרכזי בנווה עמל** – לאחר הוצאת מכתב נקבעה פגישה נוספת יחד עם הגבאי לקבלת האומדן התקציבי המעודכן (באחריות דניאל).
- **בית הכנסת הגדול – ועדת שימור נדחית עד אחרי הבחירות**. נקבע מיקום חיצוני למעלית (באחריות אפרת מור). נערכים לכתבי כמויות ויציאה למכרז. שירותים נגישים: בבדיקה מול ההנדסה בנושא היתר (באחריות דניאל).



יצאו שתי הזמנות עבודה בסך: 298 אלש"ח עבור המעלית ו-43 אלש"ח לעבודות חיצוניות (לא כולל שירותים).
טרם הועבר התשלום לאדריכל השימור ולא קיבלנו תיק תיעוד. מבנה לשימור, אומדן 670 אלש"ח. הצעת מחיר
לתיק תיעוד 45 אלש"ח (באחריות דניאל).

מחלקת פיתוח סביבתי -

- גינה בין אבן גבירול לשמיעה – פניית תושבת עם לקות ראייה להנגשה, בבדיקה.
- מתקנים לגיל השלישי – נבחנת אפשרות להצבת מתקנים לגיל השלישי (באחריות טל).
- אדניות נגישות – יבחן הצבת אדניות נגישות לכיסאות גלגלים בפרויקטים (באחריות טל).
- מיזם גינה נגישה לילדים על הרצף האוטיסטי – צפי לתחילת העבודה בין 9 חודשים לשנה. התוכנית הוצגה להורים המיוחדים והתקבלו משובים נהדרים. אותר שטח בגינת רבין נמצא בתהליך חדש של תכנון, מתקנים נגישים וחנייה. אין אפשרות להציב שירותים במקום נמצא בהליך בניית מרכז לקבלן. (באחריות טל).
- גינה טיפולית במרכז תעסוקה – הונחה אבן פינה למבנה. מתוכננת לקום גינה בחורשה הצמודה למרכז התעסוקה ביד התשעה שתיתן מענה למרכז תעסוקה ולציבור הרחב (באחריות טל).

מחלקת גנים -

- לוחות תקשורת בגינות ציבוריות – יש צורך להקליד דרישה מחדש, ממתין להעברת התבר לשנת 2024. יצאה הזמנה בסך 30 אלש"ח מאגף גנים. העיצוב יבוצע ע"י החברה. אגף גנים העביר רשימת 10 גינות להצבת הלוחות (באחריות מיכל לקס יהודית, שרגא וקרן).
- מטפלים בפניות שוטפות.

פארק הרצליה -

- WHEELSHARE – יצאה הזמנת עבודה לביצוע. הצעת המחיר להכנת התשתית לעמדה בסך כ-150 אלש"ח בבדיקת ראש אגף תפעול. במהלך אוגוסט ניתן אישור לפרויקט, הוארך תוקף הערבות, לחברה יש 3 חודשים לביצוע התקנת העמדות (בית עלמין עירוני ופארק). פרויקט להשאלת כיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות (במעקב קרן).

אגף דרכים -

- פניית תושב – הנמכת מדרכה ברח' הר מוריה תואם סיוור לאחר סיוור נמסר לתושב שמדובר בשטח פרטי.

אגף תשתיות מנהל ההנדסה -

- תוכנית השלמת הזמזמים בצמתים מרומזרים תעשה במסגרת פרויקטים לשדרוג הצומת בהובלת אגף תשתיות.

החברה לפיתוח הרצליה – ככלל העבודות מתקדמות אך בקצב איטי לאור המצב ומחסור בפועלים.

- בית כנסת אברהם אבינו – התקבל היתר נמצא בביצוע. במסגרת חוק ההסדרים נמצא בהליך תכנון, יש להנפיק אישור (טופס 35) בגמר ביצוע (באחריות ניסים).
- בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה – יש צורך בהוספת מעלון, תקבע פגישה עם יועץ הנגישות יישלחו תוכניות במקביל. העבודות כולל הנגישות מיועדות להסתיים ב-2025 (באחריות ניסים).
- מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי – התחילו בעבודות (באחריות אירינה).
- חט"ב בן גוריון – התחילו בעבודות. עתיד להסתיים תוך 23 חודשים (בנייה והריסה) צפי סיום העבודות ספטמבר 2024 תכנון יציאה למרכז בקיץ (במעקב אירינה).

החברה לפיתוח תירות הרצליה -

- תכנית תקציב לשוטף + תחזוקה – הועברה תוכנית עבודה בסך 700 אלש"ח שתועלה לדיוני תקציב ותטופל דרך תב"ר הנגישות באמצעות העירייה (באחריות מעיין).



- מערכת סטפיהיר – ייבחן במסגרת תקציב 2024 (באחריות מעיין).
- פניית אזרח – הועבר דוח נגישות ממתנינים לכתב כמויות ממח' בינוי. סימונים ללקויי ראייה במדרגות מאזור הריף.

בני הרצליה -

- הדרכת נגישות השירות – בעקבות המצב, ההדרכות נדחו (באחריות הודיה).

נגישות שירות -

- נגישות שירות בסינימטק – הונפק אישור.
- נגישות שירות תרבותיה – נקבעה סדנה בתחילת מרץ לעובדי התאגיד "בית הגלגלים" בנושא נגישות השירות.
- יום המעשים הטובים – פעילות של מרכז דידיה עבור המשפחות המיוחדות בסינימטק.
- שפת סימנים בבתי ספר יסודיים – יצאה הזמנה לתכנית שנתית. בהובלת סגנית רה"ע, המשך הפרויקט לשנת 23/24 בעלות 20 אלש"ח.
- נגישות לתוכנית מחוננים – הוצגה תוכנית שנתית (באחריות קרן).
- העלאת מודעות בכיתות נמוכות לנגישות – בדיקת היתכנות של המשך התוכנית.
- לומדה הדרכות חובה וריענון – ייבחן במסגרת תקציב 2024.
- הטמעת נהלי נגישות שירות בתאגידים ובחברות העירוניות – יצא מייל עם החומרים הרלוונטיים על מנת שהגופים הציבוריים יערכו טרם ביקורת של הנציבות שצפויה בחודשים הקרובים (באחריות קרן).

בברכה,

קרן טלקר
מנהלת מחלקת הנגישות





העתקים:

– ראש העירייה	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העירייה	גב' מאיה כץ
– סגנית ראש העירייה	גב' איה פרישקולניק
– סגנית ראש העירייה	גב' עפרה בל
– מנכ"ל העירייה	עו"ד אהוד לזר
– משנה למנכ"ל	מר ג'ו ניסימוב
– סמנכ"לית פרויקטים לשכת מנכ"ל	גב' מאיה אלדר
– מנהלת אגף וועדות עירוניות ובקרת תהליכים	גב' סיגלית שדה
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העיר	אדר' חנה חרמש
– אדריכלית העיר וסגנית מהנדסת העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– ראש מנהל התפעול	מר בועז מייזל
– מנהל אגף שפ"ע	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר ליאור קורנפלד
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מ"מ מנהלת אגף לשירותים חברתיים	גב' הילה דהן
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	גב' אפרת צרפתי
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנהל אגף פיקוח ובקרת תנועה	מר טל גרנית
– מנהלת אגף גנים ונוף	גב' גלית רוניס
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר אבי נעים
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר ארז לזובר
– מנכ"ל עמותת בני הרצליה	מר ארז רבן
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר רביב הדר
– מנכ"לית החברה לאמנות ולתרבות	גב' עדי זיו

