

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 25.6.24

ישיבה מס' 5 – יוני

חברי הועדה

נכחו:

ד"ר דרור בן עמי	-	חבר מועצה, יו"ר הועדה
צבי וייס	-	חבר מועצה
קרן טלקר	-	מנהלת מחלקת נגישות
דיצה גורפינקל	-	מנהלת מטה הבטיחות העירוני אגף דרכים ובקרת תנועה
שרגא קליין	-	סגן מנהלת אגף גנים ונוף
יבגני גרביס	-	יועץ הנגישות העירוני
מיכל רוטנברג	-	חשבת האגף
דניאל זינר	-	מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי
ראובן רבינוביץ'	-	מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים
אירינה גולדנברג	-	מנהלת מחלקת מוסדות ציבור
ולריה צ'ובסקי	-	בודקת תוכניות מבני ציבור
יהודית עוז דוידוביץ	-	מחלקת רכש
אפרת מור	-	בודקת תוכניות, אחראית שימור
אבי הלד	-	מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך
רונית זנדברג	-	מנהלת פרויקטים אגף תקשוב
דקלה אביזיז	-	בודקת תוכניות אגף תשתיות
תמר שטיינגרט	-	נציגת ציבור

לא נכחו:

מעין בלו	-	מחלקת בנייה ציבורית, מנהל הנדסה
רוני נחמני	-	מחלקת נגישות
אפרת נאור	-	מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים
מרב רייניש	-	מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש
רחל מנדלוביץ'	-	אחראית על האתר העירוני
אלעד סדן	-	סגן מנהל הפארק
בן הריס	-	בודק תוכניות, פיתוח סביבתי
ניסים סממה	-	מהנדס החברה לפיתוח
הודיה ברקוביץ'	-	עמותת בני הרצליה
מעין סנדר	-	החברה העירונית לפיתוח תיירות
שרון ברק רעיף	-	פיתוח תוכן ופרויקטים קהילתיים, תאגיד התרבות
רוית אלקיס - יגרמן	-	נציגת ציבור
נאוה בכר	-	נציגת ציבור
לינט רופא	-	נציגת ציבור
דודי שרוני	-	נציג ציבור

- **יום הזכויות 2024** – מתחילים היערכות לפעילויות ואירועים בעיר.
- **תב"ר נגישות 2024** – קיימת יתרה בסך 500 אלש"ח (לפני התשלום על הדק לחוף אכדיה בסך 300 אלש"ח).
- מחלקת בינוי תעביר צרכים ואומדנים להזרמה לחודש יולי.
- **שגרירי ים** – הפרויקט יופעל במסגרת 'חופיקס' ממתינים להנחיות להפעלת החוף.
- לבקשת יו"ר הוועדה תואמה פגישה אצל סגנית רה"ע בנושא אירועים ונגישות על מנת להרחיב את המענים לצרכים נוספים.
- **הקרנת סרטים מונגשים לילדים ובוגרים** – מתקיימות הקרנות בשוטף.
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** – נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו" מטפלים בשוטף.





- נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות – נערכים לכתובת התוכנית העירונית להטמעה (במעקב קרן).

אתר האינטרנט -

- הנגשת מסמכים - הנושא של הדרכה חוזרת אור רפרנט עירוני יעלה להחלטת מנהל אגף משאבי אנוש.
- ממשיכים להקפיד על העלאת חומרים נגישים לאתר.

אגף תב"ל אירועים -

- אירועי קיץ – מתכננים לאירועי קיץ שיפורסמו בהמשך.

מחלקת בינוי -

בהחלטת ראש מינהל תפעול, פרויקטים חדשים יועברו לחברת ניהול ופיקוח חדשה שתכנס לעבודה.

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס -

1. היובל – הונפק אישור נגישות.
2. סמדר – הונפק אישור נגישות.
3. אלון – הונפק אישור נגישות.
4. נוף ים – הונפק אישור נגישות.
5. זאב – הונפק אישור נגישות.
6. תיכון חדש – הונפק אישור נגישות.
7. דור – הונפק אישור נגישות.
8. תיכון אחי"ה – תחילת עבודה אוגוסט 2024 צפי סיום חצי שנה (באחריות דניאל).
9. וולפסון – הליך ההיתר ייקח חצי שנה, אומדן משוער 3 מיליון ₪. יש להעלות את הנושא בפני סמנכ"לית פרויקטים (באחריות קרן). צפי סיום עבודה כשנתיים ממועד ההיתר.
10. נתיב – תחילת עבודה אוגוסט 2024 (באחריות דניאל).
11. הנדסאים – נגיש.
12. מפתן ארז – תחילת עבודה אוגוסט 2024 (באחריות דניאל).
13. רמב"ם - הונפק אישור נגישות.

הנגשה פרטנית - חושית - שמע וראיה במבנים

- רכישת שרפרף לילד בגן – בטיפול.
- נקבעו סיורים להנגשה אקוסטית במוסדות חינוך.
- ילד לקויי ראייה בגן תהילת ישראל – יבוצע בקיץ. סך 1,700 ₪ (באחריות אבי הילד).
- תיכון ראשונים – ממתינים לאישור הפעלת שתי המעליות.
- הנדסאים – קיים מבנה נגיש.
- שירותים ברובוטיקה – נדרשת השלמת מסמכים למשרד החינוך (באחריות אבי הילד).
- יש היתר להמתין עם ביצוע העבודה עד לקבלת ההרשאה (באחריות אבי ודניאל).
- ביה"ס ויצמן – העבודה תבוצע בחופשת הקיץ. הנגשה פרטנית לילדה עם לקות ראייה מחכים לביצוע משותף עם הנגשה בגן ילדים עבור לקויי ראייה (באחריות אבי).

תכנית עבודה שנת 2021 -

- מתנ"ס נוף ים – עבודות הפנים יסיימו עד 1.9 והוזמנה מעלית, צפי לסיום פברואר 2025. האומדן בסך 3.5 מיליון לשיפוץ המקום + הנגשה (באחריות דניאל).





תוכנית עבודה שנת 2022 -

- **אולם ספורט לב טוב** – ממתין להנפקת אישור נגישות לקומת הכניסה (**באחריות יבגני**). בנוסף התקבלה החלטה לביצוע מעלון להנגשת הקומה העליונה. ממתינים להצעת מחיר מתכללת של כלל העבודות הנדרשות. אומדן 300 אלש"ח. ביצוע העבודות כ-4 חודשים (**באחריות דניאל**).
- **פניית אזרח** – ממתינים לאומדן מעודכן לאחר אישור יועץ הנגישות. סימונים ללקווי ראייה במדרגות מאזור הריף. במקביל התקבלה פניית מוקד נוספת בנושא (**באחריות דניאל**).
- **אולם ספורט בן גוריון** – יצאה הזמנה בסך 19,860 ₪ (**באחריות אגף הספורט ודניאל**).
- **אולם שמואל הנגיד** – אושרה כניסה נגישה משער החירום. הועבר דו"ח לטיפול. תקציב מאגף הספורט (**באחריות דניאל**).

תוכנית בתי הכנסת -

1. **בי"כ נוף ים** – הזמנה בסך 155 אלש"ח בחתימות. אושר ההסכם מול רמ"י (**באחריות דניאל**).
2. **שערי צדק** – ממתין לאישור נגישות על סמך תמונות.
3. **היכל מרדכי** – סיימו את העבודה בשירותים, הזמן מעלון, צפי לסיום ספטמבר 2024. אומדן ע"ס 430 אלש"ח.
4. **יוסף חיים** – הונפק אישור נגישות.
5. **היכל שלמה** – הונפק אישור נגישות.
6. **היכל יהודה** – הונפק אישור נגישות.
7. **נווה שלום** – לא יבוצע.
8. **תפארת בחרים** – מח' בינוי מבקשת למצוא מסלול מקוצר לעבודות נגישות במבנים קיימים. הנושא יועלה להנהלת העיר (**באחריות קרן**). אושר התכנון לשירותים (**באחריות דניאל**).
9. **תורה וחיים** – הונפק אישור נגישות.
10. **לוריאן** – אושר תכנון. ממתינים לכתב כמויות (**אחריות דניאל**).
11. **שערי חסד** – נושא השירותים היבילים ייבדק ויותאם סיור במקום בהשתתפות: צבי וייס, יבגני, אירינה ודניאל (**באחריות קרן**).
12. **בית כנסת מרכזי בנווה עמל** – צפי סיום עבודות אמצע יולי 2024. אושרה תוספת להזמנה קיימת בסך 112 אלש"ח עבור הוספת רמפה ועבודות נוספות.
13. **בית הכנסת הגדול** – ממתין לוועדת שימור שתתכנס באוגוסט. נקבע מיקום חיצוני למעלית (**באחריות אפרת מור**). יצאו שתי הזמנות עבודה בסך: 298 אלש"ח עבור המעלית ו-43 אלש"ח לעבודות חיצוניות (לא כולל שירותים). טרם הועבר התשלום לאדריכל השימור ולא קיבלנו תיק תיעוד. מבנה לשימור, אומדן 670 אלש"ח. הצעת מחיר לתיק תיעוד 45 אלש"ח (**באחריות דניאל**).

רכש -

- **מועדונית שחק וברושים** – כיסאות סופקו. ממתין לתיקון טופס 9 (**באחריות יבגני**).

מחלקת פיתוח סביבתי – טרם התקבל עדכון.

- **גינה בין אבן גבירול לשמיעה** – פניית תושבת עם לקות ראייה להנגשה, בבדיקה.
- **מיזם גינה נגישה לילדים על הרצף האוטוסיטי** – צפי לסיום והתחלת מסירות - עד דצמבר (**באחריות טל**).
- **גינה טיפולית במרכז תעסוקה** – מתוכננת לקום גינה טיפולית בחורשה הצמודה למרכז התעסוקה ביד התשעה. טרם אושר תב"ר (**באחריות טל**).

אגף גנים ונוף -

- **לוחות תקשורת בגינות ציבוריות** – הותקנו עשרה לוחות תקשורת בגינות בעיר. הנושא עבר לדוברות לפרסום.
- מטפלים בפניות שוטפות.



- פרויקט WHEELSHARE – פרויקט להשאלת כיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות**
- פארק הרצליה – הושלמו העבודות, הספק ממתין להתקנה של הקירוי כולל העמדה עד לסיום ההתאמות הנדרשות בבית העלמין החדש.
 - בית העלמין החדש - התקיימה פגישה לקביעת מקום חדש להצבת העמדה, מצריך נקודת חשמל וקירוי (באחריות אילן זהבי).
- במהלך אוגוסט ניתן אישור לפרויקט, הוארך תוקף הערבות, לחברה יש 3 חודשים לביצוע.

אגף דרכים -

- יצאה הזמנה ל-150 אלש"ח לפניות תושבים.
- חניות לרכב גבוה - בהתאם להנחיית התובע העירוני, תבצע אכיפה במקומות שיהיו מסומנים ומוגדרים לרכב גבוה עם מעלון (חוף אכדיה צפון ועוד). יש להעלות בקשה במסגרת ועדה תנועה לסימון מקומות נוספים בעיר לרכב גבוה כולל בדיקת היתכנות הנדסית של האגף (באחריות דיצה).
- מטפלים בפניות שוטפות.

אגף תשתיות מנהל ההנדסה -

- הנגשת זמזמים ללקויי ראייה – רשימת הצמתים המרומזרים להנגשה עודכנה, מה שנותר לביצוע ממתין לעבודות של גורמים חיצוניים.

החברה לפיתוח הרצליה -

- בית כנסת אברהם אבינו – משך העבודות יסתיימו בספטמבר. יש להנפיק אישור (טופס 35) בגמר ביצוע (באחריות ניסים).
- בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה – ממתין לוועדת שימור שתתקיים באוגוסט. יש צורך בהוספת מעלון (באחריות ניסים).
- מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי – התחילו בעבודות (באחריות אירינה).
- חט"ב בן גוריון – העבודות יסתיימו באוגוסט (במעקב אירינה).

החברה לפיתוח תיירות הרצליה -

- החלפת דק באכדיה דרום – ממתנים לחשבונות.
- לבקשת יו"ר הוועדה ייקבע סיור לבחינת הארכת הדק לקו המים (באחריות קרן).
- מערכת סטפיהיר – ממתין לאומדן (באחריות מעיין).

בני הרצליה -

- הדרכת נגישות השירות – נקבעה הדרכה לעובדים ב-10.7.

נגישות שירות -

- שפת סימנים בבתי ספר יסודיים – תיבחן המשך התוכנית (באחריות קרן).
- העלאת מודעות בכיתות נמוכות לנגישות – בדיקת היתכנות של המשך התוכנית.
- לומדה הדרכות חובה וריענון – ייבחן במסגרת תקציב 2024.
- תרבותיה – מקדמים שיתופי פעולה חדשים עם המשפחות המיוחדות.

החברה למרכזים קהילתיים -

- סינמטק – לעדכן מיקומי ישיבה לכיסאות גלגלים בסמוך לכיסאות רגילים בהזמנות אונליין.





בברכה,
קרן טלקר
מנהלת מחלקת הנגישות

העתקים:

– ראש העיר	מר יריב פישר
– משנה לראש העיר	גב' גלילה יבין
– סגן ראש העיר	מר עופר לוי
– סגנית ראש העיר	גב' דנה אורן - ינאי
– מנכ"לית העירייה	גב' מעיין ספיבק
– משנה למנכ"ל	מר ג'ו ניסימוב
– סמנכ"לית פרויקטים לשכת מנכ"ל	גב' מאיה אלדר
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העיר	אדר' חנה חרמש
– מנהלת אגף וועדות עירוניות ובקרת תהליכים	גב' סגלית שדה
– אדריכלית העיר וסגנית מהנדסת העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– ראש מנהל התפעול	מר בועז מייזל
– מנהל אגף שפ"ע	מר רוני גאון
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהלת אגף לשירותים חברתיים	גב' שירה רייניץ
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	גב' אפרת צרפתי
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנהלת אגף גנים ונוף	גב' גלית רוניס
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר אבי נעים
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר ארז לזובר
– מנכ"ל עמותת בני הרצליה	מר ארז רבן
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר רביב הדר
– מנכ"לית החברה לאמנות ולתרבות	גב' עדי זיו
– מנכ"ל בית העלמין העירוני	מר אילן זהבי

